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RESUMO
O uso da maximização do valor presente líquido (VPL) como critério único de avaliação e 
seleção de projetos de alocação de recursos tende a orientar a carteira de investimentos para 
uma situação de elevado risco, e possível comprometimento econômico. Esta inconveniente 
situação pode, no entanto, ser administrável através da utilização do binômio risco-retomo 
como critério adotado.
Dentre os fatores construtivos do risco de um projeto está o risco de mercado. A partir do 
conceito de diversificação, onde o projeto é avaliado em um contexto de carteira de projetos, e 
dos princípios normativos estabelecidos pelo Modelo de Precificação de Ativos de Capital 
(CAPM), introduz-se o coeficiente de risco sistemático ou beta do projeto. Um segundo fator 
relaciona-se ao risco devido à liquidez do projeto. Estabelece-se, assim, um coeficiente 
ajustado á liquidez, que está relacionado ao conceito de duração de títulos. Um terceiro fator 
relaciona-se à questão de perdas monetárias potenciais identificadas pelo projeto. A Teoria 
Prospectiva, por sua vez, indica que os projetos são avaliados individualmente, e que a aversão 
ao risco é caracterizada pela aversão a perdas. Finalmente, um último fator refere-se ao risco 
relacionado à estimação dos fluxos de caixa futuros do projeto, quando as informações 
disponíveis sejam difusas, que vem para corrigir o fator relacionado às perdas monetárias. 
Assim, ajusta-se a taxa mínima de atratividade de um projeto ao seu risco total, onde o cálculo 
do VPL ajustado ao risco total permite que se comparem projetos de diferentes graus de risco 
entre si, a partir de um indicador objetivo único, completo e suficiente. A metodologia 
proposta permite que mesmo se introduzindo o conceito de risco à avaliação de projetos, a 
decisão é baseada em um valor determinístico. Isto significa que as inconveniências 
relacionadas à subjetividade da análise de risco tradicional, e a necessidade do conhecimento 
das funções utilidade dos decisores são contornados. A metodologia será aplicada a projetos 
de produção da indústria do petróleo no Brasil, cuja carteira de projetos vem evoluindo, 
paulatinamente, de projetos terrestres para marítimos localizados em águas profundas.
ABSTRACT
The use of the maximization of the net present value (NPV) as single criterion of evaluation 
and selection of resources allocation projects tends to direct the investments portfolio up to a 
situation of high risk, and possible endangering economic position. This inappropriate situation 
may, however, be manageable through the utilization of the risk-retum rule as assumed 
criterion.
Amongst the project's risk constructs is the market risk. From the concept of diversification, 
which the project is evaluated within a portfolio context, and from the normative principles 
established by the Capital Asset Pricing Model (CAPM), one introduces the coefficient of 
systematic risk, or project's beta. A second factor is related to the risk due to the project's 
liquidity. It is established a liquidity adjusted coefficient, which is related to the concept of 
securities' duration. A third factor is related to the question of potential monetary losses 
identified by the project. The Prospect Theory indicates that projects are evaluated 
individually, and risk aversion is characterized by losses aversion. Finally, a last factor refers to 
the risk related to the future cash flows estimation, when the available prior information is 
difuse, which comes to correct the factor related to monetary losses.
Thus, one adjusts the minimum attractive rate of return of a project to its total risk, whose 
NPV adjusted to the total risk calculation allows a comparison amongst projects of different 
risk levels, through a sufficient and complete single objective criterion. The proposed 
methodology allows that even introducing the concept of risk to projects evaluation, the 
decision is based on a deterministic figure. It means that the unsuitabilities related to the 
subjectiveness of the traditional risk analysis and the need of the knowledge of the decision 
makers' utility functions are bypassed. The methodology will be applied to production projects 
of the Brazilian petroleum industry, whose portfolio is gradually evolving from onshore 
projects to deepwater ones.
Capítulo 1
INTRODUÇÃO
Empresas de determinados setores acreditam que suas carteiras de 
investimentos são amplas e diversificadas, permitindo-lhes avaliar seus projetos somente 
através do valor esperado do valor presente líquido (VPL), na expectativa de que a 
diversificação mantenha o risco em níveis aceitáveis. Esta situação é bastante instável, uma 
vez que se a diversificação não compensar as flutuações dos retornos dos investimentos, a 
política de alocação de recursos resultará na utilização de um critério de avaliação que se bem 
maximizará o valor esperado do VPL, também orientará a carteira para uma condição de 
elevado risco, com possibilidade de comprometimento da situação econômica da empresa. É 
fundamental, pois, não permitir que tal condição ocorra, o que pode ser conseguido através da 
incorporação do risco ao valor esperado na avaliação e seleção dos projetos que irão compor a 
carteira da empresa.
O impacto potencial do risco e de situações indesejadas na tomada de decisão 
corporativa, devido às incertezas de cunho tecnológico e econômico, encorajou os decisores a 
implementar procedimentos que incorporassem o risco e o conceito de probabilidades no 
processo de tomada de decisão.
A análise de risco tradicional é uma técnica que não requer a avaliação formal 
das medidas de preferência para os resultados, deixando o decisor julgar e escolher entre 
opções cujos resultados estão representados em termos de distribuições de probabilidades. 
Contudo, a análise de risco, apesar de agregar informação relevante à tomada de decisão, 
muitas vezes é insuficiente. Requer-se que um projeto seja dominante em relação aos demais, 
para toda e qualquer probabilidade de ocorrência, para que seja preferível. Caso contrário, a 
decisão é subjetiva.
A abordagem que primeiro considerou o risco foi a utilitarista. Tal abordagem, 
que atende aos axiomas da racionalidade do decisor de Von Neumann e Morgenstem, se
2baseia no critério de maximizar a utilidade esperada de um conjunto de valores futuros, a partir 
de probabilidades estimadas ou exatas. Os pontos críticos relacionados a esta abordagem são: 
a necessidade de se conhecer a forma da função utilidade; a agregação das diversas funções 
utilidade individuais pode não refletir as preferências dos decisores; a função utilidade não 
contempla a dimensão tempo na tomada de decisão; e o comportamento dos decisores 
usualmente não é compatível com os pressupostos assumidos na determinação da função 
utilidade.
Segundo Schoemacher apud March e Shapira (1987), o termo utilidade foi 
originalmente empregado para descrever o benefício e o prejuízo globais derivados de uma 
determinada escolha. A teoria clássica da utilidade foi estendida para descrever os decisores 
racionais, baseada na aversão ao risco1 relacionada à forma uniformemente côncava e 
monotonicamente crescente da função utilidade. Segundo Lindley apud March e Shapira 
(1987), as formulações da teoria da decisão clássica, baseadas na racionalidade dos decisores, 
assumem que ao escolherem, os decisores preferem elevados retornos esperados aos 
reduzidos, ceteris paribus. Segundo Arrow apud March e Shapira (1987), os decisores 
preferem pequenos riscos aos elevados, ceteris paribus. Assim, o valor esperado é assumido 
como sendo positivamente e o risco negativamente associados à atratividade de uma 
alternativa. As escolhas envolvem uma taxa marginal de substituição entre o risco e o retomo 
esperado, caracterizando uma compensação entre o retomo esperado e o risco.
A modema teoria das finanças vem focalizar o tema risco, baseando-se na 
racionalidade clássica dos decisores, inicialmente através da Teoria de Carteiras desenvolvida 
por Markowitz, em 1952. Esta teoria desenvolveu uma medida de risco para uma carteira de 
ativos, bem como o valor esperado de seu retomo. A diversificação de Markowitz pode ser 
definida como sendo a combinação de ativos que não sejam perfeita e positivamente 
correlacionados, de maneira a reduzir o risco de uma carteira, sem sacrificar o seu retomo. 
Esta abordagem permitiu a introdução do conceito de fronteira eficiente, como sendo o lugar 
geométrico das oportunidades de investimento de risco que não são dominadas por outras, 
onde para um dado nível de variância ou risco, maximiza-se o retomo esperado, ou para um 
dado nível de retomo esperado, minimiza-se o risco.
1 A teoria clássica da decisão, baseada na racionalidade dos decisores, assume que o risco de um projeto é dado 
pela variância dos retornos deste projeto.
3A partir destes conceitos, desencadeou-se na década de 60 o Modelo Diagonal 
de Sharpe, que posteriormente inspirou o desenvolvimento do Modelo de Precificação de 
Ativos de Capital (CAPM), desenvolvido por Sharpe, Treynor, Lintner e Mossin, entre 1961 e 
1966. A versão clássica do CAPM estabelece que a parcela do risco total, denominada de 
risco sistemático ou não diversificável de um dado ativo, estaria relacionada à uma carteira 
arbitrada pertencente à fronteira eficiente, denominada de carteira de mercado. Assim sendo, o 
retomo esperado exigido pelo mercado para um ativo, podendo ser inclusive um projeto de 
uma empresa, estaria relacionado ao prêmio pelo risco sistemático adicionado ao prêmio pela 
espera. Este retomo esperado seria a parcela da taxa mínima de atratividade (TMA) do projeto 
ajustada ao seu risco sistemático ou de mercado.
A questão relacionada à liquidez de um projeto ao longo de sua vida não foi 
contemplada pela versão clássica do CAPM. Apesar de os indicadores de liquidez de um 
projeto serem secundários, dando suporte ao critério de decisão primário, como é o caso do 
VPL, isto não implica que o conceito de liquidez esteja divorciado do cômputo do retomo 
esperado exigido pelo mercado. Assim sendo, cogitou-se de medidas diferentes para 
dimensionar o fator tempo, a fim de se escolher a que melhor se ajustasse ao cálculo da TMA 
associada conjuntamente ao risco sistemático e ao risco de liquidez. O conceito de duração, 
utilizado originalmente para títulos de renda fixa, é um indicador de liquidez mais completo do 
que o tempo de recuperação do capital, pois segundo Durand (1974), a duração considera 
todos os fluxos de caixa e o valor do dinheiro no tempo em seu cômputo. Assim sendo, a 
duração, definida como a média ponderada dos valores descontados dos fluxos de caixa, é 
utilizada com a medida de liquidez do projeto que corrige a parcela da TMA associada ao 
mercado.
Segundo March e Shapira (1987), os modelos utilizados para representar o 
comportamento gerencial de preferências usualmente falham em obedecer aos cânones 
normativos fundamentais da análise de decisão, ou seja, as formas de pensamento gerencial 
sobre o risco não se ajustam às concepções teóricas clássicas do risco. Surgem, assim, os 
estudos comportamentais das decisões organizacionais, a pesquisa do comportamento 
decisório e a avaliação comportamental da percepção do risco, que tratam de explicar como 
ocorre o processo descritivo da tomada de decisão sob condições de risco. Os decisores 
supõem que ao se defrontarem com a carteira de projetos, o risco de um dado projeto é 
pulverizado, sendo compensado por outras oportunidades atrativas de menor risco. Contudo, a
4Teoria Prospectiva, apresentada por Kahneman e Tversky, em 1979, supõe que o projeto seja 
avaliado por seu desempenho individualizado e não dentro de uma carteira onde ocorra a 
diversificação. Nesta situação, a aversão ao risco dos decisores pode ser traduzida através da 
aversão a perdas. Uma função de perdas define as perdas monetárias potenciais que o decisor 
pode ter ao tomar uma má decisão. Esta função, suposta linear, quando superposta pela 
distribuição de probabilidades do critério de decisão, suposta normal, gera o valor esperado da 
informação perfeita. Tal valor reflete o valor máximo que o decisor pagaria pela informação 
que o asseguraria contra as perdas monetárias do projeto. Ao se identificar, contudo, um grau 
de difüsividade das informações preditivas disponíveis, verifica-se que a distribuição de 
probabilidades do critério de decisão não é mais gaussiana, e sim t de Student. Assim, o valor 
esperado da informação perfeita toma-se mais elevado, pois se consideram as incertezas 
relacionadas à estimação dos parâmetros envolvidos na análise. A diferença entre o valor 
esperado do valor presente líquido e o valor esperado da informação perfeita revelará a 
sobretaxa referente ao seguro do projeto contra o risco de perdas e estimação, denominada de 
incrementai de TMA associada a perdas e à estimação.
Torna-se, assim, fundamental proceder a uma análise que possibilite quantificar 
o risco incrementai que a empresa estaria disposta a correr, no caso de se tomar a decisão por 
investir nestas oportunidades, risco este que estaria ajustado ao retomo mínimo desejado. 
Fiegenbaum e Thomas (1988), identificaram o risco de mercado, a ruína, a falta de 
previsibilidade e o risco pessoal como medidas potenciais de risco ou construções do risco. O 
ajuste do risco ao retomo mínimo esperado, portanto, é feito através da identificação, 
quantificação e introdução de fatores relacionados à aversão ao risco dos decisores.
A primeira parcela, relacionada ao risco conjuntural, e denominada de risco de 
mercado, é identificada através do prêmio pelo risco requerido pelo projeto devido às 
influências de mercado, supondo uma carteira de projetos diversificada. A segunda parcela está 
relacionada ao risco associado à liquidez, denominada de risco associado à liquidez. Trata-se 
da parcela que alavanca projetos que possuem receitas antecipadas e/ou investimentos 
postergados, e penaliza aqueles com receitas postergadas e/ou investimentos antecipados em 
relação a projetos similares com fluxos de caixa uniformes. A terceira parcela está relacionada 
às perdas monetárias potenciais do projeto e denominada de risco associado a perdas. Ao se 
associar a distribuição de probabilidades do critério de decisão e a função de perdas, permite- 
se que os investidores se assegurem contra situações identificadas por possibilidades de perdas.
5A última parcela, denominada de risco associado à estimação, se relaciona à difiisividade da 
informação disponivel para a estimação dos fluxos de caixa futuros do projeto, responsável 
pela elevação do valor da parcela relacionada a perdas.
Assim sendo, o objetivo desta dissertação é apresentar uma metodologia que 
incorpore os fatores relacionados ao risco do projeto em sua TMA, penalizando projetos mais 
arriscados e alavancando, por outro lado, os menos arriscados. Neste sentido, toma-se possível 
a comparação objetiva de projetos de diferentes graus de risco, para fins de orçamentação de 
capital, a partir de um único indicador, o VPL descontado à TMA ajustada ao risco total.
Afora este primeiro capítulo, que apresenta a introdução do presente trabalho, a 
dissertação possui outros cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta o problema da tomada de 
decisão sob condições de risco, considerando o contexto que motivou a busca da 
diversificação das TMAs dos projetos de produção da indústria do petróleo no Brasil. 
Ademais, considera a problemática que envolve a discussão, os objetivos a atingir, e a 
relevância do tema proposto na área de avaliação econômica de projetos. Finalmente, 
apresenta os pressupostos iniciais, o alcance e a limitação do estudo, que apoiarão a 
formulação da metodologia. O capítulo 3, inicialmente, apresenta o processo de determinação 
do risco. Em seguida, procede-se à uma revisão das teorias dicotômicas sobre a tomada de 
decisão sob condições de risco, que servirão de base para a construção da metodologia 
proposta. Para tal, identifica a teoria clássica da racionalidade, baseada nos axiomas de Von 
Neumann e Morgenstem para a teoria da utilidade, e a análise do processo decisório, 
relacionada aos fatores que traduzam a análise comportamental dos decisores frente ao risco. 
Ao final do capítulo, é desenvolvida a teoria que trata da diversificação e da visão de mercado 
para o risco. No capítulo 4, é apresentada a metodologia proposta para se quantificar os 
fatores que contribuem para a construção do risco de um dado projeto, incorporando-se tais 
fatores à sua TMA e ajustando-se, assim, esta taxa ao seu risco total. Ao final do capítulo, são 
apresentados os resultados da aplicação da metodologia proposta a simulações teóricas. O 
capítulo 5 apresenta a aplicação da metodologia proposta para os projetos de produção da 
indústria do petróleo no Brasil. Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões e 
recomendações da dissertação, além de traçar as direções para o prosseguimento da pesquisa 
neste campo. Ao final do presente trabalho, encontram-se as referências bibliográficas e os 
anexos.
6Capítulo 2
A TOMADA DE DECISÃO SOB CONDIÇÕES DE RISCO 
NA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO NO BRASIL
2.1 - MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO
A primeira descoberta de petróleo no Brasil ocorreu na cidade de Lobato, no 
Estado da Bahia, em 1939. A partir da criação da Petrobrás, em 1953, a produção de óleo 
brasileira concentrou-se em campos terrestres. No final da década de 60, a tecnologia existente 
na atividade exploratória não indicava possibilidades de descobertas importantes de âmbito 
terrestre, pois as áreas produtoras estavam em adiantado estágio exploratório e as áreas 
virgens apresentavam dificuldades geológicas até então não solucionadas pela tecnologia 
exploratória existente. Paralelamente, a primeira crise mundial do petróleo desencadeada em 
1973, inserida em um contexto nacional de expansão da economia, impulsionou a descoberta 
de áreas potencialmente produtoras de hidrocarbonetos localizadas, principalmente, na 
plataforma continental brasileira, que se mostravam bastante atrativas.
Iniciava-se, assim, a explotação1 de petróleo em áreas localizadas na plataforma 
marítima. Paulatinamente, a contribuição da produção marítima em relação à produção total 
brasileira crescia, a ponto de superar a terrestre. Em meados da década de 80, foram 
descobertas vultosas acumulações de hidrocarbonetos localizadas em águas ditas profundas. 
Tais áreas localizavam-se em lâminas d'água acima de 400m, demandando uma tecnologia 
pioneira de explotação. No início da década de 90, iniciava-se, em caráter piloto, a produção 
em águas profundas, cuja tecnologia de explotação encontrava-se disponível até a lâmina
1 O termo explotação é utilizado no ambiente da indústria do petróleo, referindo-se à etapa subseqüente à 
exploração, quando tem início a alocação de recursos específicos para o desenvolvimento de uma determinada 
jazida de hidrocarbonetos.
7d'água de l.OOOm. Paralelamente, novas descobertas de grande porte em águas profundas vêm 
se concretizando, acarretando uma efetiva concentração dos investimentos do segmento de 
produção em áreas localizadas neste horizonte. Esta situação, dado o seu caráter de inovação, 
tende a incrementar o risco dos investimentos.
Assim, toma-se importante detectar a quantidade e o nível de investimento2 dos 
projetos terrestres, marítimos até 400m de lâmina d'água, e marítimos acima desta cota 
batimétrica3, para se administrar o nível de risco. Desta forma, permite-se visualizar a evolução 
do perfil da carteira de projetos de produção da companhia, com ênfase no período 1994- 
2002. A carteira de projetos é um sistema dinâmico, que otimiza a entrada em produção dos 
projetos, atendendo-se às restrições orçamentárias vigentes na companhia. Assim sendo, foram 
consideradas as seguintes premissas:
• selecionar apenas os projetos de produção de óleo e de gás associado, e não os de gás 
não associado. Isto se deve ao fato de os projetos de produção de óleo serem mais 
significativos, visto que somam, no período 1994-2002, 83% do total dos projetos de 
produção da carteira, e não dependem de uma análise prévia do mercado consumidor.
• selecionar apenas os projetos em processo de implantação ou a implantar que ainda 
demandam investimentos.
• segregar os projetos em classes quanto ao nível de informação disponível, ou seja, (a) 
projetos aprovados e aptos a serem implantados ou em implantação, (b) projetos não 
aprovados, e que: (bj) demandam recursos, (b2 ) demandam estudos, especialmente de 
reservatórios, (b3 ) demandam tecnologia de explotação4, e (c) novas descobertas, e que: 
(c |) demandam recursos, e (c2 ) demandam tecnologia de explotação.
• computar o investimento total requerido nos dez primeiros anos do projeto, a partir do 
investimento inicial previsto.
2 O nível de investimento requerido por um projeto está, usualmente, relacionado ao nível de produção a ser 
agregado.
3 Denomina-se os projetos de produção marítimos localizados em lâminas d'água até 400m de projetos 
localizados em águas rasas, e acima desta lâmina dágua, de projetos localizados em águas profundas. Adota-se 
a lâmina d'água de 400m como fronteira entre os projetos de produção que utilizam o auxílio de mergulhador e 
aqueles que não utilizam.
4 Diz-se que um projeto demanda tecnologia de explotação quando se situa em áreas localizadas em lâminas 
d'água superiores a l.OOOm e/ou envolvem tecnologias específicas, ainda em fase de teste.
8As conclusões obtidas do referido levantamento estão descritas a seguir.
1. Em valores médios, ao se analisar o total de projetos de produção de óleo selecionados 
da carteira de projetos, no período 1994-2002, verifica-se que a parcela referente aos 
projetos marítimos contempla 44% do total de projetos e demanda 88% do investimento 
total previsto, onde os projetos localizados em águas profundas englobam a maior 
parcela do investimento total e o menor número de projetos, conforme apresentado pela 
Tabela 2.1.
Tabela 2-1 - Parcelas da Quantidade e do Investimento Totais Previstos Referentes 
aos Projetos Terrestres, em Águas Rasas e Águas Profundas, no Período 1994-2002 (%)
Classes de ■ 
Projetos
: Parcela do Total de 
Projetos (%)
Parcela do Total de 
investimento Previsto (%)
Terrestres 56 12
Águas Rasas 32 21
Águas Profundas 12 67
Fonte: Sistema de Gerenciamento Dinâmico da Carteira de Projetos do 
Departamento de Produção da Petrobrás, de 29/10/93.
2. Ao se contemplar apenas os projetos de produção de óleo referentes às áreas 
efetivamente descobertas, para o período 1994-2002, em valores médios, os resultados 
são ainda mais enfáticos. Os projetos localizados em águas profundas, que refletem 
11% do total de projetos, acumulam 84% do investimento total previsto. Os projetos 
marítimos, por sua vez, acumulam 45% do total de projetos e 94% do total do 
investimento previsto, conforme apresentado pela Tabela 2.2.
Tabela 2-2 - Parcelas da Quantidade e do Investimento Totais Previstos das Áreas 
Efetivamente Descobertas, Referentes aos Projetos Terrestres, em Águas Rasas e 
Águas Profundas, no Período 1994-2002 (%)
Classes de 
Projetos
Parcela do Total de 
Projetos (%)
Parcela do Total de 
Investimento Previsto (%)
Terrestres 55 06
Águas Rasas 34 10
Águas Profundas 11 84
Fonte: Sistema de Gerenciamento Dinâmico da Carteira de Projetos do
Departamento de Produção da Petrobrás. de 29/10/93.
93. Ao se analisar a parcela anual de projetos de produção de óleo terrestres, em águas 
rasas, e em águas profundas, em relação ao total de projetos de produção de óleo 
selecionados da carteira de projetos, no período 1994-2002, verifica-se que a parcela 
dos projetos localizados em águas profundas não é significativa no período de 1994-96, 
mas esta taxa cresce a partir de 1997, conforme apresentado pela Tabela 2.3. Tal fato se 
deve ao tempo de maturação5 requerido pelos projetos, bem como à eventual 
necessidade de obtenção de financiamento para estes projetos, que requerem elevados 
montantes de capital.
Tabela 2-3 - Parcelas Anuais do Total de Projetos, Referentes aos Projetos Terrestres, em 
I Águas Rasas e Águas Profundas, no Período 1994-2002 (%)
Ano Parcela de Projetos 
Terrestres (%)
Parcela de Projetos em 
Águas Rasas (%)
Parcela de Projetos em 
Aguas Profundas {%)
1994 73 25 02
1995 61 34 05
1996 55 40 05
1997 39 43 18
1998 60 27 13
1999 14 57 29
2000 55 15 30
2001 33 33 34
2002 36 27 37
Fonte: Sistema de Gerenciamento Dinâmico da Carteira de Projetos do Departamento de 
Produção da Petrobrás, de 29/10/93.
4. Quando se analisa a parcela anual de projetos de produção de óleo terrestres, em águas 
rasas, e em águas profundas em relação ao total de projetos de produção de óleo 
selecionados da carteira de projetos de áreas efetivamente descobertas, os dados confirmam 
mais acentuadamente o crescimento da proporção de projetos localizados em águas 
profundas, a partir de 1997, conforme apresentado pela Tabela 2.4. Os dados foram 
interrompidos no ano 2000, visto que a partir de então a proporção de novas descobertas 
em relação ao total de projetos toma-se bastante significativa, comprometendo a análise dos 
resultados.
5 No âmbito do Departamento de Produção da Petrobrás, o termo tempo de maturação de um projeto de 
produção é aplicado ao período de tempo requerido entre a aprovação do estudo de viabilidade 
técnico-econômica pela Alta Administração da companhia, e a sua entrada em operação.
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Tabela 2-4 - Parcelas Anuais do Total de Projetos Localizados em Áreas 
Efetivamente Descobertas, Referentes aos Projetos Terrestres, em Águas Rasas 
e Águas Profundas, no Período 1994-2000 (%)
Ano Parcela de Projetos 
Terrestres (%)
Parcela de Projetos em 
Águas Rasas (%)
Parcela de Projetos em 
Águas Profundas (%)
1994 72 26 02
1995 57 38 05
1996 44 50 06
1997 19 57 24
1998 44 34 22
1999 25 50 25
2000 44 12 44
Fonte: Sistema de Gerenciamento Dinâmico da Carteira de Projetos do Departamento de 
Produção da Petrobrás, de 29/10/93.
A carteira de projetos de produção de óleo apresenta uma evolução, a partir de 
meados da década de 90, para as áreas potencialmente produtoras localizadas em águas 
profundas. Uma questão, portanto, deriva deste estudo. Por serem projetos localizados em 
áreas com reduzido histórico de produção e por conseguinte menor grau de conhecimento das 
jazidas produtoras, além da existência de um menor grau de conhecimento acumulado da 
tecnologia de explotação a ser aplicada, estes projetos possivelmente possuem um maior grau 
de risco médio relativo, se comparados aos projetos terrestres e mesmo àqueles localizados em 
águas rasas.
Assim sendo, para o nível tecnológico atual existente, o risco médio da empresa 
possivelmente está se elevando, devido à contribuição dos novos projetos de produção 
localizados em águas profundas. Portanto, deve-se estudar a incorporação do conceito de risco 
na avaliação econômica dos projetos de produção da Petrobrás, visando obter individualmente 
o retomo mínimo exigido ajustado ao risco total destes projetos.
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2.2 - FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA
A Petrobrás vem avaliando economicamente seus projetos de produção através 
do método convencional do fluxo de caixa descontado. É adotado, por sua vez, um valor 
institucionalizado há duas décadas dentro da empresa, sem vínculos com o risco do projeto, 
para se descontar seus fluxos de caixa. Este valor é denominado de taxa mínima de atratividade 
(TMA) da empresa para os projetos de produção, que é utilizada não somente como taxa de 
desconto dos fluxos de caixa desses projetos, mas como taxa de referência na tomada de 
decisão por aceitar ou rejeitar os projetos. Verifica-se que tanto as estimativas dos fluxos de 
caixa do projeto e de suas vidas produtivas, quanto da TMA, devam ser acuradas. A TMA é 
responsável pela determinação da riqueza da empresa, ao permitir a identificação dos projetos 
economicamente atrativos, que possibilitam agregar valor incremental à empresa, caso aceitos.
A identificação de uma tendência dos projetos de produção localizarem-se em 
águas profundas motivou a percepção, supondo o nível tecnológico atual existente, de uma 
possível elevação do risco médio da empresa. Contudo, a questão é bem mais abrangente. 
Devido à existência de projetos com diversos graus de risco associados, definidos pelos 
diferentes tipos de tecnologia de explotação envolvidos, e pelos diferentes graus de 
conhecimento do comportamento das jazidas, surgem alguns questionamentos com relação à 
introdução do conceito de risco na avaliação econômica de projetos de produção:
• deve-se continuar avaliando economicamente os projetos de produção da Petrobrás, 
atualmente tão diversificados, a partir de uma TMA única?
• caso negativo, é possível associar os diferentes graus de risco dos projetos de produção 
a diferentes TMAs?
Possivelmente, a existência de uma TMA única tem provocado a eliminação de 
alguns projetos de produção com risco mais reduzido. Assim sendo, deve-se ajustar a TMA de 
um dado projeto segundo o seu risco.
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2.3 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A incorporação do tema risco à avaliação econômica de projetos é um ponto 
capital para se delimitar as fronteiras existentes no universo de oportunidades vislumbradas 
pela empresa. Neste sentido, a longo prazo será possível quantificar tanto o risco que se esteja 
correndo ao incorporar tais oportunidades, quanto a riqueza associada ao mesmo. Estas são 
peças-chave para a sobrevivência estratégica da empresa, que buscará atender a maximização a 
longo prazo da riqueza dos seus acionistas.
O caminho seria através de uma redefinição dos parâmetros de comparação 
utilizados na avaliação econômica de projetos de produção da Petrobrás, incorporando-se a 
visão de risco e de retomo mínimo associado ao risco. Tal processo visa proporcionar 
melhorias em relação à estrutura vigente, onde a avaliação econômica destes projetos é feita 
através de uma taxa de desconto única, institucionalizada e disassociada à questão afeta ao 
risco.
Com relação às vantagens da incorporação do conceito de risco à área de 
avaliação econômica de projetos, verifica-se, primeiramente, uma adequação do processo de 
avaliação econômica de projetos, ao se definir as TMAs ajustadas ao risco total dos projetos. 
Um outro ponto seria a alocação eficiente dos recursos financeiros da companhia, a priori 
escassos, aos projetos de produção que resultaram da identificação adequada dos projetos que 
incorporam valor à empresa. A eliminação de tendências para seleção de projetos de produção 
com maiores retornos e riscos supostamente subavaliados ocorre quando da diferenciação das 
taxas de desconto ajustadas ao risco. A existência de uma taxa de referência única favorece a 
que projetos com baixos riscos sejam rejeitados, e projetos com altos riscos sejam aceitos, 
acarretando em uma subestimação do risco médio que a empresa esteja efetivamente se 
submetendo, elevando o risco relacionado à sobrevivência da empresa a longo prazo. 
Finalmente, a diversificação destas taxas proporciona a mensuração adequada da riqueza da 
empresa, ao se identificar os projetos que efetivamente incorporam valor à empresa, expondo a 
empresa ao risco que ela deseja correr quando da aceitação destes projetos.
2.4 - OBJETIVOS A ATINGIR
O trabalho está estruturado visando a construção de uma metodologia de apoio 
à tomada de decisão, incorporando o fator risco à análise econômica de projetos. Para tal, 
busca-se a diferenciação das TMAs dos projetos de produção da Petrobrás, associadas a 
diferentes graus de risco. As etapas que compõem tal metodologia ensejam:
• caracterizar o conceito de risco, e o processo de incorporação deste conceito à análise 
econômica de projetos;
• caracterizar a relevância de se compreender o comportamento e a percepção do risco, 
dentro do contexto do processo decisório, comparando-os àqueles propostos pela teoria 
clássica da racionalidade;
• identificar, quantificar e incorporar os fatores de construção do risco à TMA ajustada ao 
risco total do projeto. Para tal, considera-se a parcela que vislumbra a visão de risco de 
mercado, associada à questão da liquidez do projeto, e a parcela relacionada ao risco de 
perdas monetárias potenciais, associada ao risco de estimação dos fluxos de caixa 
futuros do projeto;
• sugerir implementações à metodologia proposta, e a continuidade dos trabalhos dentro 
desta área de pesquisa.
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2.5 - PRESSUPOSTOS INICIAIS, ALCANCE E LIMITAÇÃO DO 
ESTUDO
Alguns pressupostos iniciais nortearão a construção da metodologia proposta
pela dissertação, estabelecendo, de certa forma, simplificações que permitirão a idealização da
metodologia, sem, contudo, comprometer a validade e a base conceptual necessária para a sua
aplicação. Tais pressupostos iniciais são:
1. Supor que as parcelas construtivas do risco relacionadas à TMA ajustada ao risco total de 
um projeto possam explicar o seu risco, através da ótica de mercado associada à questão 
de liquidez, e pelo risco oriundo das perdas monetárias potenciais, associado às incertezas 
de estimação envolvidas pelo projeto.
2. Supor a independência entre as parcelas que compõem a TMA ajustada ao risco total.
3. Considerar que os projetos analisados sejam simples, ou seja, que haja apenas uma inversão 
de sinal ao longo da vida do projeto.
4. Considerar que os projetos possuam vidas finitas.
5. Considerar que haja correlação significativamente positiva entre o risco e retomo, 
validando-se a teoria apresentada pelo Modelo de Precificação de Ativos de Capital 
(CAPM).
6. Considerar que a função utilidade dos decisores seja uniformemente côncava e 
monotonicamente crescente, visando validar o CAPM.
7. Considerar para a parcela da TMA relacionada às influências de mercado que alguns dos 
pressupostos básicos e conceitos consagrados pelo CAPM, que passam por uma recente 
discussão no ambiente acadêmico, devam ser mantidos, e que alguns possam ser relaxados 
para que a metodologia se ajuste à área de projetos.
8. Considerar que a metodologia adotada para a obtenção da parcela da TMA associada a 
perdas e à estimação não sofra alterações significativas quando o investimento total do 
projeto estiver alocado ao longo do tempo. Portanto, supõe-se que a função de perdas seja 
linear.
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9. Supor que no cômputo da parcela associada a perdas e à estimação, a distribuição de 
probabilidades do valor presente líquido (VPL) possua momentos finitos, onde o valor 
esperado do VPL seja positivo.
10. Considerar que a empresa sob análise seja preferencialmente de capital aberto, com seu 
valor determinado pelo mercado, de forma a validar a utilização do coeficiente de risco 
sistemático (P) para projetos.
11. Considerar que o projeto sob análise possua suas receitas baseadas em preços regidos pelo 
mercado, de forma a validar a utilização do beta para projetos.
12. Supor que a empresa sob análise trabalhe com a sua carteira de investimentos diversificada, 
e que a carteira de mercado arbitrada para o referido estudo se encontre sobre a fronteira 
eficiente, de forma a validar o CAPM.
13. Supor que no cômputo do beta de um projeto se considere somente a existência de capital 
próprio, caracterizando-se um valor de beta não alavancado.
14. Considerar que a aplicação de uma TMA constante auferida dentro de um contexto de 
período único e baseada no beta observado para descontar as estimativas de fluxos de 
caixa, não introduza erros significativos, desde que se considerem os parâmetros de 
mercado constantes, a validade do CAPM e a habilidade dos gerentes financeiros em 
estimar os betas de ativos específicos.
15. Supor que ao se descontar os fluxos de caixa previstos por uma TMA ajustada ao risco 
constante ao longo do tempo, assume-se que o risco cumulativo cresce à uma taxa 
constante, conforme se direcione ao futuro. Assim sendo, o beta é constante ao longo do 
tempo, ou seja, o risco por período é constante.6
16. Considerar que a noção de multiperiodicidade identificada pela área de orçamentação de 
capital, em contraposição à premissa de período único dada pela versão clássica do CAPM, 
não comprometa a validade da adoção de um valor constante para o beta e para a taxa livre 
de risco.1
6 Este pressuposto foi citado originalmente por Myers e Turnbull (1977), e Brealev e Mvers (1991).
7 Este pressuposto foi citado originalmente por Van Home (1992).
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Capítulo 3
REFERENCIAL 
TEÓRICO
3.1- O PROCESSO DE DETERM INAÇÃO DO RISCO
Segundo Hertz e Thomas (1983), qualquer empresa, usualmente, procurará 
reduzir o risco inerente às suas atividades e seus negócios geridos. Primeiramente, a empresa 
buscará se assegurar de riscos contra o patrimônio físico; em seguida, irá compartilhar e 
diversificar o risco a ser corrido para, finalmente, criar programas de coleta de informação, que 
muitas vezes possuem certos custos de obtenção. Apesar dessas atitudes em relação ao risco, a 
empresa não irá evitar completamente o risco inerente aos possíveis resultados.
Para Moore (1979), algumas formas de diminuição do risco envolvido em 
projetos se referem à submissão de estudos preliminares, a um sistema de decisão multi- 
estágio, ou compartilhá-lo através de associações com outras organizações ou indivíduos. 
Apesar da existência de todas estas alternativas de redução de risco, este não é totalmente 
eliminado.
3.1 .1  - Os C onceitos de R isco
Segundo March e Shapira (1987), a teoria clássica de decisão define o risco 
como sendo o reflexo da variabilidade ou difusividade da distribuição dos possíveis resultados, 
de suas probabilidades e de seus valores subjetivos. Segundo Bussey (1978), o conceito de 
variabilidade dos fluxos de caixa de um projeto é um reconhecimento explícito da incerteza 
inerente a todo problema de seleção de projetos, que se deve à inabilidade humana de prever e 
controlar exatamente os valores futuros.
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Para FischofF, Watson e Hope apud March e Shapira (1987), o termo risco não 
se refere à imprevisibilidade dos resultados, mas sim à compensação do risco devido a 
determinados tipos de custos relacionados com a freqüência e a severidade dos prejuízos, e os 
custos monetários referentes a medidas de segurança.
De acordo com Pratt apud March e Shapira (1987), e Arrow apud March e 
Shapira (1987), o risco pode ser medido pela variância da distribuição de probabilidades dos 
possíveis ganhos e perdas associadas à uma determinada alternativa.
Para Rothkopf apud Hertz e Thomas (1983), o risco é definido como sendo a 
possibilidade de perda, prejuízo, desvantagem ou destruição. O risco de um empreendimento 
se eleva caso a probabilidade de perdas se eleve, ou a magnitude de possíveis perdas se eleve. 
Portanto, a variabilidade em relação ao lucro ou à uma medida de valor não é per si uma 
definição adequada do risco, pois o empreendimento pode possuir tanto uma elevada variação 
com respeito aos lucros potenciais, quanto chances de produzir perdas.
Segundo MacCrimmon e Wherung apud Kahneman e Lovallo (1993), o risco 
está associado aos resultados negativos, visto que a maioria dos gerentes não trata a incerteza 
em relação aos resultados positivos. Assim, toma-se mais significativo adotar a magnitude dos 
possíveis resultados negativos como fator de risco, do que a própria incerteza e a variabilidade 
dos resultados globais.
Para Slovic apud March e Shapira (1987), o risco percebido pode ser 
determinado mais provavelmente pela probabilidade de perdas e pelo volume de perdas, do que 
pela própria variância do jogo envolvido.
Segundo Lohmann e Baksh (1993), risco é a probabilidade de um resultado 
indesejável. O termo risco de perdas econômicas pode ser utilizado para descrever a 
probabilidade de não se atingir um retomo-alvo específico, e o risco de ruína pode ser utilizado 
para descrever o risco de insolvência.
3 .1 .2  - A T ipologia do R isco
Segundo Hertz e Thomás (1983), na área atuarial o termo risco pode ser 
diferenciado em duas categorias: riscos ditos puros e riscos especulativos. Os riscos puros 
ocorrem em empresas cujos resultados potenciais possuem probabilidade de perdas ou não
18
perdas, ou seja, sem a existência de ganhos potenciais. Os riscos especulativos, por sua vez, 
envolvem tanto as possibilidades de ganhos, quanto de perdas. As companhias de seguros 
usualmente julgam o risco em termos de conceitos tais como a máxima perda provável, ou 
seja, a melhor estimativa da perda que possa ocorrer se o evento acontecer no período sob 
análise, e a máxima perda possível, isto é, a maior perda que possa ocorrer se o evento 
acontecer, relacionada à fração extrema da distribuição de perdas potenciais.
Segundo Moore (1979), há três visões distintas do conceito de risco. 
Primeiramente, o risco, sob um jargão atuarial, é identificado como sendo a máxima perda que 
o segurador pode incorrer quando aceita determinada proposta. Um segundo significado para 
o risco se relaciona ao conceito de chance ou probabilidade de ocorrência de fracasso ou 
perda. Finalmente, o risco está intimamente relacionado à idéia de prêmio pelo risco, ou seja, 
para um dado risco está associado um prêmio. Nesta última visão, o custo do dinheiro varia de 
acordo com a classe ou o grau de risco envolvido.
Finalmente, Van Home (1992), cita que sob a ótica financeira, o risco de um 
projeto está associado exclusivamente à sua parcela não diversificável, onde existe um prêmio 
pelo risco gerado pela influência das repercussões do mercado sobre o projeto.
3 .1 .3  -  As E tapas do Processo de D eterm inação do R isco
A grande questão levantada pela análise de risco de um projeto é a dicotomia 
existente entre a visão de mercado do projeto, contemplada pela moderna teoria das finanças 
corporativas, e a visão intema do projeto, vislumbrada a partir da Teoria Prospectiva. Por um 
lado, supõe-se a oportunidade dos investidores de diversificar, onde busca-se maximizar o 
valor de mercado do projeto através do cálculo do valor presente líquido (VPL) ajustado ao 
risco de mercado. Neste caso, ignora-se a existência de fatores de risco não contemplados pelo 
mercado. Por outro lado, busca-se contemplar somente o risco interno do projeto, identificado 
através da parcela de perdas monetárias potenciais obtida a partir da análise de risco 
tradicional. Contudo, não está se inserindo o projeto em um contexto de mercado. As duas 
visões isoladas, portanto, são insuficientes.
Blitzer, Lessard e Paddock (1984), apresentaram uma visão mais ampla, onde 
de acordo com a moderna teoria financeira, o risco de um investimento dentro da perspectiva
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de um investidor específico, depende de dois fatores: o risco do investimento visualizado por si 
próprio, e a extensão pela qual o risco pode ser diversificado dentro da carteira do investidor.
A taxa de desconto ajustada ao risco total do projeto, principal foco da presente 
dissertação, trata da fusão da ótica de mercado do projeto, com a visão interna, que traduz as 
peculiaridades e imperfeições intrínsecas do projeto. Sawides (1994), citou que a taxa de 
desconto de um projeto é composta de uma parcela relacionada ao risco sistemático, ou de 
mercado, e de uma parcela relacionada ao risco não sistemático, ou do projeto.
Segundo Hertz e Thomas (1983), deve-se avaliar o risco associado a um 
projeto isolado. As firmas usualmente mantêm uma carteira de projetos visando pulverizar o 
seu risco através da diversificação, de forma que um determinado projeto extremamente 
arriscado em um nível individualizado, tome-se menos arriscado quando visto dentro da firma 
como um todo ou no contexto da carteira de projetos. Contudo, o risco necessita ser 
interpretado tanto em relação a um projeto individualizado, sem se considerar os efeitos da 
diversificação, quanto dentro do contexto global da firma.
Assim, traçando um paralelo ao exposto por Hertz e Thomas (1983), e de modo 
a introduzir a visão conciliadora desta dissertação com respeito à avaliação de risco, o 
processo de determinação do risco deve ser contínuo e recursivo dentro do ambiente de 
tomada de decisão sobre investimento, envolvendo uma seqüência lógica de passos, conforme 
visto a seguir.
• Identificação do Risco: identificar as principais variáveis que envolvem risco, 
estimando-se os intervalos de variação dos valores monetários futuros projetados.
• Avaliação do Risco: avaliar o risco do projeto, através do desconto dos fluxos de 
caixa a partir de uma taxa ajustada ao risco total.
• Julgamento do Risco: inserir o projeto dentro do contexto estratégico organizacional, 
julgando a influência de fatores intangíveis sobre a avaliação do risco do projeto.
• Gerenciamento do Risco: proceder à uma reavaliação contínua do risco envolvido 
pelo projeto.
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3.1.3.1 - Identificação do Risco
Baseando-se em Hertz e Thomas (1983), a etapa de identificação do risco se 
resume ao seu diagnóstico. Nesta etapa, procura-se reduzir a incerteza, em termos descritivos, 
através da sua identificação e do impacto potencial das variáveis que caracterizam o risco no 
problema sob análise. Assim sendo, busca-se diagnosticar o problema e desenvolver um 
conhecimento da sua estrutura e do grau de complexidade envolvido. A coleta de informação 
trabalha como suporte tanto na redução do nível de risco, quanto na solução do problema de 
decisão enfrentado. Em seguida, são classificados os dados do projeto, especificando-se os 
relacionamentos entre as variáveis-chave. Nesta etapa, estima-se a distribuição de 
probabilidades dos eventos e as medidas dos fluxos de caixa do projeto. Assim, busca-se 
fornecer idéias de quão acurados são os fatores estimados, resultando na obtenção dos limites 
de variação dos possíveis valores assumidos pelos fluxos de caixa do projeto.
3.1.3.2 - Avaliação do Risco
O primeiro passo na etapa de avaliação do risco de um projeto diz respeito a 
identificar qual deve ser a medida ou critério de decisão mais apropriado utilizado na etapa de 
avaliação. Um amplo espectro de variáveis podem se candidatar, como o VPL, a taxa interna 
de retomo (TIR), e a razão custo-benefício.
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), o VPL é um conceito bastante 
difundido na área de tomada de decisão sobre investimento, por tratar-se, por excelência, de 
um método de fácil compreensão e de sólida fundamentação teórica. A questão é que as 
esferas gerenciais das empresas usualmente têm preterido o VPL pela TIR.
Segundo Fensterseifer e Saul (1993), um dos motivos para o prestígio da TIR é 
que os empresários habitualmente preferem raciocinar em termos de taxa de retomo e não de 
massa monetária, como é o caso do VPL. Os autores elaboraram uma pesquisa feita em um 
universo de 132 empresas do setor produtivo brasileiro, no período 1990-91, identificando que 
a TIR é o instrumento de avaliação mais utilizado pelas empresas, adotado como critério de 
rentabilidade principal por cerca de metade das empresas respondentes, embora se tenha 
constatado que é um dos métodos mais trabalhosos e às vezes mal compreendido pelos seus 
usuários.
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Dougherty e Sarkar (1993), elaboraram uma pesquisa em um universo de 108 
companhias de petróleo americanas e 25 consultores americanos da área de petróleo. De 
acordo com as companhias de petróleo, a TIR foi identificada como o critério de rentabilidade 
principal mais popular, seguido pelo VPL. O VPL, por sua vez, foi o critério de rentabilidade 
secundário mais popular, utilizado como suporte ao critério principal. Já os consultores 
reforçaram a posição da TIR, enquanto o VPL não seria o critério de rentabilidade secundário 
mais popular.
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), a TIR é a técnica analítica que 
consiste no cálculo da taxa de desconto que anula o valor presente líquido dos fluxos de caixa 
de determinado projeto. O VPL, por seu turno, é o valor presente líquido dos fluxos de caixa 
do projeto, através da utilização da TMA da empresa ou de determinada atividade, como taxa 
de desconto. Segundo Pereira (1994), no processo de tomada de decisão, tem-se que em uma 
situação de mundo ideal, sem incertezas, admitindo a existência de uma taxa livre de risco, a 
regra para a aceitação de um projeto é que o VPL descontado à taxa livre de risco seja 
positivo; para a TIR, salvo restrições, seja superior à taxa livre de risco. No caso de uma 
situação de mundo real, envolvendo incertezas, o critério de aceitação de um projeto envolve 
um VPL descontado à TMA ajustada ao risco positivo e, salvo restrições, a TIR seja superior 
à taxa ajustada ao risco. Os dois métodos, VPL e TIR, baseiam-se nos mesmos princípios da 
equivalência de capitais e conduzem à mesma decisão, à exceção de alguns casos particulares, 
que são descritos a seguir.
De acordo com Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), a diferença fundamental 
dentre estas duas técnicas decorre do fato que para projetos simples ou puros1, o VPL assume 
reinvestimentos ao custo de capital, enquanto que a técnica da TIR assume que os 
reinvestimentos se farão à própria TIR. Uma complicação que pode surgir com a TIR é a 
existência de fluxos de caixa onde quantias positivas e negativas, estabelecidas por pagamentos 
líquidos e recebimentos, se alternem ao longo dos períodos. Neste caso, segundo a regra de 
sinais de Descartes para a solução de polinómios, poderá existir mais de uma TIR2, 
dependendo da ordem de grandeza dos fluxos de caixa considerados. Finalmente, outro ponto
1 Projetos simples ou puros possuem apenas uma única TIR.
2 As raízes do polinómio são as taxas internas de retomo do projeto, que somente são aceitas se forem reais e 
positivas.
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delicado na utilização da TIR ocorre com projetos de financiamento3, visto que se a taxa de 
financiamento for inferior ao custo do capital da empresa, o projeto é rejeitado, sendo, 
contudo, viável. No caso de se combinar projetos, o VPL total pode ser obtido a partir do 
princípio da aditividade, adicionando-se os VPLs individualizados, enquanto que tal princípio 
não se estende à técnica da TIR.
Em situações de conflito TIR versus VPL, qual das duas técnicas deve ser 
selecionada? Segundo Weston e Brigham apud Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), 
assumindo-se que o objetivo é o de maximizar o valor da empresa, a decisão correta é 
selecionar o projeto com o maior VPL.
►
De acordo com Brealey e Myers apud Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), 
sob a ótica financeira, o VPL permite que milhares de acionistas, que têm uma enormidade de 
diferenças entre níveis de riqueza e atitudes frente ao risco, participem de uma mesma empresa 
e deleguem sua operacionalização a um profissional, através de uma simples instrução: 
"Maximizem o Valor Presente!". Assim sendo, a decisão final sobre investimento envolve 
somente um único número, o VPL, por ser o critério suficiente e mais adequado na tomada de 
decisão sobre investimento, cujo objetivo é o de maximizar a riqueza dos acionistas.
A partir da escolha do VPL como critério de decisão por aceitar ou rejeitar um 
dado projeto, busca-se identificar a taxa mínima de atratividade (TMA) ajustada ao risco total 
do projeto. Esta taxa será utilizada no desconto dos fluxos de caixa futuros do projeto. Assim, 
ao se utilizar taxas ajustadas ao risco, o VPL resultante identifica o efeito líquido marginal de 
um projeto ao valor da firma. A metodologia proposta para a obtenção da TMA ajustada ao 
risco total de um projeto será exposta no próximo capítulo.
3.1.3.3 - Julgamento do Risco
Segundo Hertz e Thomas (1983), há um sem número de pontos que se 
apresentam quando se julga o valor de um projeto. Não só se está ciente do efeito mais 
provável do impacto do VPL no valor da firma, mas também da influência de fatores 
intangíveis, não mensuráveis. Tais fatores se relacionam a aspectos estratégicos 
organizacionais, isto é, fatores competitivos, o desejo de desenvolver competências
3 Projetos de financiamento são aqueles que contemplam inicialmente recebimentos, e em seguida, pagamentos.
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organizacionais particulares, fatores sociais, entre outros, bem como à inabilidade de se 
planejar o futuro satisfatoriamente. O julgamento gerencial é, portanto, usualmente 
considerado como uma importante etapa do processo de tomada de decisão.
3.1.3.4 - Gerenciamento do Risco
O gerenciamento do risco de um projeto supõe que em condições de mundo 
real, por não se conhecer antecipadamente os valores dos fluxos de caixa de um projeto, 
ocorrem desvios entre os valores estimados e os realizados.
Tradicionalmente, as abordagens utilizadas para o gerenciamento do risco 
envolvem técnicas tais como a análise de sensibilidade, a análise de cenários, a análise de 
incerteza, a análise de risco, e a árvore de decisão.
Segundo Sawides (1994), a análise de sensibilidade envolve mudanças no valor 
de uma variável, supondo as demais constantes4, visando testar o impacto no resultado final. 
Portanto, a análise de sensibilidade é utilizada para se identificar as variáveis mais importantes 
e sensíveis do projeto. A questão é que a análise de sensibilidade, ao ser aplicada 
uniformemente em um número de variáveis do projeto, não considera quão realista ou irrealista 
é a alteração projetada no valor de uma variável testada.
De forma a permitir que a análise de sensibilidade venha a projetar resultados 
significativos, a análise de incerteza incorpora o conhecimento do tipo e da magnitude da 
incerteza às variáveis a serem testadas. A análise de incerteza é utilizada para selecionar as 
variáveis de risco.
A análise de cenários discretos vem para amenizar uma das limitações da análise 
de sensibilidade, ao permitir uma alteração simultânea dos valores de um certo número de 
variáveis-chave do projeto, gerando a construção de um cenário alternativo para o projeto. 
Usualmente, são apresentados cenários otimista e pessimista. Cabe ressaltar que ao se alterar o 
valor de somente uma variável do projeto, pode-se criar um cenário irrealista, pois a variável 
pode estar correlacionada com outras variáveis. Assim, não se garante que a realidade esteja 
perfeitamente representada através dos cenários gerados.
4 O termo ceteris paribus não se aplica devido à interdependência existente entre as variáveis (Pereira (1994)).
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Tanto a análise de sensibilidade, a análise de incerteza, quanto a análise de 
cenários, são testes estáticos. Já a análise de risco trabalha com a construção de cenários 
contínuos, sendo, portanto, uma análise dinâmica. A análise de risco pode ser definida como 
sendo uma metodologia na qual a incerteza envolvendo as principais variáveis projetadas em 
um modelo de previsão é processada visando estimar o impacto do risco nos resultados 
projetados.
A análise de risco, identificada pela Simulação de Monte Cario, é apresentada 
por Hertz e Thomas (1983), consistindo em uma seqüência de passos conforme a seguir.
• determinar a distribuição de probabilidades para cada variável;
• especificar as correlações existentes entre as variáveis;
• selecionar aleatoriamente valores para cada variável;
• calcular o retomo;
• repetir o processo até se obter a curva de distribuição conjunta de probabilidades da 
variável decisória, também denominada de perfil de risco do projeto.
Segundo Sawides (1994), os resultados da aplicação da análise de risco leva a 
uma análise mais aprofundada do problema, através da interpretação de uma série de medidas 
baseadas no conceito do valor esperado. Os resultados são o valor esperado do retomo, o 
desvio-padrão, o custo da incerteza, a razão de perda esperada, e o coeficiente de variação. O 
custo da incerteza ou o valor da informação é um conceito que ajuda a determinar a máxima 
quantidade monetária que se está preparado a pagar para se obter informação visando reduzir a 
incerteza do projeto. Portanto, o custo da incerteza reflete a capacidade de se estimar o 
benefício esperado resultante da aquisição de informação adicional, decidindo ou pelo 
adiamento da decisão de aceitar ou rejeitar um projeto e buscar novas informações, ou pela 
decisão imediata. A razão de perda esperada é dada pela razão entre a perda esperada e o 
valor esperado do projeto. O coeficiente de variação, por sua vez, é dado pela razão entre o 
desvio-padrão e o valor esperado do projeto.
Apesar da riqueza das informações fornecidas pela análise de risco, esta não é 
amplamente utilizada. Hertz e Thomas (1983), e Sawides (1994), citaram as desvantagens em 
se utilizar a abordagem do perfil de risco do VPL, tais como:
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• as mudanças nos valores dos fluxos de caixa de um projeto geralmente causam 
mudanças mais do que proporcionais nos valores do VPL;
• a escolha de uma determinada taxa de desconto afeta o valor esperado e o desvio- 
padrão do perfil de risco do VPL do projeto. As taxas de desconto mais altas tendem a 
reduzir o desvio-padrão pois, intuitivamente, taxas de desconto mais altas implicam que 
a firma exija maiores prêmios pelo risco para compensá-lo;
• gerentes usualmente acham difícil compreender a natureza do risco quando 
confrontados com o perfil de risco do VPL de um projeto. Por exemplo, o espectro de 
variação de VPLs poderá destruir sua credibilidade como critério de escolha. É comum 
ouvir gerentes argüirem o que fazer com o perfil de risco do VPL de um projeto;
• a existência da dificuldade em se estimar a distribuição de probabilidades das variáveis 
envolvidas;
• a existência da dificuldade em se especificar a correlação entre as variáveis. Duas ou 
mais variáveis estão correlacionadas entre si, caso estas tendam a variar conjuntamente 
de forma sistemática. A existência de variáveis correlacionadas entre si pode distorcer 
os resultados da análise de risco. Uma forma prática de se solucionar este problema é 
através da identificação das variáveis correlacionadas entre si, impondo previamente ao 
modelo o relacionamento entre as variáveis. Assim, não haverá cenários irrealistas 
resultantes;
• não há sempre uma regra de decisão única, ao se confrontar com o perfil de risco do 
VPL de um projeto, visto que esta dependerá da taxa de compensação entre o risco e o 
retorno esperado. Assim, caso haja valores negativos para o perfil de risco do VPL, a 
decisão é subjetiva, dependendo da atitude do investidor frente ao risco. Ao se 
comparar alternativas mutuamente exclusivas, a análise do perfil de risco é conclusiva se 
e somente se houver uma alternativa dominante5. Caso contrário, a decisão toma-se 
subjetiva, dependendo também da atitude do investidor frente ao risco;
5 A dominância de uma alternativa ocorre quando a sua curva de distribuição de probabilidades acumulada 
apresenta sempre um retomo mais elevado, para qualquer nível de probabilidade. Neste caso, não há ponto de 
interseção entre as curvas de distribuição de probabilidades acumuladas das alternativas (Sawides (1994)).
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• os modelos utilizados na análise de risco amplificam a habilidade preditiva que os 
modelos têm da realidade. A acurácia das previsões, portanto, pode no máximo ser tão 
boa quanto a capacidade preditiva do modelo empregado.
Sawides (1994), apresentou as vantagens da análise de risco, conforme visto a
seguir:
• melhorar a tomada de decisão de projetos marginais. Projetos que possuem valor 
esperado do VPL positivo, mas com elevadas probabilidades de perda de VPL, por 
serem excessivamente arriscados, não são preferíveis a projetos que possuam o valor 
esperado do VPL mais reduzido, associado a reduzidas probabilidades de perdas;
• apresentar novas idéias aos projetos, auxiliando na identificação de oportunidades de 
investimento. Antes de que qualquer despesa seja incorrida na busca de informação 
necessária para um estudo de viabilidade completo, é possível aplicar a análise de risco, 
alargando as margens de incerteza das variáveis-chave do projeto para que se reflita a 
falta de dados;
• realçar as áreas do projeto que necessitam informação adicional, além de direcionar a 
coleta de informação;
• auxiliar a reformulação de projetos, visando adequá-los às atitudes, exigências e 
predisposições do investidor;
• induzir a um reexame cuidadoso da estimativa obtida pela avaliação determinística. A 
necessidade em se definir e apoiar premissas explícitas quando da aplicação da análise 
de risco vem a forçar o analista a revisar criticamente o cenário adotado como 
referencial;
• auxiliar na redução de tendências da avaliação de projetos ao eliminar a necessidade de 
estimativas conservadoras, como forma de refletir as expectativas de risco e 
predisposições do analista;
• facilitar a utilização plena de especialistas, que usualmente preferem expressar seu 
conhecimento em termos de probabilidades, mais do que comprimir sua opinião em 
termos de um valor único;
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• reduzir a falta de comunicação entre o analista e o decisor;
• suprir a estrutura de avaliação das estimativas resultantes do projeto. A análise de risco 
é uma metodologia que facilita testes empíricos;
• prover a informação necessária que facilita uma alocação mais eficiente e um 
gerenciamento do risco entre as várias partes envolvidas pelo projeto.
Segundo Brealey e Myers (1991), a simulação deve ser considerada como 
sendo uma das formas para se obter informação sobre os fluxos de caixa esperados e o risco 
de um projeto. Assim, as abordagens alternativas para se utilizar a simulação se relacionam não 
à distribuição dos fluxos de caixa, mas sim às distribuições de VPLs ou das TIRs.
No caso de se utilizar a distribuição de VPLs, os fluxos de caixa de cada 
iteração do modelo de simulação são transladados para o valor presente líquido, descontando- 
se à taxa livre de risco. Não se deve descontá-los, contudo, ao custo de oportunidade de 
capital, porque assim evita-se pré-julgar o risco. Lowelen e Long (1972) identificaram que a 
taxa de desconto a ser utilizada na execução das simulações do VPL é a taxa livre de risco. Se 
ao se descontar os fluxos de caixa, visando o cálculo dos VPLs, à uma taxa que exceda a taxa 
livre de risco, como por exemplo, o custo de oportunidade de capital da firma, um ajuste duplo 
e impróprio para a incerteza seria imposto sobre o projeto. Como a taxa livre de risco não é o 
custo de oportunidade de capital, não há fundamentação econômica para a tomada de decisão 
baseada em tal processo de desconto. Alternativamente, pode-se utilizar a distribuição das 
TIRs, evitando-se descontar os fluxos de caixa à uma taxa arbitrada, porém são introduzidos 
todos os problemas associados a este critério de decisão.
De acordo com Pereira (1994), a árvore de decisão, por sua vez, é uma técnica 
empregada na análise de projetos nos casos em que haja uma seqüência de eventos incertos 
possíveis de ocorrer e decisões a serem tomadas ao longo do tempo. A regra de decisão 
consiste em escolher a alternativa que maximize o valor monetário esperado, obtido através da 
multiplicação das probabilidades de ocorrência de cada evento pelo seu resultado monetário. 
Esta técnica, contudo, possui uma grande desvantagem ao não diferenciar o risco das 
alternativas.
Uma abordagem mais recente para o gerenciamento do risco foi desenvolvida 
por Ensslin e Ensslin (1994), denominada de análise variacional. Trata-se de uma técnica
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analítica, que prescinde da utilização de simulação. A sua principal vantagem em relação às 
demais refere-se à identificação das repercussões físicas e econômicas mais significativas no 
processo decisório, detectando-se, assim, quais as variáveis que mais contribuem dentro do 
processo, possibilitando a definição de uma política de risco adequada para a empresa.
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3.2 - A TEORIA CLÁSSICA DA PREFERÊNCIA E A 
RACIONALIDADE DOS DECISORES
A partir da teoria da utilidade desenvolvida por Von Neumann e Morgenstem 
apud Mao (1971), foi definido que a utilidade é o número utilizado pelo decisor para medir o 
valor de retornos monetários variando em grau de incerteza. Quando os retornos monetários 
associados com as ações alternativas são incertos, o decisor alcança sua mais elevada escala de 
preferências se seguir a ação que maximizar a utilidade esperada.
O índice de utilidade de Von Neumann e Morgenstem (N-M) deve ser tanto 
distinguido do conceito de utilidade cardinal apresentado por Marshall apud Mao (1971), 
quanto do conceito de utilidade ordinal considerado por Allen e Hicks apud Mao (1971).
Para Marshall e outros teóricos da utilidade cardinal, utilidade é uma quantidade 
psíquica mensurável e quantificável. O indivíduo supostamente estaria habilitado a sentir que 
certa quantidade de determinado elemento lhe fornece certo número de unidades de satisfação, 
e que cada elemento adicional lhe fornece sucessivamente menos satisfação, traduzindo-se pelo 
conceito da utilidade marginal decrescente, do qual derivou a inclinação negativa da curva de 
demanda introduzida pela teoria do consumidor. Esta interpretação cardinal e hedonista da 
utilidade introduziu a interpretação behaviourista ordinal da utilidade na década de 30. Já em 
1934, Allen e Hicks construíram a teoria do comportamento do consumidor sem assumir que a 
utilidade fosse uma quantidade mensurável. A teoria se baseava meramente na premissa de que 
o consumidor possuía uma escala de preferências na qual hierarquizava o grau de 
desejabilidade de diferentes bens. A utilidade era algo que o consumidor hierarquizava mais do 
que media. Para Strotz apud Mao (1971), a abordagem ordinal da utilidade seria simplesmente 
um rótulo conveniente para o valor explícito de uma função que descrevesse o comportamento 
do consumidor.
Segundo Mao (1971), o conceito de utilidade desenvolvido por N-M cresceu da 
tentativa de se construir uma teoria do comportamento racional. No esforço de compreender o 
decisor sob condições de incerteza, N-M conceberam a idéia de avaliar a atratividade de 
qualquer negócio arriscado ao fixar a utilidade do equivalente certo, calculada a partir da 
média ponderada das utilidades resultantes dos diferentes resultados possíveis, com as 
probabilidades atuando como pesos. Quando o decisor se depara com ações que prometem
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diferentes conjuntos de resultados incertos, este deverá adotar a ação que maximizar a 
utilidade esperada.
Mais especificamente, N-M apresentaram que sob certas premissas, um 
indivíduo possui uma função utilidade com as seguintes propriedades:
1. Se o resultado A é preferível ao resultado B, então a utilidade de A é superior à de B, 
ou seja, U(A) > U(B), e vice-versa.
2. Se um indivíduo possui um bilhete de loteria L que leva a um retomo de A, com uma 
probabilidade p, e um retomo B com uma probabilidade (1-p), então a utilidade da 
loteria é computada através da fórmula: U(L) = p U(A) + (1-p) U(B).
A propriedade 1 estabelece que a utilidade cresce ou decresce conforme um 
resultado se tome mais ou menos atrativo. A propriedade 2, por sua vez, estabelece que a 
utilidade de uma loteria é simplesmente a média ponderada das utilidades dos resultados, com 
as probabilidades identificadas como pesos. Quando diferentes ações prometem diferentes 
conjuntos de resultados incertos, a política ótima é escolher a ação que maximize a utilidade 
esperada do decisor.
Segundo De Groot (1970), ao se escolher um entre diversos jogos, 
especialmente caso o jogo ocorra uma única vez, o decisor irá preferir aquele com a mais alta 
utilidade esperada. Sua escolha não dependerá de qualquer argumento, de longo prazo, mas 
simplesmente será uma conseqüência da definição de utilidade. Se os jogos são considerados 
repetidamente, então o ganho total da seqüência global de jogos deveria ser considerado como 
a recompensa de um jogo maior composto, e a seqüência preferida dos jogos deve ser aquela 
que leve à mais alta utilidade esperada do ganho total. Usualmente, tal seqüência de jogos será 
diferente daquela que é obtida ao se considerar, em cada estágio, o jogo com a maior 
expectativa de ganho.
De acordo com Mao (1971), as diferenças fundamentais entre N-M e seus 
predecessores com relação ao conceito de utilidade refere-se ao fato de a utilidade de N-M ser 
mensurável. O que há de comum entre a utilidade de N-M e a utilidade cardinal de Marshall é 
que a última se baseia na utilidade como sendo a quantidade psicológica para medir dor e 
prazer, segundo uma escala arbitrária escolhida pelo decisor, enquanto a primeira é um índice 
numérico para avaliar negócios arriscados.
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Na construção da função utilidade de N-M, o primeiro passo na aplicação da 
teoria da utilidade é determinar as utilidades dos resultados associadas aos negócios arriscados. 
Para tal, requer-se demonstrar como um indivíduo pode utilizar a propriedade 2 da função 
utilidade para derivar sua própria função utilidade monetária.
Considerando-se um bilhete de loteria como referência, aquele que o possui 
pode esperar um resultado da ação A com uma probabilidade p, e um resultado da ação B com 
uma probabilidade complementar (1-p). O resultado de A representa a mais elevada soma 
positiva, e de B a mais elevada soma negativa. Arbitra-se uma utilidade unitária ao resultado de 
A e uma utilidade nula ao resultado de B. A partir dos valores de referência arbitrados, todos 
os demais pontos da função utilidade são computados de forma consistente com as 
propriedades da função utilidade. Caso se deseje determinar a utilidade do decisor para uma 
soma sem risco, identifica-se o conjunto de valores de p e de (1-p) na referida loteria para que 
seja indiferente entre o bilhete de loteria e a soma sem risco, esta última identificada como 
sendo o equivalente certo da loteria. De modo a não correr riscos, o decisor está disposto a 
pagar um prêmio máximo pelo risco.
A atitude conservativa do decisor frente ao risco pode ser traçada a partir da 
forma da função utilidade, cuja análise formal foi desenvolvida por Tobin apud Mao (1971). 
Primeiramente, expressa-se a função utilidade do investidor com a notação U = U(W). 
Ademais, assume-se que a função densidade de probabilidades de W pode ser descrita a partir 
de dois parâmetros: a média (jj.), e o desvio-padrão (o) de W, respectivamente. Assim, a 
utilidade esperada pode ser descrita por:
TE(U) = J U(W)f(W, a, /i)dw (3.1)
—00
O lugar geométrico dado pelos pares de pontos (p.,o) que produzem uma 
utilidade esperada constante, é denominado de curva de indiferença. Trata-se também da 
função de equivalente certo, já que o intercepto horizontal de qualquer curva de indiferença 
define o equivalente certo de todos os outros pontos sobre esta curva. Ao se diferenciar a 
Equação (3.1), com relação a o, Tobin encontrou que se a utilidade marginal da riqueza é 
positiva e se esta decresce com a riqueza, então qualquer curva de indiferença deve 
necessariamente possuir uma declividade positiva e ser côncava. Assim, U'(W) > 0 e U"(W) <
0 implicam que da / d(j. > 0, e d2c / d2[i < 0. Ademais, as derivadas parciais da utilidade
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esperada em relação a o e a [ i  são negativa e positiva, respectivamente, ou seja, a utilidade 
esperada se eleva com o retomo, e se reduz com o risco. Combinando-se estes resultados, 
produz-se um conjunto de curvas de indiferença, onde cada curva de indiferença representa um 
grau de utilidade esperada mais elevado do que a curva imediatamente abaixo.
Pode-se apresentar uma demonstração a respeito de a função utilidade do 
investidor ser quadrática, para toda e qualquer distribuição de probabilidades. Através de uma 
transformação linear, qualquer função utilidade quadrática pode ser escrita como 
U(W) = W - AW2. A utilidade marginal decrescente implica que -2A < 0, e portanto a 
constante A deve ser positiva. O fato de a utilidade marginal ser sempre positiva implica que
1 - 2A > 0, e portanto W deve ser menor do que 1 / 2A. Assim sendo, o valor esperado de 
U(W) é dado por:
E(U(W)) = n - A(n2 + a 2) (3.2)
onde (x e a  são, respectivamente, a média e o desvio-padrão de W, e a constante A o fator de 
aversão ao risco. Ao examinar a forma de qualquer curva de indiferença, diferencia-se a 
Equação (3.2) parcialmente em relação a (x, mantendo a utilidade esperada constante. Assim:
d a / d|x = 1 - 2A |i/ 2Aa; d2a / d2n = - 1 l a  (3.3)
A expressão 2Ac é claramente positiva. Desde que W, e portanto [i, deva ser 
menor do que 1 / 2A, a expressão 1 - 2A(i é também positiva. Portanto, da / d|i > 0, e 
d2a/ d2(i < 0, o que indica que as curvas de indiferença possuem inclinação positiva e são 
côncavas. Deve-se observar que a relação 1 - 2A|x = dE(U) / d|i é positiva, e a relação 
-2Ao = dE(U) / do é negativa, e conseqüentemente, a utilidade esperada varia diretamente 
com o retomo, e inversamente com o risco.
Desta forma, a inclinação positiva das curvas de indiferença indica que ao se 
defrontar com investimentos com o mesmo retomo esperado, o decisor escolherá o de menor 
desvio-padrão. Da mesma forma, o decisor que se defrontar com investimentos com o mesmo 
desvio-padrão escolherá o de maior retomo esperado. Portanto, um decisor ao seguir estas 
duas regras é dito racional, onde suas escolhas refletem suas atitudes de aversão em relação ao 
risco. O fator A representa o grau de concavidade das curvas de indiferença e representa,
■M azU & £,r,%  
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assim, o grau de aversão ao risco do decisor, onde quanto maior for A, maior será a aversão 
ao risco do decisor.
Segundo Pereira (1994), definida a função utilidade U(X) para o indivíduo, a 
regra de decisão seria de maximizar a utilidade esperada. A questão reside, portanto, na 
operacionalização deste critério, devido à dificuldade na obtenção das curvas de utilidade do 
investidor. No caso de decisões corporativas, o fato se agrava, visto se requerer uma função 
utilidade de grupo.
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3.3- A ANÁLISE DO PROCESSO DECISÓRIO: DISCREPÂNCIAS  
FRENTE À RACIONALIDADE CLÁSSICA
Segundo Kahneman e Lovallo (1993), os decisores tratam os problemas de 
decisão isoladamente, evitando uma auditoria a posteriori, e baseando-se em estatísticas do 
passado e nas oportunidades futuras. Assim, os decisores tendem a traduzir as previsões dos 
resultados futuros em planos e cenários que muitas vezes podem obter mais sucesso do que os 
próprios resultados passados, acarretando em previsões otimistas. Por outro lado, ao se 
enfrentar oportunidades arriscadas isoladamente, os decisores preferem evitar o risco e 
descartam, conseqüentemente, algumas destas oportunidades.
Ao se tratar da avaliação do desempenho organizacional e do comportamento 
decisório, verifica-se que a análise cognitiva difere tanto do modelo clássico da racionalidade, 
quanto da visão gerencial das suas próprias atividades. O modelo clássico racional descreve as 
decisões corporativas como sendo escolhas entre jogos que possuem resultados financeiros, 
onde os julgamentos das probabilidades estão condicionados aos valores históricos e ao nível 
de informação agregada6 e que as escolhas maximizam a utilidade esperada.
Segundo March e Shapira (1987), os gerentes rejeitam esta interpretação do seu 
papel, preferindo visualizar o risco como sendo um desafio a ser transposto pelo exercício da 
habilidade e da escolha, ou mesmo um compromisso em busca de um objetivo. Apesar de os 
gerentes não negarem a possibilidade de fracasso, se autodenominam agentes prudentes e 
determinados, rejeitando a imagem de jogadores, visto que existe uma diferença sutil entre 
jogar, onde os números são exogenamente determinados e incontroláveis, e correr riscos, onde 
a habilidade e a informação poderão reduzir as incertezas. Os gerentes acreditam que o risco é 
passível de gerenciamento, onde os números podem ser alterados e o processo probabilístico 
controlado. A confiança gerencial, caracterizada pela experiência, se baseia nas possibilidades 
de uma decisão a posteriori para reduzir o risco. Os gerentes acreditam que podem controlar o 
destino, ou seja, os eventos e os indivíduos. Desta feita, os gerentes aceitam os riscos, em 
parte, porque eles não esperam lidar com os mesmos.
6 O decisor desenvolve seu raciocínio segundo a Teoria de Bayes, via atribuição de valores relevantes às suas 
preferências, através da estimativa de probabilidades.
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De acordo com Kahneman e Lovallo (1993), a análise cognitiva aceita a escolha 
entre jogos como sendo um modelo decisório, mas não adota a racionalidade clássica como 
uma hipótese fechada. A metáfora do jogo é adequada, porque as conseqüências da maioria 
das decisões são incertas, e porque cada opção poderia, a princípio, ser descrita como uma 
distribuição de probabilidades dos resultados. Entretanto, mais do que supor que os decisores 
sejam previsores Bayesianos e ótimos jogadores, deve-se aproximá-los a tendências 
conflitantes entre si, estabelecidas entre um injustificado otimismo e uma insensata aversão ao 
risco. E a negação otimista das incertezas não controláveis que contribui para uma auto- 
avaliação dos decisores baseada na prudência ao correrem riscos e na rejeição dos jogos como 
modelo descritivo de suas atitudes.
►
Inicialmente, são apresentadas três hipóteses sobre as preferências individuais 
por oportunidades que envolvem risco.
A primeira hipótese é trivial: segundo Pratt apud March e Shapira (1987), 
Arrow apud March e Shapira (1987), e Ross apud March e Shapira (1987), a maioria dos 
indivíduos é avessa ao risco, normalmente preferindo um equivalente certo a um jogo de igual 
valor esperado, e um jogo de baixa variância a um jogo mais arriscado. Há duas exceções 
quanto à aversão ao risco. Primeiramente, a maioria dos indivíduos deseja pagar mais por 
bilhetes de loteria do que o seu valor esperado. Em segundo lugar, para Kahneman e Tversky 
apud Kahneman e Lovallo (1993), e Fiegenbaum (1990), as escolhas individuais têm mostrado 
que os gerentes, como quaisquer outros indivíduos, são propensos ao risco no domínio das 
perdas, e em situações de oportunidades favoráveis com probabilidades conhecidas, prevalece 
a aversão ao risco. Uma possível exceção é o estudo feito por Wehrung apud Kahneman e 
Lovallo (1993), que verificou as preferências neutras ao risco para oportunidades favoráveis 
em uma amostra de executivos pertencentes às companhias de petróleo. Segundo March e 
Shapira (1987), a teoria clássica da decisão assume que os decisores avessos ao risco preferem 
riscos relativamente baixos e estão dispostos a sacrificar algum retomo esperado, visando 
reduzir a variação dos possíveis resultados. Já os decisores propensos ao risco preferem riscos 
relativamente altos, e estão dispostos a sacrificar algum retomo esperado, visando elevar tal 
variação.
A interpretação da teoria clássica da racionalidade para a aversão ao risco é de 
decréscimo da utilidade marginal de ganhos. Para Kahneman e Tversky apud Kahneman e 
Lovallo (1993), a Teoria Prospectiva ou Teoria do Comportamento Decisório surge para
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desenvolver uma melhor compreensão dos processos decisórios na obtenção das preferências 
dos decisores, introduzindo três causas ao conceito de aversão ao risco: o efeito certeza, o 
efeito referência, e a aversão a perdas.
O efeito certeza apresenta uma discrepância acentuada entre os pesos atribuídos 
a ganhos certos e a ganhos altamente prováveis, quando da avaliação de oportunidades. Em 
um estudo recente de preferências feito por Kahneman e Tversky apud Kahneman e Lovallo 
(1993), o peso atribuído à uma decisão com probabilidade de 95% foi de, aproximadamente, 
80%.
O efeito referência, por sua vez, considera que atributos, como o dinheiro, são 
mais freqüentemente percebidos e avaliados em relação a algum ponto de referência - o status 
quo, por exemplo, que para a teoria da utilidade está relacionado ao ponto de valor monetário 
nulo. Isto leva à consideração de a função utilidade não ser monotonicamente crescente. 
Segundo Fiegenbaum (1990), a Teoria Prospectiva supõe que o decisor primeiramente reduz 
cada alternativa de determinado problema decisório em uma série de prospectos ou 
oportunidades, e então avalia cada oportunidade de acordo com uma função de valor que é 
hipoteticamente sigmóide, centrada no ponto de referência. Para Kahneman e Tversky apud 
Kahneman e Lovallo (1993), a curva sigmóide está associada à importância do ponto de 
referência na tomada de decisão.
A aversão a perdas ou, segundo Bell apud March e Shapira (1987), a aversão a 
arrependimentos, se refere à observação de que perdas e desvantagens são ponderadas com 
maior peso do que ganhos e vantagens. Desta feita, um comportamento de pessimismo 
defensivo, definido por Norem e Cantor apud Hogarth e Einhom (1990), é caracterizado 
através de uma superestimação das probabilidades de perdas e uma subestimação das 
probabilidades de ganhos, onde o valor absoluto dos possíveis resultados afeta o grau de super 
e subestimação. Segundo Samuelson e Zeckhauser apud Kahneman e Lovallo (1993), a 
aversão a perdas afeta a decisão de inúmeras maneiras, tanto em contextos sem risco quanto 
nos arriscados, favorecendo a inação à ação, o stauts quo às alternativas, porque as 
desvantagens destas alternativas são avaliadas como perdas e são, portanto, ponderadas mais 
acentuadamente do que as suas vantagens. Assim, verifica-se que a aversão a perdas favorece 
fortemente a se evitar riscos.
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De acordo com Kahneman e Lovallo (1993), uma segunda hipótese sobre as 
atitudes frente ao risco é que, em primeira instância, os indivíduos são proporcionalmente 
avessos ao risco.
Em um estudo feito por Swalm apud Kahneman e Lovallo (1993), foram 
medidas as funções utilidade dos gerentes, onde observou-se que tais funções associadas a 
diferentes níveis eram praticamente similares, quando expressas dentro de seus níveis 
hierárquicos. Para a teoria clássica da racionalidade, há praticamente tanta aversão ao risco 
quando os valores envolvidos são reduzidos ou elevados. Isto é insensato, pois, primeiramente, 
os pequenos jogos não comprometem a sobrevivência da empresa e por serem mais usuais,
l contribuem para uma visão de carteira de redução do risco.
Segundo Kahneman e Lovallo (1993), a terceira hipótese supõe que os 
indivíduos tendem a considerar as decisões sem ponderar a dimensão tempo, geralmente 
isolando o problema corrente de outras escolhas que possam estar pendentes também de 
futuras oportunidades, para se tomar decisões similares.
No caso de estruturas decisórias restritas, verifica-se que há aversão ao risco 
quando as opções são favoráveis, e propensão ao risco, quando as opções são adversas. Ao se 
combinar as opções, pode-se alterar a decisão originalmente feita para as opções isoladas. 
Assim, um decisor que é avesso ao risco em algumas situações e propenso ao risco, em outras, 
pode produzir uma atenuação dos resultados com a combinação final. As atitudes 
proporcionais frente ao risco, mesmo em situações da mais extrema aversão ao risco existente 
em problemas individuais, praticamente desaparecem quando os jogos são considerados como 
parte da carteira.
A visão ampla dos problemas decisórios é uma exigência essencial para a 
tomada de decisão racional. Há diversos caminhos para a ampliação da estrutura decisória. Por 
isso, os analistas de tomada de decisão comumente argumentam que escolhas concorrentes 
deveriam ser agregadas antes de a decisão ser tomada, e que os resultados deveriam ser 
avaliados em termos de ativos finais ou riqueza, mais do que em termos de ganhos e perdas 
associados com cada movimento. Ao não se incluir as estimativas de ganhos futuros com risco 
na avaliação da riqueza, pode-se levar a decisões subótimas.
Nota-se que decisões sobre jogos individuais não serão indefinidamente 
proporcionais ao risco quando os jogos são avaliados no contexto de uma carteira, mesmo se a
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função utilidade possuir tal propriedade. A atitude comum para a aversão ao risco e a perdas 
proporcional acarreta em uma política de risco que rapidamente aborda a neutralidade, 
conforme a carteira é estendida. A idéia de que "se ganha um pouco e se perde um pouco" é 
um antídoto para estimular a estruturação restrita.
Quando os indivíduos se deparam com as oportunidades, eles tendem a 
estruturar o problema de decisão de forma restrita, possuem atitudes quasi-proporcionais 
frente ao risco, e são, conseqüentemente, excessivamente avessos ao risco em situações que 
envolvam pequenas decisões, onde se ignora o efeito da agregação.
Serão estendidas as idéias acima descritas às decisões afetas ao ambiente 
organizacional, a partir do questionamento se dentro deste contexto irá se elevar ou inibir a 
aversão ao risco, a estruturação restrita e a quasi-proporcionalidade.
Dificilmente os fatores que produzem aversão ao risco na avaliação individual 
serão neutralizados no contexto das decisões corporativas. Para MacCrimmon e Wehrung 
apud Kahneman e Lovallo (1993), ao se tentar medir a utilidade que os gerentes estabelecem a 
ganhos e perdas para as suas firmas, verifica-se que o princípio dos valores marginais 
decrescentes se aplica a estes resultados. A subestimação dos pesos dos prováveis ganhos em 
comparação aos equivalentes certos, denominado de efeito certeza, é pouco provável de ser 
eliminado nas decisões gerenciais.
Para Kahneman e Lovallo (1993), talvez a mais importante causa de aversão ao 
risco é a aversão a perdas, ou seja, a discrepância entre os pesos fixados, para as perdas e os 
ganhos na avaliação das oportunidades. A aversão a perdas não é atenuada quando as decisões 
são tomadas no âmbito organizacional. As evidências indicam que as pressões de 
contabilização e de responsabilidade pessoal elevam o desvio do stauts-quo e outras 
manifestações de aversão a perdas.
De acordo com Tetlock e Boetger apud Kahneman e Lovallo (1993), os 
decisores se tomam mais avessos ao risco quando eles têm a expectativa de que as suas 
escolhas venham a ser revisadas por outrém e, segundo Viscusi, Magat e Huber apud 
Kahneman e Lovallo (1993), os decisores são extremamente relutantes em aceitar a 
responsabilidade até mesmo para um pequeno aumento na probabilidade de falha. Swalm apud 
Kahneman e Lovallo (1993), identificou que os gerentes parecem ter uma excessiva aversão a 
qualquer resultado que possa produzir uma perda líquida. Os gerentes procuram atingir metas
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mais do que aceitar ou avaliar o risco envolvido. O comportamento gerencial é conservativo, 
com respeito a falhas no atingimento das metas. Segundo Arrow apud March e Shapira (1987), 
e Shapira apud March e Shapira (1987), o desempenho abaixo da meta supõe que os gerentes 
desejem correr maiores riscos, visando aumentar as chances de atingir a meta, e assim as 
oportunidades de ganho recebem mais atenção do que os perigos, exceto quando se está 
próximo do ponto de sobrevivência da empresa. Neste caso, por ser desfavorável a posição da 
empresa, maior é o perigo de se arriscar.
Para Kahneman e Lovallo (1993), os indivíduos tendem a decidir sem 
considerar a dimensão tempo, sendo particularmente propensos a negligenciar a relevância das
► futuras oportunidades de decisão. Ao se partir para o ambiente organizacional, a adoção de
uma política consistente de risco, que não seja avessa ao risco, está intimamente relacionada a 
se o problema decisório possui características únicas ou não. Os decisores, que enfrentam uma 
sucessão de decisões, irão adotar uma estrutura ampla de decisão dependendo da forma de . 
avaliação e da freqüência das revisões de desempenho. Portanto, a estrutura restrita e a 
excessiva aversão ao risco podem ser resultados de uma insistência por sucessos mensuráveis 
de curto prazo.
Há dois modos distintos de previsão que são aplicados ao mesmo problema de 
decisão. A visão interna do problema é aquela que todos os participantes adotam 
espontaneamente. Uma previsão com visão interna é gerada, construindo-se cenários futuros, e 
extrapolando-se as tendências correntes. A visão externa, por sua vez, é aquela que o 
especialista é encorajado a adotar. Tal visão essencialmente ignora os detalhes do caso sob 
análise, e não se dedica à uma previsão detalhada do futuro do projeto. Ao invés disto, se 
baseia nas estatísticas existentes dos problemas similares.
As visões interna e externa se baseiam em diferentes fontes de informação, e 
aplicam diferentes regras para o seu uso. Uma previsão com visão interna se baseia no 
conhecimento das especificidades do caso, os detalhes do plano existente, algumas idéias sobre 
os prováveis obstáculos, e como superá-los. A visão interna envolve tentativas de esboçar um 
cenário representativo que capture os elementos essenciais do futuro, porém a visão interna é 
mais suscetível às falácias da criação de cenários. Em contrapartida, a visão externa é 
essencialmente estatística e comparativa, e não envolve tentativas de estimar o futuro em 
qualquer nível de detalhe.
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Quando ambos os métodos são aplicados com igual inteligência e habilidade, a 
visão externa é muita mais provável de produzir estimativas realistas. Isto se deve a que 
geralmente o futuro de um longo e complexo empreendimento não é previsto a nível de 
detalhe. Embora alguns cenários sejam mais prováveis do que outros, é um erro sério assumir 
que os resultados dos cenários mais prováveis são também mais prováveis, e que os resultados 
para aqueles não plausíveis, sejam impossíveis. A principal vantagem da abordagem da visão 
externa para previsão, segundo Dawes apud Kahneman e Lovallo (1993), é que evita os 
enganos advindos da criação de cenários.
O contraste entre a visão interna e externa é confirmada pela pesquisa 
k sistemática, onde se detectou o fenômeno da superconfiança. Há evidências para se concluir
que os indivíduos são geralmente superconfiantes na avaliação das probabilidades de suas 
crenças. A superconfiança é medida pelo registro da proporção na qual a afirmação que um 
indivíduo faz da probabilidade de ocorrência é realmente verdadeira. Um resultado típico 
ocorre quando os decisores, apesar de só estarem corretos em 80% dos casos, se auto-definem 
99% corretos. As pessoas são superconfiantes em avaliar a acurácia de suas crenças em um 
dado contexto.
Não há razão para se acreditar que os gerentes sejam imunes às tendências de 
otimismo. Segundo Duhaime e Schwenk apud Kahneman e Lovallo (1993), March e Shapira 
(1987), e Salancik e Meindl apud Kahneman e Lovallo (1993), a desilusão do controle 
prevalece entre os gerentes. Estes comumente visualizam o risco como um desafio a ser 
transposto, e acreditam que o risco possa ser modificado pela habilidade gerencial. Para 
Shapira apud March e Shapira (1987), a recusa comum dos gerentes das estimativas de risco 
apresentadas a eles como dadas é uma clara ilusão de controle.
De acordo com Kahneman e Lovallo (1993), as prováveis causas de tendências 
otimistas nos julgamentos organizacionais se deve a que as previsões geralmente se 
desenvolvem como parte dos argumentos de um indivíduo que já possui ou está desenvolvendo 
interesses ocultos no plano, em um contexto de competição pelo controle dos recursos da 
organização. Os projetos que possuem uma boa chance de sobrevivência nesta competição são 
aqueles onde resultados favoráveis são previstos, e assim produz-se um poderoso incentivo 
para que se apresentem números otimistas.
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Segundo Lowe e Shaw apud Kahneman e Lovallo (1993), Lawler e Rhode apud 
Kahneman e Lovallo (1993), e Larkey e Smith apud Kahneman e Lovallo (1993), as previsões 
adotadas oficialmente são as mais prováveis de ser tendenciosas, porque estão relacionadas a 
compromissos estabelecidos. Uma previsão, ao se tomar uma meta, induz a aversão à perda de 
desempenho em relação às expectativas. Assim, a Alta Administração estabelece metas em 
níveis elevados, para disseminar as avaliações otimistas das futuras realizações e, 
possivelmente, se enganarem no processo.
Para Kahneman e Lovallo (1993), um ponto negativo é que a tendência otimista 
afeta nocivamente os projetos. Notadamente, os projetos terminam mais tarde do que previsto,
► ultrapassam o orçamento quando são finalmente completados, e falham em atingir seus
objetivos iniciais. Esta situação se agrava com relação aos projetos que envolvam novas 
tecnologias ou que inserem a empresa em um território desconhecido. O otimismo e a ilusão 
de controle se configuram através de previsões irrealistas e planos não realizáveis. Em algumas 
empresas, contudo, apesar de se preferir números não tendenciosos a previsões otimistas, 
evita-se trabalhar com o realismo, visto que possa ser patológico ao agir como um mecanismo 
de autodefesa, prejudicando tanto o gerenciamento da informação, quanto a política de risco 
da empresa.
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3.4 - A DIVERSIFICAÇÃO DO RISCO
3.4.1 -  O M odelo G eral de M arkow itz para  a S eleção de Carteiras  
de Investim en to
O processo de seleção de carteiras, segundo Markowitz (1952), deve ser 
dividido em dois estágios. O primeiro se inicia com a observação e a experiência, e termina 
com as crenças a respeito dos desempenhos fiituros dos títulos disponíveis. O segundo estágio, 
por sua vez, se inicia com as crenças relevantes sobre os desempenhos futuros, e finda com a 
escolha da carteira. O modelo proposto para a seleção de carteiras se concentra apenas no 
segundo estágio.
Primeiramente, a regra onde o investidor deva maximizar os retornos esperados 
descontados deve ser rejeitada, tanto como hipótese explicativa, quanto como linha mestra do 
comportamento do investidor. Esta regra se refere à escolha da carteira onde o investidor 
maximize o valor descontado dos retornos futuros. Desde que o futuro não seja conhecido 
com certeza, deve-se descontar valores esperados ou antecipados de determinado título a 
partir de uma taxa de desconto que varie com o risco. Contudo, a regra de maximização dos 
retornos deve ser rejeitada, pois tal regra nunca implicará que haja uma carteira diversificada 
preferível àquelas não diversificadas.
Neste sentido, pode-se estabelecer uma regra onde o investidor deva diversificar 
e maximizar o retomo esperado. Esta regra estabelece que o investidor deva diversificar seus 
fundos entre todos os títulos que proporcionem tanto o máximo retomo esperado, quanto a 
mínima variância. Contudo, este pressuposto não pode ser aceito, visto que os retornos dos 
títulos são intercorrelacionados, e a diversificação não pode eliminar toda a variância. Assim 
sendo, a carteira com o máximo retomo esperado não é necessariamente aquela com a mínima 
variância. Há uma taxa de compensação com a qual o investidor ganha retomo esperado 
elevando a variância, ou diminui a variância reduzindo o retomo esperado.
O investidor deve considerar o retomo esperado como algo desejável e a 
variância do retomo, por seu tumo, como algo indesejável. Assim, a regra para a seleção de
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carteiras se baseia no binômio expectância-variância7. Supondo que o retomo (R) seja uma 
variável aleatória8, então o valor esperado do retomo é dado pela média ponderada dos valores 
possíveis e suas respectivas probabilidades de ocorrência, e a variância a partir da média 
ponderada dos quadrados dos desvios dos valores possíveis em relação ao valor esperado, 
pelas suas probabilidades de ocorrência. No caso de haver um certo número de variáveis 
aleatórias, que podem ser escritas a partir de uma combinação linear, a variável resultante 
também é uma variável aleatória. Assim:
R = alRl + a2R2 + • • • + anRn (3 -4)
O valor esperado dos retornos (E(R)) é dado partir de:
E(R) = aiE(R1) + a2E(R2) + ... + anE(Rn) = 2 ; a iE (R i ) = É a ^ i  (3 5 >
i=l Hl
Para a obtenção da variância dos retornos V(R), por simplificação, supõe-se a 
variável resultante como uma combinação de duas variáveis aleatórias, cujos termos aj sejam 
unitários, sendo escrita a partir de:
V(R) = V(Ri + R2) (3.6)
V(R) = E[{(R! - E(Ri) + R2 - E(R2)}2] (3.7)
V(R) = E[(R! - E(Rí ))2 + (R2 - E(R2))2 + 2 (R! - E(R!).(R2 - E(R2)] (3.8)
Define-se que:
E [R !-E (R !)]2é  a variância da variável R j , V(R j ) (3.9)
E [R2 - E(R2)]2 é a variância da variável R2, V(R2) (3-10)
E [(R| - E(R|) (R2 - E(R2)] é a covariância entre Rje R2, Cov (Rj, R2) (3.11)
Substituindo-se as identidades (3.9), (3.10) e (3.11) na Equação (3.8), tem-se: 
V(R) = V(Ri) + V(R2) + 2Cov(Ri ,R2 ) (3.12)
7 Markowitz denominou a expectância e a variância da carteira a partir dos termos retomo esperado e risco, 
respectivamente.
8 Uma variável aleatória é uma variável cujo valor é decidido através de chances de ocorrência.
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Sabendo-se que:
V(aiRi) = ai2 V(Ri) (3.13)
Expandindo-se a Equação (3.13) para n termos, e fazendo os termos a\ 
quaisquer, tem-se:
V(R) = ^ a f V Í R , )  + 2 £ £ a , a JÍTs (3 14>
i= l i= l j> i
De uma forma genérica, a Equação (3 .14) pode ser reescrita a partir de:
v w  = Í Í > i a i CTii <3 1 5 >
i= i j= i
Ao denominarmos os termos a{ e aj como sendo as proporções investidas, 
respectivamente, no i-ésimo e j-ésimo títulos (Xj e Xj), da carteira formada pelos referidos 
títulos, então as Equações (3.5) e (3.15) podem ser reescritas como sendo:
E = Í .X .M .  (3.16)
i“l
V - t Z ^ X j ^ s  (3-17)
i= l j= l
A covariância cTy, por sua vez, é dada por: 
o« = Aj • o-i • Oj (3-18)
onde:
ajj -  covariância entre o i-ésimo e o j-ésimo títulos;
P jj -  coeficiente de correlação entre o i-ésimo e o j-ésimo títulos, variando entre 
l e-1 ;
oj eoj -  desvios-padrão dos i-ésimo e j-ésimo títulos, respectivamente.
As Equações (3.16) e (3.17) são, respectivamente, a expectância (E) e a 
variância (V) da carteira formada por n títulos. A regra da expectância-variância (E-V) 
estabelece que o investidor deseja selecionar dentre as carteiras que levem às combinações de
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E-V indicadas como eficientes, aquelas que minimizem V, para um dado E ou mais, e 
maximizem E, para um dado V ou menos. As combinações eficientes de E-V, por sua vez,
desejar agir de acordo com a máxima proposta pela regra E-V, supondo existirem valores 
plausíveis de |ij e ay.
títulos, de forma a se visualizar a construção da fronteira eficiente no espaço bi-dimensional, 
dado pelos eixos XI e X2, ou seja, as proporções dos títulos 1 e 2, onde o terceiro seria 
escrito como função dos demais. As combinações possíveis de E-V, que satisfazem as 
restrições dadas pelas Equações (3.22) e (3.23), formam um triângulo cujos catetos possuem 
valor unitário. A curva de isomédia é definida como o conjunto de todos os pontos ou carteiras 
com um dado retomo esperado. Similarmente, a curva de isovariância é definida como o 
conjunto de todos os pontos ou carteiras com uma dada variância do retomo. As curvas de
fazem parte do conjunto das possíveis combinações de E-V. Neste sentido, o investidor deverá
O modelo desenvolvido por Markowitz foi estruturado conforme visto a seguir.
n
E =  X X , * (3.19)
i=l
(3.20)
A função objetivo (<)>) é dada por:
Max (j>= X . E - V (3.21),
onde: X é o coeficiente angular da função objetivo.
Sujeita às restrições:
n
X x i =  * ’ (3.22)
i=l
Xj > 0, Vi = l,2,...,n 10 (3.23)
Markowitz se utilizou, inicialmente, de um modelo reduzido que englobava três
9 Esta restrição supõe que toda a carteira deva ser investida.
10 Esta restrição supõe que não seja possível ocorrer venda a descoberto.
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isomédia formam tipicamente um sistema paralelo de retas, e as curvas de isovariância, por seu 
turno, formam um conjunto de elipses concêntricas. O centro do sistema de elipses 
concêntricas é o ponto que minimiza a variância, podendo cair dentro ou fora do espaço das 
possíveis combinações de E-V.
Assim, a solução do problema de programação quadrática, desenvolvido por 
Markowitz, denominou-se de método da linha crítica. A linha crítica passa pelo centro de 
mínima variância e pelos pontos de tangência entre as curvas de isomédia e as curvas de 
isovariância, pontos estes nos quais a variância assume seu valor mínimo. O segmento da linha 
crítica que compreende o centro de mínima variância, e o ponto no qual a linha crítica cruza o 
conjunto de combinações possíveis é parte do conjunto de combinações eficientes, que é 
complementada pelos pontos de máximos valores esperados possíveis, acarretando na 
obtenção da fronteira eficiente.
No caso anteriormente descrito, o centro de mínima variância encontra-se 
dentro do espaço de combinações possíveis. Contudo, existem situações distintas. Na primeira, 
o centro de mínima variância se encontra fora do conjunto de combinações possíveis, e a linha 
crítica não cruza tal conjunto. Neste caso, há um título que não pertence a nenhuma carteira 
eficiente. Na segunda, dois títulos possuem a mesma média. Neste caso, as isomédias são 
paralelas à uma das fronteiras que contornam o espaço de combinações possíveis. Finalmente, 
na terceira, onde apenas uma única carteira é eficiente. Markowitz estendeu o modelo 
proposto para o espaço n-dimensional, onde a fronteira eficiente é formada por uma série de 
segmentos de reta conectados entre si.
A regra de maximização do retomo esperado é rejeitada por não implicar na 
superioridade da diversificação. A regra E-V, por outro lado, implica na diversificação para um 
amplo espectro de pares (m e ojj). Isto não significa que tal regra nunca acarrete na 
superioridade de uma carteira não diversificada. É concebível que um título possua um retomo 
extremamente elevado e baixa variância em relação aos demais, de tal forma que uma carteira 
não diversificada particularmente fomeça um retomo máximo e uma variância mínima. Porém, 
para um amplo e representativo espectro de pares (m e ojj), a regra E-V leva a carteiras 
eficientes, quase todas diversificadas.
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A diversificação implica na redução do risco. A questão é que não basta investir 
em muitos títulos. É necessário que se evite investir em títulos com alta covariância entre eles. 
Deve-se, portanto, diversificar entre títulos de firmas pertencentes a indústrias com diferentes 
características. Assim, segundo a Teoria das Carteiras, se duas carteiras originais possuem 
variâncias iguais, a variância da carteira combinada será menor do que a variância de qualquer 
uma das carteiras originais. Ademais, para uma grande variedade de instituições de 
investimento, o retomo é benéfico, o risco é maléfico e o jogo, no sentido da especulação, 
deve ser evitado e portanto, a regra E-V é razoável como hipótese e máxima de trabalho.
3 .4 .2  -  O M odelo  D iagonal de Sharpe
i
Segundo Sharpe (1963), o problema de análise de carteiras de investimento 
originalmente proposto por Markowitz poderia ser simplificado, especialmente devido ao 
elevado tempo computacional requerido. O modelo proposto por Sharpe se traduziria, 
essencialmente, pela linearização do modelo quadrático de Markowitz, com o sacrifício de 
apenas uma pequena quantidade de informação.
O método da linha crítica, desenvolvido por Markowitz, baseia-se na existência 
de comer portfolios ou carteiras de quina, onde, de uma carteira de quina para a 
imediatamente adjacente, o número de títulos nas carteiras eficientes variaria, entrando e/ou 
saindo um novo título da carteira. O método é inicializado para um valor do coeficiente 
angular da função objetivo (X.) infinito, onde a carteira é totalmente formada por um título com 
máximo valor esperado. Em seguida, são computadas as relações entre as quantidades dos 
vários títulos contidos nas carteiras eficientes e o valor de X, em qualquer seção da curva E-V 
delimitada entre duas carteiras de quina adjacentes. A cada carteira de quina, o processo é 
examinado, verificando-se o novo valor de X, para o qual algum título foi incluído ou excluído, 
além de determinar-se a localização da próxima carteira de quina. O processo se repete até que
o valor de X seja nulo, quando a análise se completa.
A exigência computacional requerida para se completar a análise de carteiras 
utilizando-se o método da linha crítica está relacionada a fatores, tais como o número de títulos 
analisados, o número de carteiras de quina, e a complexidade da matriz de 
variância-covariância. No caso de n títulos, a referida matriz possui [(n2 + n)/2] elementos.
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Assim, o modelo diagonal desenvolvido por Sharpe possui a grande virtude de 
ser o mais simples que possa ser construído sem se descartar a existência de inter- 
relacionamentos entre os títulos. A principal característica do modelo diagonal é o pressuposto 
de que os retornos dos vários títulos estão relacionados somente com um fator básico. O 
retomo de qualquer título (Rj) é determinado por fatores aleatórios a ele inerentes, e por um 
fator básico externo comum a todos os retornos, a partir de:
Rj = Aj + Bj I + Cj (3.24)
onde:
Ai e Bj _  parâmetros;
Q  — variável aleatória, com valor esperado nulo e variância Qj; e
I -  nível de algum índice.11
O nível futuro de I é determinado, em parte, por fatores aleatórios, conforme
visto a seguir:
I — An+i + Cn+1 (3.25)
onde:
An+1 -  parâmetro que indica o valor esperado de I; e
Cn+1 -  variável aleatória, com valor esperado nulo e variância Qn+i em tomo do 
valor esperado. Assume-se que a covariância entre Ci e Cj seja nula, para 
todos os valores de i e j, onde i ^ j.
O modelo diagonal requer a previsão dos valores de Aj, Bj e Qj para cada um 
dos n títulos e dos valores de An+] e Qn+i, para o índice I. Desde que tais parâmetros do 
modelo diagonal sejam especificados, as relações do problema referente à análise de carteiras 
podem ser descritas através de:
Ei = Aj + Bi(An+1) (3.26)
11 Este índice pode ser o nível do mercado de ações como um todo. o Produto Nacional Bruto, algum índice de 
preços, ou qualquer outro fator que possua importante influência isolada nos retornos dos títulos.
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Vj = (Bj)2 (Qn+1) + Qi (3.27)
q  =  ( B i ) ( B i ) ( Q n+1) (3.28)
Segundo Markowitz, o retomo de uma carteira de títulos (Rc) é dado por:
Rc = É Xi Ri (3-29)M
Substituindo-se a Equação (3.24) na Equação (3.29), tem-se:
R, = £ X ,  (A, + B, I + C,) (3.30)
i=l
A contribuição total de um dado título ao retomo da carteira pode ser dividida 
em dois componentes: um investimento nas características básicas do título em questão, e um 
investimento no índice. Assim, o retomo de uma carteira pode ser considerado como resultado 
de uma série de investimentos nos n títulos básicos, e um investimento no índice.
Procedendo-se a manipulações algébricas na Equação (3.30), tem-se:
R. = Z X : <A , + C,) + [ Ê X . B J I  (3.31)
i=l i=l
Definindo que Xn+j seja a média ponderada da resposta do retomo da carteira 
em relação ao nível de I, então:
X . . , = i x ,  Bi (3.32)
i=l
Substituindo-se as Equações (3.25) e (3.32) na Equação (3.31), tem-se:
n+1
R, -  £ X ,  (A, + Ci) (3.33)
i=l
O retomo esperado de uma carteira12 é, portanto:
12 Convém relembrar que o valor esperado de Ci é nulo, conforme visto na Equação (3.24).
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n+1
E = ^ X i Ai (3.34)
i=l
A variância13, por seu turno, é dada por:
n+1
v  = £ x ?  Q, (3.35)
i=l
Esta formulação indica a razão pela qual este modelo é autodenominado de 
modelo diagonal. A matriz de variância-covariância, que é completa quando n títulos são 
considerados para o modelo de Markowitz, pode ser expressa como uma matriz com 
elementos não-nulos ao longo da diagonal, ao se incluir o (n+l)-ésimo título, definido como o 
nível de algum índice. Isto reduz drasticamente a complexidade computacional envolvida, visto 
que o método da linha crítica inclui a inversão da matriz de variância-covariância, além de 
permitir que o problema seja estabelecido diretamente em termos dos parâmetros básicos do 
modelo diagonal, conforme apresentado a seguir.
Max </> = X .E - V (3.36)
Quando:
n+1
E = 2 > i Ai (3.37)
i=l
n+1
V = £ X?Qi (3.38)
i=l
Sujeita às restrições:
i x ,  = 1 (3.39)
1 =  1
Xj>0, Vi= l,2,...,n (3.40)
X „ , = É XiBi (3.41)
i=l
13 Convém relembrar que o modelo diagonal supõe que as covariâncias sejam nulas entre C j e C j, para todos os 
valores de i e j, onde i*j.
51
A possibilidade de se emprestar e de se tomar emprestado à taxa livre de risco 
foi introduzida como parte do Modelo Diagonal idealizado por Sharpe. Neste caso, há um 
deslocamento da fronteira eficiente originalmente identificada por Markowitz para um 
segmento de reta entre o ponto de tangência da carteira que inclui as possibilidades de se 
emprestar e se tomar emprestado, e o ponto de variância nula. Neste sentido, muitas 
carteiras que seriam eficientes na ausência das alternativas de se emprestar ou se tomar 
emprestado, tomam-se ineficientes ao se introduzir tais possibilidades, visto que ficam fora 
do segmento de reta da nova fronteira eficiente.
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Capítulo 4 
METODOLOGIA
4.1-  TAXAS MÍNIMAS DE ATRATIVIDADE (TMAs) AJUSTADAS  
AO RISCO: ABORDAGENS DIFERENCIADAS
A busca de uma diversificação das TMAs ajustadas ao risco de projetos é uma 
temática de extrema significância na área de análise de investimentos. Segundo Weston e 
Copeland (1992), cada projeto de investimento possui sua própria TMA, devido ao seu nível 
de risco. Neste sentido, uma TMA corporativa é apropriada para toda a carteira1 de 
investimentos, mas não para um projeto individualizado da carteira.
Segundo Brealey e Myers (1991), o custo de capital de uma empresa é a taxa de 
desconto correta para projetos, cujo risco seja idêntico ao risco do negócio existente na 
companhia. Muitas firmas, entretanto, utilizam o custo de capital da companhia para descontar 
os fluxos de caixa previstos de todos os novos projetos. Este é um procedimento perigoso se 
considerado isoladamente, pois deve-se considerar o risco do novo projeto, visto que cada 
projeto é único.
Para Allison (1994), uma TMA corporativa única é uma meta apropriada para a 
companhia como um todo, ou para qualquer projeto que possa reproduzir razoavelmente a 
companhia de forma global. Entretanto, a maioria das oportunidades individuais de 
investimento não são simplesmente versões reduzidas do todo. Somente quando as diferenças 
são pequenas, a utilização de uma TMA corporativa única como taxa de desconto do projeto 
não causa problemas.
1 O termo carteira pode ser substituído pelo termo portafólio, por serem equivalentes no contexto da presente 
dissertação.
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De acordo com Blitzer, Lessard e Paddock (1984), a maioria dos investimentos 
públicos e privados possuem elementos de risco associados com os seus fluxos de caixa 
futuros. Investidores avessos ao risco adicionam algum prêmio, identificado como o prêmio 
devido ao risco, à sua TMA, para compensar as incertezas relacionadas aos benefícios futuros.
Segundo Costa Jr., Menezes e Lemgruber (1993), a área de finanças 
corporativas tem tido uma notável evolução nos últimos anos. Vários conceitos, que antes 
eram utilizados sem muita fundamentação teórica, foram aprimorados e revestidos de sólida 
base teórica. Dentre estes conceitos está a noção de risco de mercado, que reflete uma 
correlação entre todo e qualquer ativo e a carteira de mercado. O risco de mercado, principal 
foco do Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), supõe a diversificação do risco, 
e a identificação da parcela sistemática do risco total do projeto. Este modelo, por sua vez, se 
constitui em um dos principais paradigmas utilizados na área de decisão sobre investimento em 
ativos de risco, sejam ações, debêntures, commodities, e mesmo na seleção de projetos. Para 
Allison (1994), o CAPM mede o preço de mercado do risco, através de um prêmio pelo risco a 
ser adicionado ao valor do dinheiro no tempo.
Brealey e Myers (1991), apresentaram que de acordo com a moderna teoria das 
finanças corporativas, se o objetivo da empresa é maximizar a riqueza dos seus acionistas, 
então os gerentes não investirão em projetos a menos que a rentabilidade esperada exceda 
àquela disponível pelos acionistas no mercado de capitais. Estes argumentos assumem que 
taxas de oportunidade no mercado de capitais incluem prêmios pelo risco. Projetos de capital 
com altos riscos requerem altas taxas de retomo para serem lucrativas em relação às 
oportunidades existentes no mercado de capitais. Estendendo tais princípios à área de projetos, 
verifica-se que estes, de acordo com o nível de exposição aos riscos, demandarão taxas de 
desconto apropriadas e ajustadas ao risco.
Para Allison (1994), apesar de qualquer questionamento com respeito à 
acurácia empírica do CAPM, trata-se de um modelo poderoso e bastante simples, que pode ser 
implementado como uma ferramenta que auxilie a tomada de decisão corporativa, desde que 
corretamente compreendido. Para Brealey e Myers (1991), o CAPM é um bom veículo na 
apresentação dos conceitos básicos a serem aplicados na área de orçamentação de capital. 
Fama apud Myers e Tumbull (1977), por sua vez, apresenta condições sob as quais o CAPM é 
uma teoria válida para ser utilizada no desconto de uma corrente de fluxos de caixa a partir de 
uma taxa de desconto ajustada ao risco.
54
Segundo Allison (1994), o problema de alocação de recursos pode ser expresso 
como a necessidade de medir o valor presente de uma corrente de fluxos de caixa incertos no 
futuro. A abordagem dada pela técnica tradicional do fluxo de caixa descontado (FCD) exige a 
estimação dos fluxos de caixa futuros, a estimação da incerteza que cerca cada fluxo de caixa, 
a estimação da taxa de desconto ajustada ao valor do dinheiro no tempo, e algumas técnicas 
que reflitam o preço de mercado do risco.
Assim sendo, de forma a complementar a noção de risco de mercado apontada 
pelo CAPM, alguns conceitos devem ser apresentados: o risco total da firma e o risco total do 
projeto.
I
De acordo com Pereira (1994), ao se avaliar o risco total da firma, busca-se 
identificar o impacto marginal que o projeto possa ter na variabilidade total dos retornos da 
empresa, desconsiderando-se o efeito da diversificação do investidor. O risco total da firma é 
relevante em algumas situações. Primeiramente, os acionistas não diversificados estão mais 
preocupados com o risco total da firma do que propriamente com o risco de mercado. Em 
segundo lugar, empresas instáveis têm dificuldade de captar recursos senão a altas taxas de 
juro, o que reduz a rentabilidade da empresa, e portanto o valor de suas ações. Já para Allison 
(1994), a abordagem do risco total da firma é feita através do cálculo do custo de capital 
médio ponderado da firma. A ponderação é feita através da composição da parcela do risco de 
mercado, dada pelo CAPM, e do custo de capital de terceiros, pelas respectivas porcentagens 
na estrutura de capital da firma. Neste cômputo, fatores tais como a duração, a alavancagem 
financeira e o coeficiente de risco sistemático dos projetos que compõem a firma determinam a 
sua taxa de desconto média ponderada.
Segundo Pereira (1994), o risco total do projeto é expresso através da 
variabilidade dos retornos do projeto isoladamente, desconsiderando-se a existência de outros 
projetos na carteira de projetos da firma, onde a empresa é apenas um dos ativos que 
compõem a carteira do investidor.
A avaliação de um projeto deve considerar não somente a parcela relacionada 
ao risco sistemático, mas também o risco total do projeto. Enquanto o CAPM supõe que o 
risco não sistemático possa ser diversificado por investidores eficientes, não afetando o valor 
da firma, em condições de mundo real, por sua vez, o risco total do projeto pode afetar tal 
valor.
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Assim sendo, o presente trabalho busca propor o cálculo de TMAs 
diferenciadas e ajustadas ao risco, associando-se duas óticas entre si: a do risco de mercado e a 
do risco intrínseco do projeto. Inicialmente, baseada na moderna teoria das finanças 
corporativas, será introduzida a abordagem do CAPM para a avaliação de projetos sob 
condições de risco. O projeto é identificado como uma entidade que pode ser considerada 
como um ativo que possui valor de mercado, assim como ações, debêntures, entre outros, e 
que se relaciona com os índices de mercado. Em seguida, será acrescentada a noção de 
duração á versão clássica do CAPM, corrigindo-se a TMA de mercado devido aos efeitos do 
risco devido à liquidez do projeto. Finalmente, será apresentada a obtenção da parcela da TMA 
incremental ajustada ao risco intrínseco do projeto. A partir do valor máximo que se pagaria 
para se evitar eventuais perdas monetárias, associado às incertezas na estimação dos fluxos de 
caixa do projeto, identifica-se a parcela do risco devido às perdas monetárias potenciais e à 
estimação do projeto. Esta parcela foi apontada pela Teoria Prospectiva, baseada no processo 
descritivo da tomada de decisão sob condições de risco.
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4.2 -A ABORDAGEM DO RISCO PELAS GRANDES EMPRESAS  
NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
A partir de pesquisas feitas por Fensterseifer e Saul (1993), e Theusen (1989), 
identificou-se que tanto as maiores empresas no Brasil, quanto as dos Estados Unidos da 
América, vem se preocupando com o tema risco na análise econômica de seus projetos. No 
Brasil, foram consultadas cerca de 370 empresas, das quais 135 foram consideradas 
respondentes válidas. Nos Estados Unidos da América, por sua vez, foram consultadas 560 
empresas, das quais 380 foram consideradas respondentes válidas.
Segundo estes autores, alguns métodos vem sendo utilizados para avaliar o 
risco de um determinado projeto. A análise de sensibilidade, por cerca de 68% das empresas, o 
método informal, por cerca de 2%, o método da taxa de desconto ajustada, por cerca de 28%, 
e finalmente, o método do índice do equivalente certo, pelos 2% restantes.
A análise de sensibilidade procura medir, identificadas as variáveis significativas, 
o impacto no critério de decisão adotado devido à variação de uma das variáveis envolvidas, 
supondo as demais constantes. Trata-se de um método bastante conhecido e difundido na área 
de avaliação de projetos.
O método informal se baseia, inicialmente, no cálculo do valor presente líquido 
(VPL) do projeto descontado ao custo de capital da empresa, para cada oportunidade de 
investimento. Em seguida, de acordo com o julgamento pessoal dos avaliadores, são 
estabelecidos, de forma descritiva, os níveis de risco de cada um dos projetos. Desta forma, os 
projetos são hierarquizados de acordo com o nível de risco. Não há, neste tipo de escolha, uma 
quantificação do risco, ou da relação entre o risco e o retomo. As dimensões que influenciam 
na decisão são o julgamento pessoal do risco, a magnitude do VPL, e os interesses pessoais 
dos avaliadores.
O método da taxa de desconto ajustada se baseia, inicialmente, na classificação 
dos projetos segundo o interesse estratégico, a vida, e a variabilidade do critério de decisão. 
Foram definidos intervalos de variação das sobretaxas relacionadas a cada uma das variáveis 
identificadas. Assim sendo, para o interesse estratégico, o intervalo da sobretaxa varia de zero 
a 10%, onde para o interesse estratégico máximo a sobretaxa seria nula. Já para a vida do 
projeto, o intervalo varia de zero a 8%, onde para elevadas vidas, a sobretaxa seria nula.
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Finalmente, para a variabilidade do critério de decisão, o intervalo varia de 2 a 12%, onde para 
uma baixa variabilidade, a sobretaxa seria o limite inferior do intervalo. Assim sendo, a partir 
do custo de capital da empresa são agregadas as sobretaxas identificadas, que corrigem a taxa 
de desconto do projeto, de acordo com o risco associado. Neste método já se possibilita uma 
quantificação do risco, e se estabelece uma relação entre risco e retomo.
Por último, o método do índice do equivalente certo identifica que os 
avaliadores que se utilizam deste método reconheçam a existência de uma curva de indiferença 
entre risco e retomo. Estendendo-se este conceito, há um reconhecimento de uma família de 
curvas de indiferença em função do nível de atendimento das políticas estratégicas da empresa.
O risco para tais avaliadores não é representado pela variabilidade, mas por um 
valor certo, na mesma unidade de retomo, que se trocaria por um valor esperado do retomo, 
envolvendo os valores extremos dos projetos em um dado nível estratégico.
Para se gerar a relação entre os equivalentes certos e os retomos com risco, 
deve-se, primeiramente, obter a função utilidade dos decisores. Para tal, inicialmente 
enquadra-se o projeto em um dado nível estratégico da empresa. Em seguida, determina-se 
dois valores extremos, identificados como sendo o menor e o maior valores envolvidos na 
decisão. A utilidade destes valores é arbitrariamente escolhida como sendo zero e um, 
respectivamente. A partir de então, constrói-se uma situação, onde se deseja encontrar um 
valor equivalente certo a uma decisão que envolva probabilidades equiprováveis de serem 
obtidos os valores extremos envolvidos na decisão. Este resultado gera o terceiro ponto da 
curva de utilidade do decisor. O processo se repete até que seja identificado um número de 
pontos que permita a definição de tal curva. De forma a validar a construção desta curva, são 
feitos alguns testes de consistência. Estes testes se referem à criação de algumas situações que 
permitam gerar o equivalente certo, para em seguida confrontar-se com o valor definido pelo 
avaliador.
O equivalente certo é uma certa quantia que o avaliador julga equivalente a uma 
certa situação com risco. Assim sendo, o equivalente certo pode ser interpretado como sendo
o valor do seguro máximo que o decisor estaria disposto a pagar para evitar um risco 
indesejável, ou o valor mínimo que o decisor estaria disposto a pagar para aceitar a venda de 
um risco desejável.
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Dougherty e Sarkar (1993), elaboraram uma pesquisa das práticas correntes e 
procedimentos das empresas de produção de petróleo, e de consultores na área petrolífera 
americana, com relação ao tema risco e á determinação da taxa dé desconto nas análises 
econômicas. Foram consultadas 308 companhias de petróleo, das quais 108 foram 
respondentes. Dos 75 consultores identificados, um terço foi respondente.
Apesar de uma proporção significativa das companhias determinar sua taxa de 
desconto subjetivamente, a maioria lida com o risco quantitativamente. A utilização de 
abordagens quantitativas com relação ao assunto risco indica a profunda importância do tema, 
e a necessidade de se lidar com este tópico tão efetivamente quanto possível.
Dougherty e Sarkar (1993), apresentaram que, dentre as técnicas de abordagem 
do tema risco, a principal é a elevação da taxa de desconto, utilizada por 46% das companhias. 
Em seguida, utiliza-se fatores probabilísticos para ajustar os fluxos de caixa (37%), a análise de 
sensibilidade (32%), a redução do valor de referência para o tempo de recuperação de capital 
(23%), e ajustes subjetivos (15%). A pesquisa detectou tanto um declínio de popularidade dos 
julgamentos subjetivos e da análise de sensibilidade, quanto uma elevação no uso de fatores 
probabilísticos, com relação a pesquisas anteriores. Já os consultores utilizam, como principal 
técnica, o ajuste dos fluxos de caixa por fatores probabilísticos (50%), seguida pela Simulação 
de Monte Cario ou outra técnica de simulação (42%). Finalmente, em uma mesma posição, 
encontram-se a elevação da taxa de desconto e a análise de sensibilidade (38%, cada). Os 
valores não somam a unidade, devido à utilização de mais de uma técnica por parte das 
companhias ou consultores.
Com relação à determinação das taxas de desconto, os métodos mais utilizados 
pelas companhias foram, primeiramente, o de medidas subjetivas baseadas na experiência 
passada (44%), utilizado principalmente pelas pequenas e médias companhias. Tais 
companhias, preocupadas com uma possível instabilidade financeira, vem avaliando as taxas de 
desconto subjetivamente, através da incorporação de um prêmio pelo risco apropriado. O 
outro método utilizado é o custo de capital médio ponderado (24%), utilizado 
predominantemente pelas grandes companhias. Os demais métodos, tais como o custo do 
capital próprio, o custo do capital de terceiros, o retomo do ativo livre de risco, entre outros, 
foram apontados como sendo pouco utilizados. Já os consultores apontaram que determinam a 
taxa de desconto através de medidas subjetivas baseadas em experiência passada (46%), do 
custo do capital próprio e de terceiros (21%, cada), e do custo de capital médio ponderado
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(13%). Os valores não somam a unidade, devido à utilização de mais de um método por parte 
dos consultores.
Traçando um paralelo entre os enfoques apontados pelas metodologias que vem 
sendo utilizadas pelas grandes empresas brasileiras e americanas, e a proposta a ser 
apresentada pela dissertação, se identifica tanto uma ampla aplicabilidade da proposta, como 
uma profiinda consonância com os direcionamentos tomados por estas empresas, com relação 
ao tema avaliação de risco de projetos. A proposta de uma busca de TMA ajustada ao risco do 
projeto vem a suprir uma lacuna ainda não totalmente preenchida pela área de avaliação de 
projetos. O tema, além de possuir embasamento conceptual teórico e ser apresentado como um
i tema relevante pelos pesquisadores da área, possui uma irrestrita aplicabilidade prática que
vem sendo alvo de interesse das maiores empresas nacionais e estrangeiras.
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4.3 -O RISCO ASSOCIADO À CONJUNTURA DE MERCADO
A moderna teoria das finanças corporativas é uma ciência positiva, modelada na 
década de 50 por Markowitz, com a Teoria de Carteiras, em 1952, seguido por Sharpe, 
Treynor, Lintner e Mossin, com o CAPM, no período de 1961 a 1966, por Black e Scholes, 
com a Teoria das Opções, em 1973, e por Ross, com a Teoria da Arbitragem, em 1976. A 
partir de então, tem se buscado refinamentos e ajustes das teorias propostas, culminando, 
atualmente, com a possibilidade da aplicação da Teoria do Caos à área de finanças.
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), a Teoria de Carteiras foi o 
primeiro passo para se desenvolver uma medida de risco para uma carteira de ativos, bem 
como o valor esperado de seu retomo. A diversificação de Markowitz pode ser definida como 
sendo a combinação de ativos que não sejam perfeita e positivamente correlacionados, de 
maneira a reduzir o risco de uma carteira, sem sacrificar o seu retomo. Quanto mais 
negativamente correlacionados forem os ativos entre si, mais intensa será a diversificação, e a 
conseqüente redução do risco. À medida que novos ativos são introduzidos à carteira, o risco 
total vai tendendo ao risco sistemático ou de mercado. Neste contexto, foi introduzido o 
conceito de fronteira eficiente, como sendo o lugar geométrico das oportunidades de 
investimento de risco que não são dominadas por outras. A composição de uma carteira ótima 
de investimentos foi apontada por Markowitz através da solução de um modelo de 
programação quadrática, onde para um dado nível de variância ou risco, maximiza-se o retomo 
esperado, ou para um dado nível de retomo esperado, minimiza-se o risco.
A partir dos conceitos introduzidos por Markowitz, desencadeou-se na década 
de 60 o Modelo Diagonal de Sharpe, que posteriormente inspirou o desenvolvimento do 
Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), desenvolvido por Sharpe, Treynor, 
Lintner e Mossin, no período de 1961 a 1966. A partir da possibilidade de se utilizar o 
mercado financeiro, emprestando ou se tomando emprestado à taxa livre de risco, constrói-se 
uma nova fronteira eficiente, onde sobre esta nova fronteira as oportunidades de investimento 
dominam todas as demais. O ponto de tangência entre a fronteira eficiente de Markowitz e 
aquela que permite a utilização do mercado financeiro, define uma carteira denominada de 
carteira de mercado, onde todas as demais podem se relacionar com tal carteira. A carteira de 
mercado supõe que todos os investidores poderão se deslocar ao mercado financeiro, para 
emprestar ou pedir emprestado de acordo com suas preferências individuais, visando
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maximizar sua utilidade esperada. Assim, o CAPM é uma teoria de equilíbrio, que precifica e 
mensura o risco. Segundo Weston e Copeland (1992), esta proposição possui vantagens em 
relação àquela proposta por Markowitz, que trabalha com o risco total. Esta última possui uma 
utilização limitada, visto que para um dado nível de risco total, não se pode prever qual será o 
retorno exigido pelo mercado.
4.3.1- D iversificação do Risco
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), o CAPM supõe que o risco 
total de um ativo, seja este ativo um título de uma empresa negociado no mercado de capitais
i ou um projeto desta empresa, pode ser decomposto em duas parcelas:
• risco diversiflcável ou não sistemático: risco inerente a uma determinada empresa, tais 
como greve, obsoletismo de seus produtos, incertezas políticas, entre outros.
• risco não diversiflcável ou sistemático: risco que não pode ser evitado, pois é devido às 
flutuações da economia como um todo, tais como inflação, crescimento econômico, crise 
energética, relações industriais, políticas alfandegárias, entre outros.
Ao se investir em projetos que tenham o correlacionamento de seus retornos 
não perfeitamente positivos, o risco total da carteira de projetos diminui, ou seja, a parcela do 
risco diversiflcável ou não sistemático tende a desaparecer através de uma diversificação isenta 
de custos. Para Weston e Copeland (1992), a partir de uma seleção cuidadosa da carteira de 
investimentos, neutraliza-se a recompensa devido à parcela diversiflcável, sendo irrelevante na 
determinação da TMA ajustada ao risco de um ativo individualizado. A parcela diversiflcável 
do risco possui correlação nula com o mercado. Assim, ao se analisar a perspectiva de se 
investir em um determinado projeto, a empresa deverá considerar apenas a parcela referente ao 
risco sistemático. Esta parcela se relaciona com as flutuações da economia, visando a formação 
de preços de ativos dentro do contexto do CAPM que resista aos efeitos da diversificação, 
pois a parcela diversiflcável não é precificada pelo mercado em equilíbrio2.
Assim sendo, a Moderna Teoria de Carteiras e o CAPM, da qual se originou, 
são apropriados para empresas de médio e grande portes quando da avaliação de seus
2 Um mercado em equilíbrio indica que os preços se ajustam até que todos os ativos sejam retidos e não haja 
mais excesso de demanda para qualquer ativo.
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projetos, visto que tais empresas investem em um portafólio diversificado de projetos, e 
usualmente possuem capital aberto.
4.3 .2- A Versão Clássica do CAPM
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), a versão clássica do CAPM, 
que é um modelo positivo proposto simultaneamente por Sharpe, Treynor, Lintner e Mossin, 
entre 1961 e 1966, estabelece uma relação entre o retomo esperado e o risco sistemático de 
um ativo qualquer, negociado no mercado. O retomo esperado de equilíbrio para qualquer 
ativo de risco é uma função linear de sua covariância com os retornos da carteira de mercado, 
dividida pela variância dos retornos do mercado, denominada de coeficiente de risco 
sistemático ou índice de volatilidade ( P j )  do ativo. A carteira de mercado, por sua vez, deve ser 
composta por todos os ativos de risco negociados na economia, proporcionalmente ao seu 
valor, possuindo por definição beta unitário. Portanto, sob o equilíbrio de mercado, há uma 
compensação linear entre o retomo e o risco sistemático, denominada de Linha de Mercado de 
Títulos (SML). Esta relação é representada pela versão clássica do CAPM, conforme visto 
pela equação a seguir:
Rj = Rf + Pj (Rm - R f), para (Rm - R f) > 0 (4.1)
onde:
Rj -  retomo esperado exigido pelo mercado para o ativo j;
Rf -  retomo de um ativo livre de risco;
Rm -  retomo esperado da carteira de mercado; e
Pj -  coeficiente de risco sistemático, sendo uma medida da sensibilidade dos 
retomos do ativo j em relação às flutuações da carteira de mercado.
A Equação (4.1) mostra que a remuneração do investimento em ativos é 
composta por dois elementos: o fator tempo, expresso pela taxa de retomo do ativo livre de 
risco Rf, que remunera o consumo postergado, e reflete o prêmio pela espera, e o fator de 
ajuste ao risco de mercado do ativo j, expresso por Pj . (Rm - Rf). Isto significa que o prêmio 
pelo risco de mercado do ativo j é igual ao excedente do retomo esperado da carteira de 
mercado em relação à taxa livre de risco (Rm - Rf), denominado de prêmio pelo risco de 
mercado, comum a todo e qualquer ativo no mercado e não dependendo de nenhum ponto 
específico ao ativo, amplificado pelo coeficiente de risco sistemático do ativo j, Pj. Segundo
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Van Home (1992), o retomo exigido pelo mercado para um ativo depende do seu risco 
sistemático, ou seja, do risco que não pode ser diversificado.
Para Allison (1994), as implicações da análise da decisão corporativa são que 
todas as incertezas precisam ser consideradas quando se estimam os fluxos de caixa futuros, 
porém somente as incertezas não diversificáveis pelos investidores estariam refletidas no 
prêmio de mercado incluído na taxa de desconto. Portanto, na análise do FCD identificada pela 
visão de mundo dada pelo CAPM, a estimativa da taxa de desconto deve refletir o preço 
corrente de mercado para o valor do dinheiro no tempo, e um prêmio apropriado que reflita o 
risco definido pela porção não diversificável das incertezas dos fluxos de caixa.
I
Os pressupostos do CAPM consagram que os investidores maximizam sua 
utilidade, dentro de um contexto de período único, que o mercado é eficiente, visto que os 
preços dos ativos refletem instantaneamente as informações que chegam ao mercado, não 
havendo custos de informação, transação e impostos, que os ativos são totalmente divisíveis e 
nenhum investidor é suficientemente grande para influenciar o mercado com as suas 
negociações, que existem títulos sem risco, possibilitando que se empreste e se tome 
emprestado à taxa livre de risco, que os investidores são bem diversificados e que as suas 
expectativas são homogêneas com relação aos retornos, variâncias e covariâncias destes 
retornos, que os investidores tomam suas decisões com base no valor esperado e na variância 
destes retornos, e que os investidores operam com carteiras situadas na fronteira eficiente. 
Ademais, o CAPM é um modelo robusto com relação a estes pressupostos, onde relaxando-se 
alguns deles, não se alteram significativamente as previsões do modelo. Pelo CAPM, o 
investidor é compensado apenas pela parcela do risco sistemático, e todos os ativos possuem 
retornos esperados ajustados aos seus riscos sistemáticos.
Segundo Weston e Copeland (1992), a validação empírica do CAPM foi testada 
por diversos autores3, segundo a versão ex post do CAPM, dada por:
Rj t " Rf t= a + (Rmt - Rft) Pj + ejt (4.2)
3 A lista parcial de autores de testes empíricos do CAPM, segundo Weston e Copeland (1992), inclui Blume e 
Friend (1970, 1973), Black, Jensen e Scholes (1972), Miller e Scholes (1972, 1982), Blume e Husick (1973), 
Fama e MacBeth (1973), Basu (1977), Reinganum (1981), Litzenberger e Ramaswamy (1979, 1982), Banz 
(1981), Stambaugh (1982), Gibbons (1982), e Keim (1983). No Brasil, os primeiros testes do CAPM foram 
realizados por Moraes (1981), e Puggina (1974) apud Sanvicente e Mellagi Filho (1988).
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onde:
Rjt -  retomo do ativo j, no período t;
Rft -  retomo do ativo livre de risco no período t;
a -  parâmetro a ser estimado pelos testes empíricos;
Rmt -  retomo do mercado, no período t;
0j -  coeficiente de risco sistemático do ativo j; e
í . t -  erro aleatório.
Salvo algumas exceções, os estudos empíricos identificaram as seguintes 
principais conclusões:
I
• o intercepto a é significativamente diferente de zero, e o coeficiente angular, (Rmt - Rft), é 
menor do que a diferença entre o retomo da carteira de mercado e a taxa livre de risco. Esta 
implicação resulta que ativos com betas menores retomam mais do que prediz o CAPM, e 
ativos com betas elevados retomam, por sua vez, menos.
• versões do modelo básico que incluem o termo quadrático do beta ou o risco diversificável 
como termo adicional na regressão dada pela Equação (4.2), indicam que na melhor das 
hipóteses tal fator seja útil em somente um número reduzido de períodos de tempo 
amostrados. O beta domina o termo quadrático como medida de risco. Assim, o modelo 
linear para o CAPM se ajusta melhor aos dados, e portanto, os retomos são lineares em 
relação ao beta.
• ao longo de elevados períodos de tempo, o retomo da carteira de mercado é maior do que a 
taxa livre de risco, ou seja, (Rmt - Rft) é positivo.
• outros fatores além do beta são bem sucedidos em explicar parcelas dos retomos dos ativos 
não explicados pelo beta, tais como a razão preço-lucro, o tamanho da firma, o pagamento 
de dividendos, entre outros.
As evidências empíricas levavam à conclusão que, em primeira instância, o 
CAPM deveria ser rejeitado. Primeiramente, porque o intercepto é significativamente diferente 
de zero, e também porque muito dos retomos, que não é explicado pelo CAPM, pode sê-lo 
pelas várias anomalias supracitadas. Embora haja evidências empíricas de se rejeitar o CAPM 
como uma construção teórica, não significa que os retomos esperados não se relacionem com
o beta. A Linha de Mercado de Títulos Empírica (EML) possui uma relação linear com o beta. 
Portanto, se há uma estimativa de beta, pode-se prever o retorno requerido através da EML. A 
diferença básica entre a EML e a SML é que a primeira possui um intercepto mais elevado e 
uma inclinação mais reduzida.
Segundo Myers e Tumbull (1977), a utilização das fórmulas de valoração 
desenvolvidas pelo CAPM podem ser diretamente introduzidas na área de orçamentação de 
capital. Ao se utilizar as fórmulas de valoração baseadas na técnica do FCD, utilizando-se 
taxas de desconto ajustadas ao risco calculadas pelo CAPM, verifica-se que estas últimas não 
levam a valores exatos, porém os erros são pouco significativos sendo, portanto, válidas para 
utilização. Os fluxos de caixa esperados deveriam ser descontados através de taxas que 
considerassem duas fontes de risco: o risco associado ao fluxo de caixa real do período 
seguinte à análise, e o risco associado à revisão das expectativas. Portanto, existe uma parcela 
da TMA associada ao erro das estimativas dos fluxos de caixa. Assim sendo, no caso do 
cálculo da TMA de equilíbrio, auferida em um contexto de período único estabelecida pelo 
CAPM, utiliza-se o retomo esperado de mercado baseado somente no conjunto de 
informações disponível quando da tomada de decisão. A TMA estimada será uma 
superestimativa, ou seja, um valor conservativo da TMA real.
Para Khan e Fiorino (1992), o CAPM quantifica o risco e o preço de um ativo, 
sob um mercado em equilíbrio, em um contexto de período único. Van Home (1992) apresenta 
que, apesar de o CAPM ser concebido em um contexto de período único e a orçamentação de 
capital de projetos ser, por seu turno, multiperiódica, o beta de um projeto pode ser 
considerado constante ao longo do tempo, sem comprometer a aplicabilidade da teoria 
proposta. Na determinação de uma TMA multiperiódica ajustada ao risco, Merton apud Myers 
e Tumbull (1977), e Long Jr. apud Myers e Tumbull (1977), assumiram uma taxa livre de 
risco estocástica, e Bogue e Roll apud Myers e Tumbull (1977), apontaram que deve-se incluir 
dois fatores de risco, um relacionado com a covariância entre os fluxos de caixa intermediários 
do projeto, e o outro com o risco de variação da taxa livre de risco. Fama apud Weston e 
Copeland (1992), reconsidera o assunto, e determina que sob as premissas do CAPM apenas 
os fluxos de caixa estocásticos são admitidos. Assim sendo, a taxa livre de risco e a TMA 
ajustada ao risco de mercado são assumidas como constantes ao longo do tempo. Para Brealey 
e Myers (1991), ao se descontar fluxos de caixa previstos por uma TMA ajustada ao risco 
constante ao longo do tempo assume-se que o risco cumulativo cresce à uma taxa constante,
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conforme se caminha para o futuro. Esta premissa é precisamente verdadeira quando o beta 
futuro é constante, ou seja, quando o risco por período é constante. Assim, qualquer TMA 
ajustada ao risco reconhece automaticamente o fato de que fluxos de caixa mais distantes 
possuem maior risco. Por esta razão é que a taxa de desconto compensa o risco gerado por 
período. Quão mais distantes estiverem os fluxos de caixa, maior o número de períodos e 
maior o ajuste total do risco.
4.3.3- Estim ação do Coeficiente de Risco S istem ático  (fi)
A partir do exposto anteriormente, verifica-se que a variável-chave do CAPM é
o coeficiente de risco sistemático. Segundo Van Home (1992), este coeficiente pode ser 
estimado através de uma regressão linear simples entre os retornos históricos excedentes do 
ativo j sob análise em relação ao ativo livre de risco (Rj-Rf), e os retornos históricos 
excedentes da carteira de mercado em relação ao ativo livre de risco (Rm-Rf). Por 
simplificação, considera-se que o ativo livre de risco não varie ao longo do tempo e a 
regressão linear simples relaciona os retornos históricos do ativo j sob análise (Rj), e os 
retornos históricos da carteira de mercado (Rm), dentro de um período de tempo que reflita o 
dado relacionamento entre tal ativo e a carteira de mercado. Esta regressão simples, 
denominada de Linha Característica do Ativo, baseia-se no Modelo de Mercado, que supõe 
uma relação linear entre os valores históricos dos retornos do ativo j (Rj), e os valores 
históricos dos retornos da carteira da mercado (Rm), dada pela seguinte equação:
= aj + R-m,t + ej,t (4-3)
onde:
Rj5t -  retomo do ativo j no período t;
Rm,t -  retomo da carteira de mercado, no período t;
aj e bj -  parâmetros específicos do ativo j a serem estimados a partir de dados 
históricos; e
ej t -  erro aleatório, suposto com valor esperado nulo, independente e 
identicamente distribuído.
O coeficiente angular desta regressão linear simples, obtido através do método 
dos mínimos quadrados, identifica o coeficiente de risco sistemático (P) dado pela seguinte 
equação:
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Cov(Rj ,Rm)
J Var(R„ ) ( >
onde:
Cov (Rj,Rm) -  covariância entre os retornos do ativo j (Rj) e os retornos da carteira
- de mercado (Rm); e 
Var (Rm) -  variância dos retornos da carteira de mercado.4
Segundo Van Home (1992), a estimação do beta de um projeto é dada pela 
regressão linear simples identificada pela Equação (4.3), ou diretamente pela Equação (4.4). 
Neste cálculo, pressupõe-se que o projeto seja totalmente financiado através de recursos 
próprios, onde as informações sobre o beta pertençam a situações não alavancadas.5
4.3 .4- D eterm inação do Beta para  Projetos
De acordo com Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), o mercado de bens de 
capital possui, em geral, mais imperfeições que o mercado de ações e títulos negociáveis, onde
o CAPM tem mostrado grande utilidade. Isto é devido a atrasos de ajustamento de 
informações, restrições na alocação de recursos, barreiras para entrar no mercado, entre 
outros. Ademais, existe pouca disponibilidade de dados históricos a respeito dos valores 
passados desses bens de capitais, o que dificulta ainda mais o cálculo do beta para projetos. Os 
retornos de uma ação e os retornos da carteira de mercado, por exemplo, são facilmente 
comparáveis, pois os seus retornos mensais, semanais ou diários, podem ser obtidos com 
facilidade. Contudo, os retornos de projetos de investimento são usualmente expressos em 
termos de taxa intema de retomo (TIR), não se conhecendo, contudo, o retomo do projeto 
período a período.
Assim sendo, o principal inconveniente do uso do CAPM para avaliar projetos 
encontra-se na dificuldade de estimação do coeficiente de risco sistemático ou beta do projeto. 
Para Myers e Tumbull (1977), os reais determinantes do beta são mais complicados do que 
geralmente se supõe. O beta depende da vida do ativo, da tendência de crescimento dos fluxos
4 Para um grande número de ativos, a variância da carteira de mercado tende à covariância média de todos os 
ativos (Pereira (1994)).
5 A partir do presente, ao ser citado o conceito de beta de um determinado ativo ou projeto está se referindo ao 
beta não alavancado, ou seja, o beta de um investimento realizado sem o uso de financiamento (capital de 
terceiros).
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de caixa, do modelo dos fluxos de caixa ao longo do tempo, e de como os investidores 
prevêem os fluxos de caixa. Alguns autores, como Rosenberg e Rudd (1986), Van Home 
(1992), Brown e Kulkami (1993), Khan e Fiorino (1992), e Weston e Copeland (1992), 
sugerem procedimentos alternativos para se calcular o beta para projetos.
Para Rosenberg e Rudd (1986), uma maneira de se determinar o valor de beta 
de um projeto é através de valores de mercado de beta de empresas similares às características 
do projeto. Assim, por exemplo, se determinada empresa pretende realizar um investimento em 
uma dada área, facilmente se consegue no mercado dados sobre empresas do ramo sob análise 
que permitam o cálculo de seu beta. Este beta será utilizado como sendo o coeficiente de risco
l sistemático do projeto a ser avaliado. Observa-se, contudo, a necessidade de um ajuste do beta
devido às prováveis diferenças com relação ao grau de alavancagem da empresa similar. 
Myers e Tumbull (1977), citaram que, além de um erro de mensuração inevitável em qualquer 
medida estatística do beta, as firmas utilizadas como amostra para se estimar o beta devem 
possuir efetivamente o mesmo beta do projeto sob consideração, devendo estar ajustadas à 
vida do projeto, ao modelo de fluxos de caixa esperados, às características de cada 
componente dos fluxos de caixa, às contribuições relativas de cada componente ao valor da 
firma, entre outros.
Van Home (1992), propõe, para a estimação do beta de um projeto, que se 
calcule seu valor período a período, e em seguida os retornos em cada um desses períodos. 
Obtidos esses retornos e coletados os retornos da carteira de mercado no mesmo período, é 
possível estimar o beta do projeto. O problema reside no conhecimento do valor do projeto a 
cada período de tempo. Porém, para muitos ativos de capital existe um mercado secundário, 
onde se pode conhecer o valor desses ativos para cada maturidade do investimento. Van Home
(1992), propõe alternativamente para a estimação do beta de um projeto que se arbitre algum 
índice contábil utilizado pela empresa como variável proxi para o retomo periódico do projeto.
Brown e Kulkami (1993), sugerem que o retomo do projeto em cada período 
de tempo seja calculado a partir da razão entre a receita advinda no período sob análise e a 
inversão inicial, onde o beta é estimado através da regressão linear simples entre os retornos 
periódicos do projeto e de mercado, no mesmo período de tempo.
Khan e Fiorino (1992), e Weston e Copeland (1992), estendem o conceito da 
TIR como variável proxi do retomo esperado de um projeto. Neste sentido, calcula-se a TIR
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do projeto para três cenários equiprováveis de crescimento econômico, associados às previsões 
dos preços de mercado dos produtos advindos dos projetos, para em seguida correlacionar-se 
com os retornos esperados da carteira de mercado inseridos nos contextos previamente 
identificados. Neste sentido, obtém-se analiticamente o beta do projeto.
Procede-se, a seguir, à uma análise das propostas para a determinação do beta 
para projetos. No caso da presente dissertação, que contextualiza a indústria do petróleo no 
Brasil, a obtenção de betas de projetos similares dentro do mesmo ramo de atividade, 
conforme sugerido por Rosenberg e Rudd (1986), só seria aplicável se fossem coletados dados 
pertencentes ao mercado internacional. Devido às grandes diferenças existentes entre as
I indústrias petrolíferas nacional e internacional, requerendo ajustes bastante detalhados,
declinou-se da utilização desta proposta.
Já a proposta feita por Van Home (1992), de se buscar um mercado secundário 
para projetos é complexa e pouco operacional, quando se relaciona a projetos que envolvam 
um conjunto de itens, cujos custos se decompõem em materiais e serviços. A utilização de um 
índice contábil da empresa como sendo um indicador proxi para o retomo periódico do projeto 
foge ao escopo de uma análise de mercado para os projetos.
A proposta idealizada por Brown e Kulkami (1993), possui inconvenientes. Um 
ponto básico questionável desta abordagem seria de aceitar conceptualmente que a razão entre 
a receita em um dado período e a inversão inicial possa ser identificada como o retomo 
periódico do projeto. Um complicador ocorre quando o projeto possui investimentos alocados 
ao longo do tempo. Ademais, ao se passar da área de mercado de títulos para a orçamentação 
de capital, alguns pontos são contundentes pela rejeição da regressão linear simples como 
procedimento utilizado na estimação do beta para projetos. Primeiramente, existem situações 
onde os projetos possuem um intervalo de tempo onde não se identificam receitas e por 
conseguinte, os retornos associados. Ao se correlacionarem períodos de ausência de retornos 
do projeto aos retornos de mercado, proporciona-se uma tendência para a estimação de um 
valor nulo não significativo para o beta do projeto. Finalmente, a estrutura a termo prevista 
para os retomos de mercado é usualmente declinante, dentro de uma ótica pessimista, 
enquanto que os retomos previstos para o projeto possuem uma estrutura a termo otimista. 
Neste caso, projetos com vida mais elevada tendem a possuir uma estimativa não significativa 
para o beta.
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A proposta apontada por Khan e Fiorino (1992), e por Weston e Copeland
(1992), possui um maior rigor conceptual, ao se adotar a TIR como sendo a variável proxi 
para o retomo periódico de um projeto. O conceito da TIR se ajusta adequadamente à 
premissa de avaliação dentro de um contexto de período único estabelecida pelo CAPM. Um 
ponto crítico seria a necessidade da definição de cenários distintos para a economia nacional, 
sob os quais se baseiam as respostas obtidas pelo modelo, e a associação de tais cenários aos 
retornos do mercado. Ademais, sabe-se que o mercado financeiro nacional possui uma 
variabilidade muito grande dos seus retornos ao longo do tempo, onde variando-se o intervalo 
de tempo, varia-se o valor previsto para o retomo da carteira de mercado. Outro ponto se 
relaciona à associação entre retornos históricos de mercado, e retornos prospectivos dos 
projetos. A questão é diluída pela suposição de os retornos históricos de mercado serem 
previsões que se repetem no futuro.
Uma questão identificada por Khan e Fiorino (1992), se refere à ocorrência de 
valores negativos do beta. Neste caso, a equação do CAPM continua válida, refletindo que a 
TMA poderá assumir valores inferiores à taxa livre de risco, contrariando ao que 
intuitivamente apresenta a racionalidade clássica dos decisores. Supõe-se que quanto maior for 
o valor negativo do beta do projeto, e por conseguinte maior o valor em módulo da 
covariância ou do risco do projeto, menor será o valor da TMA associada. Segundo Weston e 
Copeland (1992), valores negativos de beta ocorrem usualmente em situações que vislumbram 
a substituição de equipamentos, onde os valores absolutos dos fluxos de custos são 
positivamente correlacionados com a carteira de mercado. Já Khan e Fiorino (1992), apontam 
que para os projetos dependentes dos preços da matriz energética, no caso do mercado 
americano, os preços são mais elevados em situações desfavoráveis da economia, e vice-versa. 
Isto significa que os retornos do projeto são negativamente correlacionados com os retornos 
de mercado.
4.3 .5- A valiação de Projetos U tilizando-se o CAPM
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), no caso de o mercado de 
capitais ser perfeitamente competitivo, como estabelece o CAPM, uma aplicação financeira 
seria equivalente a um investimento em ativos de capital, ou seja, todos os investimentos 
estariam sobre a SML. Esta linha designa o lugar geométrico dos retornos esperados exigidos 
pelo mercado, para diversos valores de risco sistemático, dado pela equação do CAPM.
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Uma conseqüência da abordagem pelo CAPM da avaliação de investimentos é 
que a taxa de retomo do projeto exigida pelo mercado não depende da empresa investidora: 
uma vez calculado o coeficiente de risco sistemático ou beta de um projeto, o mercado espera 
um único retomo para o mesmo. Este procedimento é diferente daquele que utiliza a mesma 
TMA para diferentes projetos, falhando ao avaliar projetos com diferentes graus de risco a 
partir de uma taxa de desconto corporativa única.6
A partir do gráfico da SML, apresentado na Figura 4.1, observa-se que o 
critério de decisão de um projeto dado pelo CAPM contempla em aceitar um projeto quando 
seu retomo esperado for superior ao retomo exigido pelo mercado ajustado ao seu risco 
í sistemático, dado sobre a SML, ou seja, quando o VPL for positivo. Assim, projetos com
retornos esperados acima da SML devem ser aceitos, e abaixo da SML devem ser rejeitados.7
Retorno (% a.a.)
SM L
4" Projetos Aceitáveis
O Projetos Rejeitáveis
____ ^  Beta
Figura 4-1 - O CAPM e a Linha de Mercado de Títulos (SML)
Van Home (1992), apresenta que pelo CAPM a taxa de retomo exigida pelo 
mercado para um projeto será a mesma para qualquer um que possa investir nele. Isto quer 
dizer que o risco sistemático e o beta de um projeto, bem como seu retomo exigido pelo 
mercado, são independentes da empresa que o avalia. Contudo, não é o mesmo que dizer que 
projetos com um mesmo beta possuam o mesmo valor para todas as empresas que os avaliem. 
Projetos podem ser mais valiosos para algumas firmas, devido às diferenças relacionadas com a 
experiência, a eficiência gerencial, o sinergismo, entre outros motivos.
6 A consideração se aplica mesmo se a empresa utilizar TMAs diferenciadas por atividade que desempenha.
1 O critério de decisão final para um projeto será de aceitá-lo quando a sua TIR for superior à TMA total, 
computada a partir de diversas parcelas, entre as quais encontra-se aquela relacionada ao risco conjuntural ou 
de mercado. Nesta etapa, de forma análoga, busca-se ilustrar que o critério de decisão dado pelo CAPM refere- 
se à aceitação de um projeto quando seu retomo esperado ou TIR esperada for superior ao retomo exigido pelo 
mercado ou TMA de mercado, dado pela SML.
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A Figura 4.2 apresenta a avaliação de projetos a partir da utilização do custo de 
capital da empresa ou de uma dada atividade.
Retorno (% a.a.)
Projetos Aceitáveis 
O Projetos Rejeitáveis
Beta
Figura 4-2 - O Custo de Capital ou TMA da Empresa
Comparando-se as duas técnicas (TMA única e CAPM), verifica-se que existem 
situações divergentes de tomada de decisão, conforme visto na Figura 4.3 a seguir, onde a 
utilização de uma TMA única é mais tendenciosa que o CAPM ao aceitar projetos mais 
arriscados e rejeitando, por outro lado, projetos menos arriscados.
(1) Projetos Aceitáveis pelo CAPM 
e Rejeitáveis pela TMA Única
(2) Projetos Aceitáveis pela TMA Única 
e Rejeitáveis pelo CAPM
______________________________^ Beta
Figura 4-3 - Comparação dos Processos de Decisão entre a TMA Única e o CAPM
Segundo Khan e Fiorino (1992), ao se utilizar uma TMA para todos os projetos 
está se atribuindo a eles um risco equivalente, que não é o caso quando se medem os valores 
diferenciados de beta para cada projeto. Portanto, a análise do CAPM provê resultados que 
incorporam significativamente o risco de mercado do projeto ao critério de seleção.
Retorno (% a.a.)
73
4.3.6- M etodologia para  a D eterm inação do Beta, e da TMA 
A justada ao Risco de M ercado para  Projetos
A metodologia proposta pela presente dissertação para a determinação da 
parcela da TMA do projeto ajustada ao risco de mercado, dada pela versão clássica do CAPM, 
foi introduzida por Weston e Copeland (1992), e Khan e Fiorino (1992).
A sistemática a ser adotada na determinação da TMA ajustada ao risco de 
mercado é dada por:
1. Cálculo da variância de mercado, obtida através dos retornos esperados anuais de 
mercado, para cada cenário proposto.
2. Cálculo da variância do projeto, obtida através dos retornos esperados anuais do projeto, 
definidos pela TIR do projeto para cada cenário proposto.
3. Cálculo da covariância do projeto com o mercado, obtida através da correlação entre os 
retornos esperados anuais do projeto e os retornos esperados anuais de mercado, para cada 
cenário.
4. Cálculo do beta do projeto dado pela Equação (4.4).
5. Cálculo da TMA do projeto ajustada ao risco de mercado dada pela Equação (4.1). Os 
valores esperados do retomo de mercado e da TER do projeto são obtidos através das 
médias ponderadas dos valores associados aos cenários propostos, pelas suas 
probabilidades de ocorrência.
4.3. 7- D iscussão sobre a U tilização do Beta como M edida do Risco
Sistem ático
Segundo Costa Jr., Menezes e Asrilhant (1994), um ponto polêmico que passa 
por uma recente discussão no ambiente acadêmico refere-se à validade da ampla utilização do 
beta como medida de volatilidade das ações em relação ao mercado como um todo, e a 
extensão do tema à área de projetos.
Para Nichols (1993), o modelo do CAPM, que foi concebido na década de 60, 
baseou-se em determinados paradigmas que nortearam os pilares da moderna teoria financeira,
A
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tais como a racionalidade dos decisores e a hipótese de mercado eficiente. Fenômenos como a 
globalização dos mercados financeiros e o poder de fogo tecnológico dos participantes 
permitem a existência de preços diferenciados para uma dada ação em locais distintos, apesar 
de o CAPM se basear em um preço único de equilíbrio. Surgem críticas ao modelo do CAPM, 
onde um modelo multi-índice prevê melhor o mercado, além da existência de anomalias que 
contradizem a eficiência de mercado. De acordo com Fama e French (1992), o modelo do 
CAPM não descreve os últimos 50 anos de retornos médios das ações. Portanto, o beta é uma 
medida incorreta para o risco, pois não se relaciona com tais retornos, parecendo contradizer a 
evidência de que a inclinação da linha que relaciona retornos esperados e betas seja positiva. 
Assim, ou o mercado não é eficiente, ou o CAPM é um modelo errado, ou ambos. 
Adicionalmente, apresentaram que outras variáveis, tais como o tamanho da empresa e a razão 
valor de livro-valor de mercado do capital próprio da empresa explicavam as variações dos 
retomos das ações com maior precisão do que o uso de betas.
Segundo Black (1993), o beta é uma ferramenta valiosa para valorar os 
investimentos, citando que os dados coletados por Fama e French para os diversos modelos 
testados eram tautológicos, pois essencialmente dariam suporte às suas conclusões. Black 
comenta que as influências na valoração do beta incluem a medição imprópria da carteira de 
mercado e os efeitos das restrições de empréstimos. Ademais, o método da carteira utilizado 
por Black, Jensen e Scholes apud Nichols (1993), captura o comportamento das ações com 
diferentes betas. Mesmo que as ações com diferentes betas venham a diferir em outros pontos, 
a carteira combina os efeitos de todas as características correlacionadas através do beta. 
Assim, não se deve isolar tais características para não se complicar a análise e minar os dados. 
Black conclui que investidores racionais, indivíduos ou firmas, que não possuem restrições de 
pedir empréstimos e buscam maximizar o preço da ação, devam utilizar o CAPM e o beta para 
valorar os investimentos e escolher uma estratégia de investimento, fixando as taxas de 
desconto a serem utilizadas e elevando sua alavancagem financeira. Para Black, a morte do 
beta parece ser prematura. A presente dissertação supõe que o CAPM seja uma teoria válida 
para medir o risco sistemático de um ativo, onde o índice beta reflete a correlação do risco 
conjuntural deste ativo ao risco da carteira de mercado.
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4.4 - O R IS C O  A S SO C IA D O  À L IQ U ID E Z
Ao se avaliar o risco de um determinado projeto, uma outra parcela que deve 
ser contemplada está relacionada ao risco associado à liquidez. Neste sentido, o conceito de 
risco de liquidez deve possuir um efeito na escolha das TMAs de projetos, na área de tomada 
de decisão sobre investimento. Segundo Blocher e Stickney (1979), a duração é uma medida 
que avalia o risco associado à liquidez nas decisões de orçamentação de capital.
Para Brown e Kulkami (1993), o conceito de duração possui ampla utilização 
na análise de títulos, tendo sido tratado exaustivamente na literatura correlata. Por outro lado, 
a extensão deste conceito à área de orçamentação de capital tem recebido pequena atenção e 
aparentemente pouca utilização por parte dos usuários das técnicas relacionadas à área de 
tomada de decisão. Tal fato se deve tanto à falta de familiaridade com o conceito, quanto à 
incerteza relacionada ao seu valor prático.
O conceito de duração possui diversas definições. Macaulay apud Brown e 
Kulkami (1993), originalmente propôs o conceito de duração para medir a dimensão de tempo 
para títulos de renda fixa, definido como sendo a maturidade média de uma corrente de 
pagamentos. Hicks apud Blocher e Stickney (1979), sugeriu que a duração ou período médio, 
como a denominou, fosse utilizada como uma medida de crescimento, definindo a duração de 
um título como sendo o período médio que mede a sensibilidade ou elasticidade do preço de 
mercado às alterações na taxa de desconto. Tal relacionamento foi comprovado por Hopewell 
e Kauffman apud Blocher e Stickney (1979). Ao se aplicar o conceito de duração ao ambiente 
de orçamentação de capital, segundo Brown e Kulkami (1993), este pode ser definido como 
sendo o tempo médio de recuperação consumido para que se iniciem os recebimentos do 
projeto sob análise, sendo, portanto, uma medida de liquidez do projeto.
A duração compete diretamente com o tempo de recuperação do capital. O 
tempo de recuperação do capital de um projeto pode ser definido como sendo o tempo 
requerido para a completa liquidação do capital despendido. Neste caso, não se considera o 
valor do dinheiro no tempo, nem tampouco todos os fluxos de caixa do projeto. Este critério é 
extensivamente utilizado na análise de orçamentação de capital como medida de liquidez, 
usualmente apoiando uma medida primária, tal como o VPL. Já o tempo de recuperação do 
capital descontado, apesar de incluir a dimensão tempo, é inferior ao conceito de duração, pois 
não considera todos os fluxos de caixa do projeto. Segundo Weingartner apud Durand (1974),
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o tempo de recuperação do capital é melhor interpretado como sendo uma restrição do que 
propriamente um critério de decisão. Para Durand (1974), a duração vem como um 
suplemento dos índices de rentabilidade, sendo uma medida explícita de tempo, apta a ser 
utilizada na avaliação de projetos. Para Blocher e Stickney (1979), a duração supera o tempo 
de recuperação de capital como medida do risco associado à liquidez, em um amplo espectro 
de situações.
Durand (1974), Blocher e Stickney (1979), e Boardman, Reinhart e Celec 
(1982), apresentaram argumentos convincentes para se utilizar o cálculo da duração de um 
projeto nas decisões de orçamentação de capital. Estes argumentos são motivados, em parte, 
pela similaridades entre as decisões de orçamentação de capital e a compra de títulos, com 
respeito à estrutura e à temporalidade dos fluxos de caixa. Durand (1974) apontou que a 
duração quantifica dimensões do investimento que não são incluídos em outros critérios, 
recomendando-a como uma técnica analítica a ser incluída entre os critérios de decisão. 
Especificamente, as técnicas do VPL e da TIR não refletem importantes dimensões do risco 
para um dado investimento, tais como a liquidez e o risco sistemático.
Blocher e Stickney (1979), questionaram qual seria a taxa de desconto 
apropriada para o cálculo da duração de um projeto, sendo propensos à utilização de seu custo 
de capital. Os autores afirmaram que a diferença entre a vida do projeto e a sua duração é 
relativamente menor para projetos mais curtos, mas se eleva conforme a vida dos projetos 
cresce. Hawley e Malone (1989), examinaram a utilidade da medida de duração como um 
critério de decisão secundário na orçamentação de capital, concluindo que se o VPL é 
utilizado como critério primário e um critério secundário de seleção alternativo é utilizado, tais 
como o tempo de recuperação do capital ou a TIR, ora em uso, não há base para se substituir 
tais critérios pela duração do projeto. Os autores detectaram que, para um elevado número de 
projetos, a duração oferecia pouca informação relevante específica, em relação ao tempo de 
recuperação do capital, dado ao seu elevado coeficiente de correlação, sendo desnecessária, 
portanto, sua utilização como critério de seleção secundária.
Bierman e Smidt apud Brown e Kulkami (1993), dedicaram pequena atenção à 
utilização do conceito de duração na orçamentação de capital, porém apontaram que se dois 
investimentos mutuamente exclusivos possuem o mesmo VPL aquele com a menor duração 
será preferível, caso se identifique que a taxa de juro possa crescer. Usualmente os teóricos da 
área de orçamentação de capital, ao contemplarem a questão da liquidez como um critério
complementar do VPL, assumem que a taxa de desconto utilizada para o cálculo do VPL seja 
independente do risco de liquidez do projeto. Myers e Tumbull (1977), contudo, citaram que o 
beta de um projeto possui uma relação com a sua vida, com a forma de seus fluxos de caixa, 
com a tendência de crescimento dos fluxos de caixa, e com outras variáveis que não são 
usualmente consideradas na avaliação do risco do projeto.
Assim sendo, o risco associado à liquidez de um projeto, segundo Brown e 
Kulkami (1993), deveria possuir um efeito sobre o seu VPL, onde idealmente poderia haver 
uma medida combinada inserida em um processo interrelacionado ao risco sistemático, visando 
auxiliar nas decisões de orçamentação de capital. A duração, por incorporar o valor do 
dinheiro no tempo e todos os fluxos de caixa do projeto, é um critério completo para ser 
utilizado na correção da TMA obtida pela versão clássica do CAPM.
4.4 .1- O Cálculo da Duração A plicada à Orçamentação de Capital
A metodologia proposta para o cálculo da duração de um projeto, que derivou 
daquela originalmente proposta para títulos de renda fixa, considera os seguintes pressupostos 
iniciais:
• o projeto deve ser simples, ou seja, com apenas uma inversão de sinal ao longo da sua vida, 
inicializado por fluxos de caixa negativos;
• o investimento deve estar alocado no período inicial do projeto, seguido por receitas até o 
final de sua vida8; e
• o projeto deve possuir vida finita.
Assim, o cálculo da duração de um projeto cujo investimento esteja alocado no 
período inicial ou período zero, e as receitas periódicas situam-se entre o período 1 e o final da 
sua vida, dada pelo período n, descontadas à uma taxa i apropriada para a duração do projeto, 
pode ser desenvolvida a partir do conceito de valor presente das receitas do projeto9, ou seja:
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8 No caso de projetos, o termo receita refere-se à receita líquida, já descontados eventuais custos que incidam, 
como por exemplo, os custos de operação.
9 Para efeito da metodologia proposta para o cálculo da duração de um projeto que possui uma inversão inicial 
seguida por receitas, o valor presente do projeto é dado pelo desconto das receitas alocadas ao longo do tempo 
pelo fator de desconto (1+i). Isto se deve ao fato de a inversão inicial, por estar alocada no período zero, não 
influenciar o cômputo da duração.
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VP = 2  R, (1 + i)-t (4.5)
t= 1
onde:
VP -  valor presente das receitas, alocadas durante os períodos 1 a n;
Rt ~ receita alocada no período t;
(1+ i) -  fator de desconto das receitas, durante os períodos 1 a n; e
t -  período de tempo no qual é alocada uma dada receita do projeto,
variando de 1 a n.
Segundo Macaulay apud Brown e Kulkami (1993), Hopewell e Kauffman apud 
Blocher e Stickney (1979), e Cox, Ingersoll Jr. e Ross (1979), a duração de um título, 
descontado por uma taxa i ao longo de n períodos nos quais estão alocadas as receitas, pode 
ser considerada como sendo a medida da volatilidade do preço do investimento, definida como 
sendo:
dPut .= - D i , t . í / n , t  (4.6)
Pi,t
onde:
<^ Pi,t -  variação percentual no preço do investimento i no tempo t;
Pi,t
Di,t -  duração do investimento i no tempo t; e
dn,t -  variação na taxa de desconto para o investimento i no tempo t.
Analogamente para projetos, ao se estender a idéia contida na Equação (4.5) e 
acrescentando-se a conceituação proposta por Hicks apud Blocher e Stickney (1979), a 
duração de um projeto, descontado por uma taxa i ao longo de n períodos nos quais estejam 
alocadas as receitas, pode ser considerada como sendo a medida da volatilidade do valor 
presente do projeto, definida como sendo:
<?VP/VPDi,n = (4.7)
Í7l/(l + l)
onde:
dVP/VP  -  variação percentual do valor presente do projeto, para um dado 
tempo, ou a elasticidade do valor presente do projeto; e
â\ l{ \+\ )  -  variação percentual do fator de desconto do projeto, para um dado 
tempo, ou a elasticidade do fator de desconto do projeto.
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Assim, derivando-se parcialmente a Equação (4.5) em relação ao fator de 
desconto, tem-se:
<c?VP " ”
-J77- r  = -t [ S  Rt (1 + i)-*-'] = - £ « , 1 ( 1 +  i)-' ] (1/ (1 + i» (4 8)
^ U + U í=i í=i
Multiplicando-se a Equação (4.8) pelo fator (1 + i) / Rt (1 + i)_t, tem-se:
(=i
/?VP ” n "
— —  [(l + i ) / £  R t í l + i r t " - ! !  R, t ( l  + i ) - t ] / £  R, (1 + i)-t (4.9)
+  U  r=l t=l r=l
Substituindo-se a Equação (4.5) no lado esquerdo da Equação (4.9), tem-se:
j 1 + l) = -[ É  Rt t (1 + i)-t ] / £  Rt (1 + i)‘t (4.10)
VP â(l  + i) t í  t í
Sabe-se que:
<?(l + i) = õ\ (4.11)
Substituindo-se a Identidade (4.11) no lado esquerdo da Equação (4.10),
tem-se:
^  ^ = - [ Ê  Rt t ( l  +  i)-‘ ] / É  Rt (1 + O’1 (4.12)
Substituindo-se a Equação (4.7) no lado esquerdo da Equação (4.12), tem-se,
finalmente:
Di,n= - I É  Rt t ( l + i ) - t ] / Ê  Rt(l +i)-t (4.13)
í=l r=l
O sinal negativo da Equação (4.13) apenas indica que um acréscimo no valor da 
taxa de desconto i irá promover uma redução no valor presente das receitas, e por conseguinte, 
do projeto em si, podendo, para efeito de cálculo do valor absoluto da duração, ser 
desconsiderado.
Através do exposto por Hawley e Malone (1989), para a duração de títulos,
define-se que:
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Wt = Rt (1 + i)-t / £  Rt (1 + i)-t (4.14)
Í=1
Substituindo-se a Equação (4.14) na Equação (4.13), tem-se:
n
Di,n = Z tW t (4.15)
t=\
A representação da duração apresentada originalmente por Macaulay apud 
Brown e Kulkami (1993), através da Equação (4.15) é a mais simples e direta. Esta definição 
apresenta a duração como sendo a média ponderada dos períodos de tempo durante os quais
I ocorrem as receitas, cujos pesos são proporcionais aos valores presentes das receitas. Esta
definição para a duração foi escolhida por Hawley e Malone (1989) por dois motivos 
principais. Primeiramente, por tratar-se da abordagem computacionalmente menos complexa e 
a mais provável de ser escolhida por gerentes financeiros, e finalmente pela definição de 
assumir uma estrutura a termo da taxa de desconto constante, sem requerer estimativas 
subjetivas das taxas futuras.
Segundo Durand (1974), o conceito de duração pode ser estendido para a 
situação onde o investimento total ocorra ao longo do tempo, bastante comum em projetos de 
grande porte. Assim, generalizando as Equações (4.14) e (4.15), supõe-se dois centros de 
tempo, sendo um para as parcelas do investimento total, e outro para as receitas recebidas, 
denominados de duração dos investimentos (Dc(i,n)) e duração das receitas (DR(i3n))> 
respectivamente. Assim, a duração (Dj n), quando o investimento total esteja alocado no 
intervalo de tempo dado entre os períodos inicial e k, e as receitas ocorram entre os períodos 
(k+1) e n, descontados à taxa de um projeto com fluxos de caixa alocados em n períodos, 
descontados à taxa i, é dada por:
Dj,n = DR(i n) - Dc(i n) (4.16)
A duração dos investimentos (Dc(i,n)) é dada analogamente à Equação (4.15)
por:
k
Dc(i,n)= lia t Wt
t=1
(4.17),
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onde:
Wt =It (1 + i)'1 / Z  ItCl+O’1 (41g)
Seja k o período de tempo referente à última parcela do investimento total, 1^  a 
parcela do investimento total aplicada no período de tempo t, e W ,^ o peso do investimento 
atualizado alocado em t em relação ao investimento acumulado atualizado do projeto. No caso 
de todo o investimento estar alocado no período inicial, Dc(j n) = 0.
Já a duração das receitas (DR(íjn)) é dada por:
I
g
°R (i,n)= Z  tW t (4.19),
t=k+l
onde:
Wt = Rt (1 + i)-t / Z  Rt 0  + i)_t (4 2°)
t=k+l
Seja (k+1) o período de tempo referente à primeira parcela das receitas 
recebidas, n como sendo o período de tempo da última parcela das receitas recebidas, Rt a 
parcela de receita recebida no período de tempo t, e Wt, o peso da receita atualizada alocada 
em t em relação à receita acumulada atualizada do projeto.
Para a situação das parcelas do investimento total serem alocadas ao longo do 
tempo, por simplificação continuam válidas as premissas de o projeto ser simples e possuir vida 
finita. Segundo Durand (1974), no caso de projetos mistos, onde ocorre tanto investimento 
quanto financiamento, e portanto ocorra mais de uma inversão de sinal, o conceito de duração 
continua válido. Neste caso, a duração pode assumir valores negativos para determinados 
valores de taxa de desconto. O valor negativo da duração indica que a taxa de desconto 
pertence a um intervalo de taxas no qual a componente relativa ao financiamento domina a 
componente relativa ao investimento. No caso de projetos simples, a duração é sempre um 
valor positivo para qualquer valor de taxa de desconto utilizada.
No caso particular onde os fluxos de caixa constituem uma anuidade e o 
investimento alocado no período inicial, o cálculo da duração de um projeto, da forma geral 
dada pela Equação (4.15), pode ser reduzida. Assim sendo, alterando-se a forma da
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Equação (4.7) e fazendo ô \em relação a i igual à unidade, Hicks, Fisher e Lintner apud Durand 
(1974), reescreveram a duração segundo a equação:
ã T
Di,n = - ( l + 0 —  (4.21)
No caso de o investimento estar alocado no instante inicial e em seguida 
ocorrerem receitas, o valor presente é dado pela Equação (4.5). Supondo as receitas como 
uma anuidade e procedendo-se à simplificação onde Rj= Rn = l 10, fazendo i = r11, então o 
valor presente será dado pela transformação para valor presente das receitas dadas por uma 
anuidade unitária, ao longo de n períodos, descontados a uma taxa r.12
Assim:
VP= -  [ l - l / ( l  + r)"] (4.22)
r
13
Õ W  1 nr + r +1
VF = ------ = —  [----------—  - 1] (4.23)
õx r2 (1 + r) J
Substituindo-se as Equações (4.22) e (4.23) na Equação (4.21), tem-se:
Dr,n = - ( 1+r> - T t  U 1- 1^  -  [l - 1 / 0  + r)-] (4.24)’ r (1 + r) r
Procedendo a algumas manipulações algébricas, tem-se:
D _ j ' 1+r'| nr + r + 1 - ( H - r r  (l + r)- 
r’n l r J (l + r)n+1 J (l + r)n -1
Transformando-se (l+r)"+1 em (l+r)".(l+r), substituindo-se na Equação (4.25), 
e procedendo-se a simplificações, tem-se:
10 Segundo Brown e Kulkami (1993), caso se adote um valor qualquer para a anuidade diferente da unidade, o 
valor da duração não se altera.
11 A taxa de desconto i ser identificada como r é para se associar uma taxa de desconto a fluxos de caixa 
estabelecidos por anuidades.
12 O valor presente de um conjunto de fluxos de caixa constituído por uma anuidade é obtido através de uma 
relação de equivalência dada pelo valor da anuidade multiplicado pelo fator ou função que transforma em valor 
presente o valor da anuidade, supondo uma taxa de desconto e o número de períodos aos quais esteja associada 
a anuidade.
13 O desenvolvimento da derivada parcial do Valor Presente (VP) em relação à taxa r encontra-se no Anexo 1.
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Dr n = - —  [ nr + r + 1 - (1 + r)n . (1 + r)] ------------- (4.26)
r (1 + r)n -1  V '
i (4.27) 
r r (1 + r) -1
Drn  ---------^ ------------+ .................... (1 + r)n (1 + r) (4.28)
r’n (1 + r) -1 r[(l + r)n -1] r[(l + r)n -1]
Evidenciando-se o termo [(l+r)/r] para os dois últimos termos da Equação
(4.28), tem-se:
D = -------- ----- + --------1------+ (1 + r) ] (4.29)
r’n  ( l  +  r ) n -1 V r J L ( i  +  r)" _ i  ( i  +  r ) ” _ i J
O termo entre colchetes da Equação (4.29) é igual a unidade, e portanto:
<430)
A Equação (4.30) foi apresentada por Benesh e Celec apud Brown e Kulkami
(1993), onde a duração para fluxos de caixa consistindo de o investimento alocado no período 
inicial e as receitas como uma anuidade ao longo da vida do projeto, é função da taxa de 
desconto e da vida do projeto.
Genericamente, para o cálculo da duração quando se assume que todos os 
fluxos de caixa se constituem por anuidades, por simplificação, iguais a unidade, onde o 
investimento total esteja alocado no intervalo de tempo dado entre os períodos inicial e k, e as 
receitas ocorram entre os períodos (k+1) e n, descontados à taxa r, a sistemática é dada a 
partir de:
^r,n = DR(r,n) - Dc(r,n) (4.31)
A duração dos investimentos (Dc(rn )) é dada por:
k
Dc(r,n) = S  tW t (4.32),
r=l
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onde:
Wt = -1 . (1 + r)-t / Z  -1 . (1 +  r)'t (4.33)
t=I
Seja k o período de tempo referente à última parcela do investimento total.
Já a duração das receitas (D ^ r np  é dada por:
a
°R(r,n)= Z  tW t (4.34),
t=k+l
onde:
Wt = (1 + r)-t / £  (1 + r)-t (4-35)
t=k+l
Seja (k+1) o período de tempo referente à primeira parcela das receitas 
recebidas, e n sendo o período de tempo da última parcela das receitas recebidas.
4.4 .2- A ssociação do CAPM  à Duração de Projetos
Segundo Brown e Kulkami (1993), as taxas de desconto de projetos são 
tradicionalmente aplicadas sem se considerar o conceito de duração dos fluxos de caixa. De 
fato, se os investimentos e as receitas constituírem-se de séries uniformes, respectivamente, a 
duração de projetos concorrentes possuindo o mesmo período de tempo seria irrelevante, já 
que a duração seria a mesma para qualquer valor adotado para a taxa de desconto. No caso de 
fluxos de caixa irregulares toma-se apropriado o ajuste da taxa, visando se certificar de a 
duração estar abaixo ou acima da série uniforme. Um projeto com investimentos postergados 
e/ou receitas antecipadas provê maior liquidez, devendo ser recompensado pelo desconto a 
partir de uma taxa menor do que aquela da série uniforme, e vice-versa.
A partir do CAPM, a taxa de desconto de um dado projeto é determinada a 
partir da incorporação à taxa livre de risco do prêmio pelo risco de mercado do projeto, 
prêmio este formado pelo excedente do retomo esperado de mercado em relação à taxa livre 
de risco, amplificada pelo fator de risco relativo de mercado ou beta do projeto. A questão 
verificada é que o beta mede apenas o risco sistemático, não havendo recompensa para
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investimentos postergados e/ou receitas antecipadas superiores à média, ou penalização pela 
antecipação dos investimentos e/ou atraso das receitas superiores à média.
Segundo Brown e Kulkami (1993), desde que a determinação da taxa de 
desconto pelo CAPM seja neutra ao tempo, e as séries uniformes dos retornos também o 
sejam, assume-se que a taxa de desconto requerida determinada pelo CAPM seja apropriada 
para séries uniformes de retornos. Neste sentido, torna-se necessário que a equação do CAPM 
seja ajustada à liquidez, a fim de se corrigir a irregularidade dos fluxos de caixa ao longo da 
dimensão tempo.
Assim sendo, introduz-se um coeficiente de ajuste à liquidez à parcela referente ao 
prêmio pelo risco de mercado do projeto. A versão clássica do CAPM se reescreve a partir de:
i = R f + ^  Pj (Rm - Rf)> P^a (Rm - Rf) > 0 (4.36)
r,n
onde:
i -  taxa de desconto do projeto ajustada ao efeito do tempo dos fluxos de
caixa do projeto;
r -  taxa de desconto do projeto requerida pelo CAPM, não ajustada à
liquidez;
Di,n -  duração de um projeto com fluxos de caixa quaisquer ao longo de n 
períodos, descontados à taxa i apropriada à duração do projeto;
Dr,n ~ duração de um projeto com fluxos de caixa uniformes ao longo de n
períodos, descontados à taxa r;
Rf -  retomo do ativo livre de risco;
Rm -  retomo esperado da carteira de mercado, que é composta, teoricamente, 
por todos os ativos negociáveis proporcionalmente ao seu valor de 
mercado; e
Pj -  coeficiente de risco sistemático, sendo uma medida da sensibilidade dos
retornos do projeto aos retornos da carteira de mercado.
A lógica na introdução do coeficiente de ajuste à liquidez ao CAPM, dada pela 
Equação (4.36), é que a razão entre a duração de determinado projeto com vida igual a n 
períodos e a duração de um projeto com fluxos de caixa dados por uma série uniforme, de 
mesma vida, quando multiplicada pelo fator de risco produz uma aproximação à taxa de 
desconto corrigida pela duração. Assim, para um projeto com fluxos de caixa dados por uma
série uniforme, Dj n = Dr n, resultando em um coeficiente de ajuste à liquidez igual a unidade; 
para projetos com investimentos postergados e/ou receitas antecipadas, Dj n < Drn , 
resultando em um coeficiente de ajuste à liquidez menor do que a unidade; para projetos com 
investimentos antecipados e/ou atraso nas receitas, Dj n > Dr n, resultando, assim, em um 
coeficiente de ajuste à liquidez maior do que a unidade. Tais afirmações são válidas para 
valores positivos do coeficiente de risco sistemático do projeto, ou seja, Pj > 0.
No caso de valores negativos para o beta do projeto, a Equação (4.36) se
transforma em:
i = Rf + ^  pj (Rm - Rf), para (Rm - Rf ) > 0 (4.37)
i,n
No caso de valores negativos para o beta do projeto, o coeficiente de ajuste à 
liquidez é invertido. Assim, as conclusões sobre a introdução deste coeficiente na Equação
(4.36) são invertidas quando se visualiza a Equação (4.37). A versão clássica do CAPM 
(Equação (4.1)), por sua vez, pode ser identificada como um caso particular da Equação
(4.36), para o caso de valores positivos para o beta do projeto, e da Equação (4.37), para o 
caso de valores negativos para o beta do projeto.
4.4 .3- M etodologia  para  a Correção pela  Duração da TMA dada pe la  
Versão Clássica do CAPM
A sistemática apresentada por Brown e Kulkami (1993) para se obter a taxa de 
desconto i, dada pela versão clássica do CAPM e ajustada à liquidez, compreende a seguinte 
estruturação:
Dados de Entrada
• Taxa livre de risco (Rq
• Retomo esperado do índice de mercado (Rm)
• Coeficiente de risco sistemático do projeto j (Pj), segundo a metodologia da versão 
clássica do CAPM.
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Passos da Sistemática:
1. Cálculo da taxa de desconto r, ou seja, a taxa de desconto do projeto requerida pelo 
CAPM, não ajustada à liquidez, dada pela Equação (4.1);
2. Cálculo de Drn , ou seja, a duração de um projeto que possui fluxos de caixa 
uniformes ao longo de n períodos, descontados à taxa r, a partir da Equação (4.31);
3. Cálculo de Dj n, ou seja, a duração de um projeto com fluxos de caixa periódicos 
quaisquer ao longo de n períodos, descontados à taxa i apropriada à duração do 
projeto, a partir da Equação (4.16). A taxa de desconto a ser utilizada pode ser, 
como primeira aproximação, a taxa de desconto r encontrada no passo 1; e
4. Introdução dos valores de Dr n e Dj n encontrados nos passos 2 e 3, 
respectivamente, na Equação (4.36), caso o beta do projeto seja positivo, e na 
Equação (4.37), caso o beta do projeto seja negativo. Se o erro dado pela diferença 
absoluta entre o valor encontrado da taxa de desconto i, e o valor adotado para o 
cálculo de D^n no passo 3 for menor do que 1%, adotar o segundo valor como 
sendo a taxa de desconto i. Caso contrário, reinicializar o processo, retomando ao 
passo 3 com o valor da taxa de desconto i obtido no passo 4, e assim 
sucessivamente até se atender a exigência de o erro absoluto ser menor do que 1%.
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4.5 - O R IS C O  A S SO C IA D O  A PERDAS E À E S T IM A Ç Ã O
A avaliação do risco de mercado de determinado projeto, associado à questão 
da liquidez, baseia-se nos conceitos propostos pelo CAPM e pela duração de títulos, 
respectivamente. Nesta direção, o CAPM supõe que a parcela relativa ao risco diversificável 
possa ser totalmente eliminada a partir da diversificação, onde o projeto é avaliado dentro de 
um contexto de carteira de projetos. O risco do projeto devido ao mercado é obtido a partir do 
coeficiente de risco não diversificável ou sistemático, denominado de beta do projeto. Este 
risco, por sua vez, é corrigido pelo coeficiente de ajuste à liquidez do projeto.
Paralelamente, a Teoria Prospectiva, apresentada por Kahneman e Tversky, em 
1979, identificou que a aversão ao risco está intimamente relacionada à aversão a perdas 
monetárias potenciais apresentadas pelo projeto. Complementarmente, Kahneman e Lovallo
(1993) identificaram que um projeto é avaliado por seu desempenho individualizado e não 
dentro de uma carteira, onde se supõe que ocorra a diversificação. A Teoria Prospectiva 
apresenta que os avaliadores são, por premissa, otimistas ao estimarem os fluxos de caixa 
futuros de um projeto. Assim, o risco intrínseco de um projeto seria um reflexo da aversão do 
decisor à provável exposição a perdas monetárias, e às incertezas relacionadas à estimação dos 
fluxos de caixa do projeto.
Assim sendo, as parcelas do risco do projeto relacionadas a perdas e à 
estimação dos fluxos de caixa sintetizam o risco intrínseco do projeto. Enquanto a parcela do 
risco de mercado se traduz a partir da correlação entre os retornos do projeto e os retornos de 
mercado, a parcela do risco intrínseco se baseia tanto nas estimativas dos fluxos de caixa e nas 
próprias incertezas inerentes a estas previsões, caracterizadas no âmbito da própria empresa, 
quanto a partir de projetos similares executados no passado por outras empresas. Assim sendo, 
a parcela da TMA relacionada ao risco intrínseco do projeto incentiva que se proporcione a 
devida importância à etapa relacionada com a estimação dos fluxos de caixa.
Na busca de uma reconciliação entre as duas óticas de risco apresentadas, a de 
mercado associada à liquidez com a de perdas associada à questão de'estimação dos fluxos de 
caixa, será implementada uma metodologia que contemple a parcela do risco intrínseco do 
projeto. Ao se agregar esta parcela àquela de mercado associada à liquidez, está se 
computando o risco total do projeto.
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4.5.1- A Caracterização do Risco Associado a Perdas e à Estimação
Segundo Fishbum (1984), em diversos campos de pesquisa, tais como 
planejamento estratégico, relações pessoais ou diplomacia, o risco é a chance de algo ruim 
acontecer. Nesta direção, a noção de risco advém da possibilidade de ocorrência de resultados 
indesejáveis. Inicialmente, presume-se que os resultados possam ser preferencialmente 
ordenados, de acordo com valores numéricos que preservem uma ordem de preferências. 
Assim, assume-se que um resultado alvo possa ser identificado de tal forma que todo resultado 
cujo valor seja menor que o alvo é visualizado como indesejável ou arriscado, enquanto que 
resultados cujos valores sejam no mínimo iguais ao alvo são admitidos como não arriscados.
> Por conveniência, o valor do resultado alvo será estabelecido como zero, no caso de perdas
associadas a valores monetários. Assim, os valores dos resultados correspondem ao seu índice 
natural, sendo para projetos unidades monetárias, e o valor zero possui uma interpretação 
natural, sendo para projetos o ponto de indiferença em relação a ganhos e perdas.
Na análise da distribuição de probabilidades14 de determinado projeto, algumas 
considerações devem ser introduzidas quanto ao risco relacionado a perdas. O risco das 
distribuições de probabilidades sobre os valores dos resultados são números que preservam 
uma ordem de preferências completa e transitiva, a medida numérica do risco é não negativa, e 
a distribuição possui risco zero se e somente se não houver chance de se produzir um resultado 
indesejável. Assume-se que o risco cresça conforme os resultados indesejáveis tomem-se mais 
prováveis, ou quando os prováveis resultados indesejáveis tomem-se mais acentuados. Apesar 
de os resultados favoráveis não estarem associados ao risco, sua presença em uma distribuição 
que possua uma probabilidade de resultados indesejáveis poderia vir a reduzir o risco da 
distribuição. Esta influência será, contudo, descartada pelo presente estudo.
Segundo Moore e Chen (1984), para a obtenção do risco associado a perdas e à 
estimação, algumas idéias e conceitos devem ser identificados. Certamente, as grandes 
empresas têm amplo conhecimento da técnica do FCD, ou de ferramentas tais como o VPL e a 
TIR, esta última tomadas as devidas precauções. Contudo, o ponto fundamental reside na 
etapa de estimação dos parâmetros de entrada da técnica do FCD. O valor da informação
14 Ao se fazer referência ao termo distribuição de probabilidades de um projeto, está se referindo à distribuição 
de probabilidades do VPL descontado à taxa livre de risco. Caso se utilize a distribuição de probabilidades da 
TIR, deve-se atentar às limitações inerentes à utilização deste critério de decisão.
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utilizado na estimação de todos os parâmetros relevantes, incluindo as magnitudes dos fluxos 
de caixa, a vida útil e a TMA, não podem ser excessivamente distorcidas. Para Kahneman e 
Lovallo (1993), os avaliadores são, usualmente, otimistas ao estimarem os fluxos de caixa dos \  
projetos, visando facilitar a aprovação a posteriori.
Para Moore e Chen (1984), o avaliador se depara com duas fontes de 
informação que servem de base às estimativas dos fluxos de caixa futuros. A primeira fonte se 
caracteriza pela obtenção, a partir de fontes internas e das crenças pessoais existentes no 
âmbito da empresa, das estimativas das receitas, dos custos, dos valores esperados dos fluxos 
de caixa, da vida útil economicamente viável, e das medidas de imprecisão, tais como as
► variâncias e os intervalos de variação do projeto. Outra fonte se refere a examinar projetos
similares executados no passado por outras empresas, incluindo-se as concorrentes.
As estimativas internas, incluindo a própria experiência pessoal dos avaliadores, 
pode ser identificada como informação prévia, resumidas em uma distribuição de 
probabilidades prévia. A informação obtida a partir de projetos similares pode ser, por sua vez, 
identificada como informação amostrai, formando uma distribuição de probabilidades amostrai.
A distribuição prévia, formalmente conjugada à distribuição amostrai, formará uma distribuição 
conjunta, denominada de distribuição preditiva, que serve de base à tomada de decisão sobre 
investimento.
Desde que a média ou o valor esperado do VPL, ou seja, o E(VPL) seja 
determinado, a decisão ótima baseada neste critério seria de aceitar o projeto se tal valor for 
positivo, e rejeitá-lo, caso contrário. Um problema geralmente enfrentado pelo avaliador é a 
determinação da probabilidade associada aos valores negativos do VPL, indicando que a 
decisão em aceitar o projeto venha a se tomar uma má decisão a posteriori. A decisão em 
investir em um projeto que termine com um VPL negativo possui um certo custo que poderia 
ser evitado, se fosse possível obter a informação perfeita sobre os fluxos de caixa futuros e 
outros parâmetros. Por isso, a informação perfeita possui um valor dito condicional, que está 
condicionado tanto à natureza da informação, quanto à decisão de aceitar ou rejeitar. Assim, se
o E(VPL) for positivo, novas informações que reforcem a decisão no sentido de aceitar não 
possuem valor em relação à decisão corrente, pois não alteram a decisão. Por outro lado, 
novas informações que venham a revelar que a rejeição seria apropriada, efetivamente possuem 
valor. Neste sentido, é possível determinar o valor esperado da informação perfeita (VEIP),
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supondo a forma da distribuição de probabilidades e os valores dos parâmetros que expliquem 
a distribuição adotada.
O conceito do VEIP em problemas de orçamentação de capital é 
gerencialmente relevante por, pelo menos, duas razões. Primeiramente, o avaliador ganha 
alguma indicação de quanta informação adicional deve ser perseguida, ao designar uma 
estimativa em unidades monetárias ao VEIP. Finalmente, o VEIP é uma medida adicional do 
risco do projeto, sendo expresso em termos monetários, preferencialmente à utilização de uma 
terminologia eminentemente estatística. O VEIP é, por definição, igual à oportunidade de 
perda esperada de aceitar (rejeitar) um projeto com E(VPL) positivo (negativo). Trata-se, 
} segundo Bierman Jr., Bonini e Hausman (1981), do valor máximo que se pagaria pela
informação adicional coletada antes de se tomar a ação de investir.
Especificamente, a técnica tradicional do VEIP depende estritamente do 
conhecimento do E(VPL) e de uma medida de imprecisão dos valores do VPL, usualmente o 
desvio-padrão (a). Convém considerar que particularmente em problemas de orçamentação de 
capital tais parâmetros virtualmente nunca são conhecidos com certeza, já que são de fato 
somente estimativas e possuem suas próprias imprecisões. Condicionar o VEIP a estes 
pseudo-parâmetros não é apropriado e resulta geralmente em uma atenuação do VEIP 
estimado. A solução para a obtenção de uma melhor estimativa do VEIP reside na utilização 
de uma distribuição de probabilidades preditiva.
4.5.2- A Associação entre o CAPM e a Análise  do P erfil  de Risco  
do Valor Presente L íqu ido  de um Projeto
Segundo Chen e Moore (1982), de acordo com a moderna teoria de 
precificação de ativos, a dispersão da distribuição de probabilidades dos fluxos de caixa futuros 
é um dado estatístico irrelevante. Conforme a teoria do CAPM foi se desenvolvendo, a partir 
de 1964, o risco sistemático do projeto, indexado através do beta, tomou-se a única medida 
relevante do risco.
Por outro lado, Hillier, em 1963, apresentou uma abordagem analítica de 
medição do risco de um projeto, através da análise da distribuição de probabilidades ou perfil 
de risco do VPL. Assim, foi introduzida uma sistemática de cálculo da média e da variância do 
VPL de um dado projeto. O E(VPL) do projeto é obtido através de:
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= ã -  M = É O  + O"-//,  (4.38)
t= 0
onde:
|ip -  VPL médio ou esperado do projeto;
a_ -  vetor transposto de [1 x (n+1)] fatores de desconto, dado por 
[(l+i)0,(l+i)-l,(l+i)-2...,(l+i)-n];
f± -  o vetor de [(n+1) x 1] médias dos fluxos de caixa do projeto;
i -  taxa de desconto não estocástica;
t -  período de alocação de um dado fluxo de caixa, variando de 0 a n; e
|it -  valor esperado do fluxo de caixa alocado no período t.
No caso de os fluxos de caixa serem aleatórios, o vetor /u se transforma em x,
que representa o vetor dos fluxos de caixa aleatórios do projeto, mutuamente independentes 
entre si. Assim, a Equação (4.38) se transforma em:
n
M, = a', x = £ ( 1  + i)-‘ . xt (4.39)
t=0
A variância do projeto(a^), por sua vez, é dada por:
n n n
Cp = a!. S .a = £ a t2. + Z 2 X  • ak . cr,,, t * k (4.40)
t=0 t=0 k=0
onde:
§_ -  vetor transposto de [1 x (n+1)] fatores de desconto, dado por [(l+i)^, 
(1+0-1, (1+i)-2,..., (l+i)‘n];
E -  matriz de covariâncias dos valores esperados dos fluxos de caixa do 
projeto;
a -  vetor de [(n+1) x 1] fatores de desconto;
t -  período de alocação de um dado fluxo de caixa, variando de 0 a n;
at -  fator de desconto relacionado ao período t;
of -  variância do fluxo de caixa alocado no período t;
ak -  fator de desconto relacionado ao período k;
o-* -  covariância entre os períodos de tempo t e k, onde t * k; e
i -  taxa de desconto não estocástica.
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Segundo Levy (1978), a Equação (4.40) é uma boa aproximação do valor de 
equilíbrio obtido pela versão clássica do CAPM, onde as variâncias individuais são medidas 
relevantes do risco que precifica o valor de um dado ativo. Por outro lado, a versão clássica do 
CAPM, apresentada por Sharpe, Lintner e Treynor, indica que a variância de um ativo não é 
uma medida válida do risco.
A despeito destas discrepâncias existentes entre os autores citados, busca-se 
traçar um paralelo entre a medida de risco obtida pela versão clássica do CAPM, supondo um 
contexto de período único, e pela abordagem apresentada por Hillier. Myers e Tumbull 
(1977), identificaram que a versão clássica do CAPM falha ao não incluir no processo de 
desconto o risco associado ao fluxo de caixa realizado no período subseqüente, e o risco 
associado à revisão das expectativas.
Nesta direção, Chen e Moore (1982), apresentaram o processo de geração do 
valor presente (Pt), obtido a partir do valor de equilíbrio do VPL. Este processo supõe que o 
preço atual seja influenciado pelas expectativas dos investidores em relação ao preço futuro, 
dado a partir de:
(1 + i) Pt = (x,+i + Pt+i) - Ã . Cov (x,+i + Pt+i, R m t + i )  + £t+i (4.41)15 
onde:
(1+i) -  fator de desconto;
xt+i -  fluxo de caixa aleatório alocado no período (t+1);
Pt + 1 -  valor presente aleatório dos fluxos de caixa esperados do período 
(t+2) até o período final T;
X -  preço do risco de mercado;
R m t+i -  retomo da carteira de mercado no período (t+1); e
St+i -  termo relacionado ao erro aleatório.
As premissas requeridas pela Equação (4.41) são:
(i) E(8t+1) = 0,Vt;
(ii) Cov (et , et' ) = 0, Vt * t ' ; e
(iü) Cov (xt , R m f) = 0, Vt * t\
15 Os únicos valores não estocásticos são a taxa de desconto (i) e o preço do risco de mercado (X).
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O valor presente (Pt), dado o conjunto de informações disponível no período 
(t -1), é considerado aleatório pelos investidores. O valor aleatório de Pt, avaliado no período 
(t -1), é identificado através da Equação (4.41) modificada:
~ _  (Xt+l +  P t + l )  -  X .  COV (Xt+l +  P t + l ,  R m t + l )  , £ t +l ... . . .
r t -------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------  (4 .4 2 )
(1 + i) (1 + i)
A Equação (4.42) pode ser considerada como sendo o processo de geração dos 
fluxos de caixa, sob a regra do binômio média-variância. Utilizando-se um procedimento de 
solução para trás, pode-se obter o valor presente aleatório Pq, no contexto da regra da 
média-variância. Sendo Pt o valor aleatório de todos os fluxos de caixa subseqüentes a t, e o 
período final T, então P j  = 0.
A partir da Equação (4.42), e dado o nível de informação disponível no período 
(T-2), o valor de P^-i é aleatório, e definido por:
pT l -  (*T + P t )  - A Cov (xT + P t ,  RmT) , gr
(1 + i) (1 + i)
Como P j  = 0, então a Equação (4.43) torna-se:
- XT - 1 .  C0V (XT , Rmt) , ST
( 1 + 0  (i + i)
Analogamente, dado o nível de informação disponível no período (T-3), o valor 
de P t _2 torna-se:
n _ (Xt-' + P t-0 ■ ^  • Cov ( x t -1 + P t - 1 , RmT-i) , £ t - \
“ t- 2 ----------------------- ------------------------------------------------------------  +  ------------- (4 .4 5 )
(1 + i) (1 + i)
Arbitrando-se que:
x t-i = x T.t -  Ã. Cov (xT1, RmT.,) (4.46)
Sabendo-se que:
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Cov (PT_,, RmT.,)=0 (4.47)'
Substituindo-se as Equações (4.46) e (4.47) na Equação (4.45), tem-se:
~ x t - i  P t- i  £ t - i 
P t-2 = ----------— +  ------------- +
(1 + i) (1 + i) (1 + i)
(4.48)
Substituindo-se a Equação (4.44) na Equação (4.48), e arbitrando-se que 
Xj = xT- À . Cov (xT, RmX), tem-se:
~ X T - l
P t - 2 ----------------+ -
X t
(1 + i) (1 + i)2
+ £ t - \ + £  T
(1 + i) (1 + i y
(4.49)
Analogamente, dado o nível de informação disponível no período (T-4), o valor 
de P t -3  toma-se:
P t -
X T -2  X T - l X t
(1 + i) (1 + i)2 (1 + i)3
+ £ t -2  £ t - í + £ t
(1 + i) (1 + i)2 (1 + i)3
(4.50)
Analogamente, o valor presente Pq é obtido a partir da equação generalizada a
seguir:
t=o (1 + i)‘ t=0 (1 + i)'
(4.51)
onde x* = x, - Ã . Cov(xt , Rmt)
O valor presente Pq obtido pela Equação (4.51) é uma variável aleatória 
derivada do processo de geração de fluxos de caixa, a partir da regra do binômio
média-variância. Este valor depende dos fluxos de caixa aleatórios futuros (x*), e dos termos 
de erro aleatório puro (s^s). Em contraste, a versão apresentada por Hillier é simplesmente
16 O valor presente aleatório P t-i visualizado no período (T-2) não se correlaciona com o valor de R m  t-i no 
período (T-l).
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uma função estatística dos fluxos de caixa incertos futuros, conforme visto pela Equação 
(4.39), dada por:
T *
P o = y ---- — r = a' .x (4.52)
^ ( 1 + i ) ‘ “ “
A variância, apresentada por Hillier, é dada pela Equação (4.40). Entretanto, a 
variância real dada pelos fluxos de caixa aleatórios, sob a égide da regra média-variância, é a 
variância de Pq, este dado pela Equação (4.51). Assim, a variância real do projeto possui o 
termo associado ao erro de estimação (aft), sendo dada por:
tfp2 = a \  Z .a = £ a 2. a f + . ak . cr,, + ^ a ,2. cr* , t * k  (4.53)
t=0 . t=0 k=0 t=0
Comparando-se as Equações (4.40) e (4.53), fica claro que a abordagem de 
Hillier subestima o valor da variância. Contudo, o termo omitido pela Equação (4.40) é pouco 
signfícativa, visto que o fator de desconto a2 decresce com o tempo. Assim, a variância 
apresentada por Hillier é uma boa aproximação do valor real da variância.
A abordagem apresentada por Hillier para o cálculo da variância, e a abordagem 
proposta pela versão clássica do CAPM para o cálculo do coeficiente de risco sistemático ou 
beta, introduzem medidas de risco do projeto. Contudo, ambas as abordagens não contemplam 
o efeito do risco de estimação dos fluxos de caixa futuros. Segundo Myers e Tumbull (1977), 
o beta não se altera significativamente devido ao efeito da expectativa dos investidores em 
relação à informação futura. Segundo Chen e Moore (1982), a variância do projeto não se 
altera significativamente pela introdução do erro relativo às estimativas futuras dos fluxos de 
caixa. Contudo, o risco de estimação deve ser preferencialmente considerado na obtenção da 
TMA ajustada ao risco do projeto.
4.5.3 - A D eterm inação do Risco Associado a Perdas
A presente dissertação assume que, por simplificação, o VPL seja uma variável 
aleatória, governada por uma distribuição de probabilidades com momentos finitos. Assume-se 
que a média da distribuição, ou seja, E(VPL), seja positiva, de forma que a inclinação do 
decisor seja de aceitar o projeto. Analogamente, o conceito também se aplica quando o 
E(VPL) for negativo e o decisor estiver inclinado a rejeitar o projeto, porém não será
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considerado no referido estudo. Assim, caso exista uma certa probabilidade positiva de o VPL 
ser negativo, isto poderá causar uma perda ao valor da firma.
A princípio, para o cálculo do risco associado a perdas, supõe-se que a 
distribuição prévia seja normal com média E(VPL) e variância cr2 (E( VPL)). 
Desconsiderando-se os efeitos do risco de estimação, a média e a variância são dados pelas 
Equações (4.38) e (4.40), respectivamente, utilizando-se a taxa livre de risco como taxa de 
desconto17. O perfil de risco do VPL pode ser obtido através da simulação de Monte Cario. 
Esta técnica supõe a convolução das distribuições de probabilidades de todos os fluxos de 
caixa do projeto, no caso descontados à taxa livre de risco.
►
Como solução alternativa, pode-se supor que os fluxos de caixa sejam 
independentes entre si, ou seja, possuem grau de correlacionamento nulo. Assim, a variância 
resultante para a distribuição do VPL é dada pelo somatório das variâncias descontadas de 
todos os fluxos de caixa. Em uma situação extrema, supõe-se que haja correlação perfeita e 
positiva entre os fluxos de caixa, e a variância resultante seria o somatório das combinações de 
todas as variâncias descontadas dos fluxos de caixa entre si, duas a duas. Desde que a taxa de 
desconto seja considerada uma variável não estocástica, pode-se supor como estimativa para a 
variância do projeto dada pelo perfil de risco do VPL o valor intermediário entre as suposições 
de independência e correlação perfeita entre os fluxos de caixa. Esta estimativa possui tanto 
simplicidade operacional, quanto erro tolerável de aproximação.
Segundo Moore e Chen (1984), o decisor está inclinado a investir desde que o 
E(VPL) seja positivo. Se, após o comprometimento dos fundos necessários para o 
investimento localizado no período inicial do projeto (Io), o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros cair a níveis inferiores ao investimento inicial, a decisão causa uma perda. Em 
contrapartida, se o valor presente dos fluxos de caixa remanescentes for superior ao valor de 
Io, a decisão eleva o valor da firma.
A informação adicional resolve parte da incerteza envolvida, e por isso possui 
um valor condicional. Se a decisão for favorável a investir, qualquer informação adicional que 
reforce tal decisão não possui valor em relação à decisão corrente, já que não altera a decisão.
17 A utilização da taxa livre de risco como taxa de desconto implica que as estimativas sejam equivalentes 
certos, além de não se pré-julgar o risco do projeto.
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Entretanto, informações que indicam valores negativos do VPL possuem valor, já que o 
conjunto de informações permite que o decisor evite a perda.
O decisor pode formar um valor esperado desta informação adicional ou 
perfeita, definida por VEIP, obtida a partir do perfil de risco do VPL. Se o projeto é aceito e o 
investimento inicial Io for feito, então para cada unidade monetária pela qual o valor presente 
dos fluxos de caixa remanescentes cair abaixo de Io, a firma sofre uma perda da mesma 
unidade monetária no VPL18. Trata-se do custo de fazer uma má decisão, definido pelo valor 
condicional da informação perfeita (VCIP), também denominado de oportunidade 
condicionada de perdas da melhor ação, ou simplesmente função de perdas.
>
O VCIP é uma função linear crescente de acordo com o decréscimo do valor do 
VPL, possuindo coeficiente angular unitário e cortando o eixo das abcissas quando o VPL for 
nulo. Neste caso, o valor nulo do VPL reflete o valor alvo, ou seja, o ponto de indiferença 
entre a situação de ocorrência de ganhos e perdas. Desde que o avaliador esteja disposto a 
investir, qualquer informação que revele que o valor do VPL será positivo não agrega valor à 
decisão, por não alterar a decisão corrente. Entretanto, qualquer informação que revele um 
VPL negativo possui um valor condicional de uma unidade monetária para cada unidade 
monetária que torne negativo o valor do VPL.
O VEIP é a expectativa do VCLP, ou seja, é a oportunidade de perda esperada 
da melhor ação. O VEIP é calculado a partir da ponderação do VCIP ou função de perdas, 
pelo perfil de risco do VPL do projeto. O VEIP é obtido através do somatório do produto 
entre a porção à esquerda do ponto de VPL nulo do perfil de risco do VPL, e a função de 
perdas.
Segundo Schlaifer (1959), e Pratt, Raiffa e Schlaifer (1965), a equação proposta 
do VEIP supõe que o valor da média seja inferior ao valor alvo, valor este diferente de zero. 
Assim:
oo
VEIP = £ K  ( j u  -  VA) . P (ju) (4.54)
fj=VA
18 No caso de o investimento total estar alocado ao longo do tempo, atenua-se as diferenças ao se levar, à taxa 
livre de risco, todo o investimento anterior à primeira receita do projeto até um período anterior à primeira 
receita.
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onde:
K -  constante de ganho da função de ganhos;
VA -  valor alvo;
(i -  média da distribuição de probabilidades; e
P (|i) -  probabilidade de ocorrência de (j,.
Então:
VEIP = K [ P Oi) - VA £ P  (>,)] (4.55)
/i= VA
A primeira parcela dentro dos colchetes se refere à expectativa parcial da média
M- no intervalo [VA, oo], e a segunda parcela se refere à probabilidade total de todas as médias 
H superiores ao valor alvo VA. Assim, a Equação (4.55) pode ser reescrita a partir de:
Analogamente, tem-se para a situação onde o valor da média seja superior ao 
VA, a Equação (4.56) toma-se:
probabilidades, onde as probabilidades e expectativas parciais envolvidas podem ser obtidas a 
partir de métodos gráficos e aritméticos. Se, no entanto, a distribuição for normal, a tarefa 
computacional pode ser extremamente reduzida pela utilização da fórmula da expectativa 
normal parcial, e de tabelas da distribuição normal unitária.
Tomando-se o caso de a média E(ja) ser inferior ao valor de VA, normaliza-se o 
valor de VA (VAN), tomando-o uma medida padrão a partir de:
VEIP = K [E*a (/í) - VA . P(// > VA)] (4.56)
VEIP = K [■VA . P(// < VA) - E™ (//)] (4.57)
As Equações (4.56) e (4.57) são aplicáveis a toda e qualquer distribuição de
(4.58)
Ademais, o termo referente à probabilidade encontrada na Equação (4.56) pode 
ser escrito a partir de:
> VA) = PN (jUu > VAn ) (4.59)
A partir de Schlaifer (1959), seção 18.2.3, tem-se que:
E lA0u) = E(ju) . PN (//N < VAN) - a( f t )  ■ Pn (VAn ) (4.60)
Sabendo-se que:
E”a (ju) = E(M) - E V_Z(M) (4.61)
Substituindo-se a Equação (4.61) na Equação (4.60), tem-se:
EyA (M) = E(//) - E(M) . PN (//N < VAn ) + oifj) . Pn (VAn ) (4.62)
Sabendo-se que PN (/iN < VAN) = 1 - PN (//N > VAN), e substituindo-se 
na Equação (4.62), tem-se:
EyA (M)= E(/i) - E(//) [ 1 - PN (//N > VAn )] + a<//) . PN(VAN) (4.63)
Assim:
E ;A (ju)= E(m) • PN (a#k > VAn ) + *01).  Pn (VAn ) (4.64)
Substituindo-se a Equação (4.56) na Equação (4.64), tem-se:
VEIP = K [E(//) . PN (^N > VA*) + aiju) . PN (VAN) - VA . P(ju > VA)] (4.65)
Substituindo-se a Equação (4.59) na Equação (4.65), tem-se:
VEIP = K[E(//) PN(//N > VAn) + ain) . PN (VAn) - VA.PN( /^N > VAN)] (4.66)
Evidenciando-se o termo PN (//N > VAN) e multiplicando-se por a((i)/a([o.) a 
Equação (4.66), tem-se:
VEIP = K [ o(M) . PN(//N > VAn ) {E M  - VA}+ ^  pN (VAn )] (4.67)
Substituindo-se a Equação (4.58) na Equação (4.67) e evidenciando-se o termo
a([i), tem-se:
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VEIP = K . o(/i) [ PN (VAn ) - VAn . PN(//N > VAn )] (4.68)
Assim, reescrevendo-se a Equação (4.68), tem-se:
VEIP = K o{fj) [ fN, (VAn ) - VAn . ,Gn. (//n > VAn )] (4.69)
onde:
K -  constante de ganho da função de ganhos;
o(|i) -  desvio-padrão da distribuição de probabilidades normal do
critério de decisão;
VAn -  razão entre o módulo da distância entre o valor de VA e (i, em
relação a a(fi);
fN. (VAn ) _ magnitude da fiinção densidade de probabilidades normal
reduzida, para o valor de VAN; e 
Gn. ( ^ n > VAn ) _ função densidade de probabilidades normal reduzida
acumulada.
Denomina-se a diferença entre as duas parcelas entre colchetes da Equação 
(4.69) de integral de perdas normal reduzida, ou N(VAn). Assim, substituindo-se esta 
denominação na Equação (4.69), tem-se:
VEIP = K . o({i) . N(VAn ) (4.70)
Renomeando-se a Equação (4.58):
D = M  (4.7,)
Substituindo-se a Equação (4.71) na Equação (4.70), tem-se:
VEIP = K . o in )  . N(D) (4.72)19
Ao se associar uma função de perdas à Equação do VEIP dada pela Equação 
(4.72), deve-se adotar o módulo da constante de perdas e do valor de D, onde ambos os
19 A função N(D) pode ser obtida através da seguinte equação: 
fN(D) = J (-D - X) f (X) dX =
—oo D
onde: f  (X ) é a função densidade de probabilidades normal reduzida.
fJ (-D - X) f*(X) dX
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valores são negativos. Bierman Jr., Bonini e Hausman (1981), apresentaram a fórmula genérica 
do VEIP, a partir das premissas de normalidade para o perfil de risco de um dado critério de 
decisão, e linearidade para a função de perdas, dada por:
VEIP = C . a{n) . N(D) (4.73)
-  módulo da constante de perdas da função de perdas;
-  desvio-padrão da distribuição de probabilidades normal do critério de 
decisão;
-  razão entre o módulo da distância entre o valor de VA e |_i, em relação a
<j(h); e
-  função de perdas associada à normal reduzida, ou integral de perdas 
normal reduzida, valorada para a distância D, tabelada a partir do Anexo
2 [Schlaifer, R. (1959)].
Moore e Chen (1984), apresentaram a fórmula do VEIP, a partir das premissas 
de normalidade para o perfil de risco do VPL, e linearidade para a função de perdas, 
visualizada a partir de:
VEIP = o{fi) . N(D) (4.74)20
onde:
o(|i) -  desvio-padrão da distribuição de probabilidades normal do VPL;
D -  razão entre o módulo da distância entre o valor nulo do VPL e \x, em 
relação ao ct((_i). Tal índice reflete o valor esperado do VPL por unidade de 
risco, ou seja, D = | -jj. j /o(|i); e 
N(D) -  integral de perdas normal reduzida, valorada para a distância D, tabelada a 
partir do Anexo 2 [Schlaifer, R. (1959)].
onde:
C
o(^i)
D
N(D)
20 A equação originalmente apresentada pelos autores inclui um coeficiente denominado de constante de perda 
(C), análogo ao coeficiente de ganhos (K) apresentado por Schlaifer, que é o valor absoluto da inclinação da 
função de perdas. No caso da distribuição de probabilidades do VPL se supôs que cada unidade monetária de 
redução do VPL resultaria de uma redução equânime do valor presente dos fluxos de caixa remanescentes em 
relação ao valor presente do investimento total. Esta premissa reflete uma constante de perda unitária, sendo 
portanto, desconsiderada pela equação proposta.
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A partir da Equação (4.74), se verifica que quanto mais elevado for o valor do 
desvio-padrão, maior é o VEIP. Isto se deve ao fato que quanto maior for o grau de 
espalhamento da curva de distribuição normal, maior é o peso probabilístico associado a 
maiores perdas, pois maiores são os valores da função de perdas. Ademais, supondo o desvio- 
padrão constante, quanto menor for o módulo da distância entre o VPL nulo e o valor 
esperado do VPL dado pela distribuição de probabilidades normal, maior é o VEIP. Neste 
caso, quanto menor for esta distância, maior é a área de superposição entre o perfil de risco do 
VPL e a função de perdas. Nas duas situações acima, a informação perfeita é mais provável de 
alterar a decisão relacionada à ação ótima. Assim, existe uma probabilidade positiva sob a qual 
a ação ótima se altera à luz de nova informação. Supondo as premissas de normalidade para a 
distribuição de probabilidades prévia do VPL, e de linearidade para a função de perdas, o 
VEIP depende dos seguintes fatores:
• o desvio-padrão, que mede quão incerto o estimador está em relação à média; e
• a distância D, que mede quão provavelmente o decisor altera a sua decisão devido às 
novas evidências de informação.
4 .5 .4 - A D eterm inação do R isco A ssociado  à Estim ação
Segundo Moore e Chen (1984), o risco devido à estimação supõe os 
parâmetros da distribuição de probabilidades do VPL não sejam conhecidos com certeza. 
Assim, ao se buscar mais informação, dentro de uma abordagem Bayesiana, verifica-se que a 
distribuição de probabilidades preditiva do VPL é mais difusa do que a distribuição de 
probabilidades normal, adotada previamente no cálculo do risco associado a perdas. Neste 
sentido, a variância da distribuição de probabilidades preditiva do VPL possui um valor mais 
elevado do que a variância da distribuição de probabilidades prévia, suposta gaussiana. 
Ademais, o valor da distância D se reduz, havendo uma dupla contribuição para a elevação do 
valor de VEIP. Assim, o VEIP supondo uma distribuição de probabilidades normal é menos 
conservativo do que aquele obtido através de uma distribuição de probabilidades preditiva.
Assim, ao se assumir uma distribuição de probabilidades preditiva difusa com 
amostragem de tamanho finito, dado por T observações, o VPL possui uma distribuição de 
probabilidades t de Student. Os resultados esperados desta distribuição são os seguintes:
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VPL = a . c (4.75)
onde:
a
VPL -  média do valor presente líquido;
-  vetor de [1 x (n+1)] fatores de desconto, dado por:
c
[(l+i)°, (l+i)-l, (l+i)-2 ...,(l+i)-n];e
-  vetor de [1 x (n+1)] valores das médias amostrais dos fluxos de caixa.
A variância da distribuição de probabilidades preditiva ( a 2), por sua vez, é
dada por:
*2 [(1 + 1/T) (T -1) / (T -m -2)] o2 (4.76)
onde:
T -  tamanho da amostra;
m -  número total de períodos, dado por (n+1); e
a 2 -  variância amostrai, estimada a partir da distribuição normal.
Assim, a distribuição de probabilidades preditiva do VPL do tipo t de Student, 
com (T - m) graus de liberdade. Ao se utilizar estimativas para a média e o desvio-padrão a 
partir de uma distribuição de probabilidades gaussiana está se subestimando os verdadeiros 
valores. Assim, a probabilidade de VPLs negativos dada pela distribuição de probabilidades 
normal é claramente inferior à t de Student. Isto se deve ao fato que:
• as áreas mais extremas da distribuição de probabilidades t de Student são mais 
elevadas do que as da distribuição de probabilidades normal; e
• a variância sob uma abordagem Bayesiana é mais elevada do que a variância 
estimada pela abordagem tradicional.
Analogamente à Equação (4.69), tem-se que o VEEP*, supondo o perfil de risco 
do VPL (K=l) tipo t de Student, e a linearidade da função de perdas, é dado por:
VEIP* = cr*(VPL) [{-T- m + VS  fs. (VPL|v) - VA; . GS.(VPL \v)] (4.77)
1 - m - 1
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onde:
-  desvio-padrão da distribuição de probabilidades t de Student 
do VPL;
-  tamanho da amostra;
-  número total de períodos, dado por (n+1);
-  número de graus de liberdade, dado por (T - m);
razão entre o módulo da distância entre o valor de VA e 
VPL, em relação a cr(VPL), sendo denominada de D^;
_ denominada de magnitude da função densidade de 
probabilidades t de Student reduzida, para o valor de VA^; e 
_ denominada de função densidade de probabilidades t de 
Student reduzida acumulada.
A Equação (4.77) pode ser reescrita, segundo Moore e Chen (1984), a partir
de:
V E E P* =  o - * ( V P L ) . L S * ( V P L |  V )  ( 4 . 7 8 )
onde:
cr(VPL) -  desvio-padrão da distribuição de probabilidades t de Student do VPL; 
L§*(VPL | v) -  integral de perdas t de Student reduzida, valorada para a distância D^, 
tabelada a partir do Anexo 3 [Bracken, J., Schleifer Jr., A.(1964)]; e 
v -  número de graus de liberdade, igual a (T-m).
Assim, conforme se eleva o tamanho da amostra, o VEEP’ obtido pela 
distribuição de probabilidades t de Student se aproxima do VEIP obtido pela distribuição de 
probabilidades normal. Isto se deve ao fato que conforme se eleva o tamanho da amostra, mais 
informação é agregada, e a difusividade quanto à forma da distribuição se reduz. Assim, em 
situações de elevado tamanho da amostra, de acordo com o Teorema do Limite Central, 
supõe-se que a distribuição de probabilidades normal adere adequadamente aos valores 
observados do VPL.
4 .5 .5- M etodologia  pa ra  a D eterm inação da TMA Increm en tai 
D evido a Perdas e à Estim ação
O VEIP* indica o valor máximo que se paga pela informação que assegure ao 
decisor evitar os riscos associados a perdas e à estimação, caso se decida previamente por 
investir no projeto. Porém, no caso de haver uma probabilidade diferente de zero de VPLs
<r(VPL)
T
m
v
v a ;
fs. ( v a ; ) 
GS,(VPL > v a ;)
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negativos, existe uma probabilidade não negativa de o decisor se arrepender da decisão tomada 
preliminarmente por investir.
Se o VEIP* for igual a zero, a taxa de desconto marginal devido a perdas e 
estimação (Rje) é nula; se o VEIP* for positivo, a Rje é positiva. No caso, a diferença entre o 
VPL e o VEIP* indica o valor do projeto livre do risco de perdas e estimação (VLPE). A taxa 
de desconto que reflete o VLPE agrega o risco associado a perdas e à estimação ao prêmio 
pela espera ou taxa livre de risco. Assim, a taxa de desconto através da qual se obtenha o 
VLPE, reduzida da taxa livre de risco, traduz a Rje. Tal incremental de taxa absorve o risco 
marginal intrínseco do projeto. Quanto mais elevado for o valor de VEIP*, maior é o valor de 
Rje. Cabe ressaltar que no caso de não se computar o risco devido à estimação, os termos 
VEIP*, VLPE e Rje se tomam VEIP, VLP e Rj, respectivamente.
Assim, a sistemática a ser adotada na determinação da R)e (ou Rj) é dada por:
1. Cálculo da média e do desvio-padrão da distribuição normal de VPLs descontados à 
taxa livre de risco. A média e o desvio-padrão podem ser estimados através de 
simulação numérica. Uma alternativa simplificadora seria a obtenção analítica destas 
estimativas, a partir da suposição conservadora de que os fluxos de caixa sejam 50% 
perfeitamente correlacionados entre si, e 50% independentes entre si.
2. No caso de projetos com informação prévia não difusa, adotar os seguintes passos:
2.1. Obtenção da integral de perdas normal reduzida (N(D)).
2.2. Cálculo do valor esperado da informação perfeita (VEIP).
2.3. Cálculo do valor esperado livre de perdas (VLP).
2.4. Cálculo do incremental da TMA devido a perdas (R[).
3. No caso de projetos com informação preditiva difusa, adotar os seguintes passos:
3.1. Identificação do tamanho da amostra e do número total de períodos do projeto.
3.2. Obtenção da integral de perdas t de Student reduzida (LS*(D*)).
3.3. Obtenção do valor esperado da informação perfeita (VEIP*).
3.4. Cálculo do valor esperado livre de perdas e estimação (VLPE).
3.5. Cálculo do incremental da TMA devido a perdas e à estimação (Rie)-
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A existência de uma parcela da TMA associada ao risco devido a perdas e à 
estimação é extremamente relevante. Caso o estimador seja otimista, exagerando nos valores 
esperados das estimativas dos fluxos de caixa e reduzindo os intervalos de variação destas 
estimativas, certamente estará promovendo a redução da parcela da TMA ajustada a perdas e à 
estimação. Contudo, o estimador estará mais suscetível às variações entre os VPLs previsto e 
realizado, acarretando em problemas relacionados à avaliação de seu desempenho profissional 
a posteriori. Por outro lado, se o estimador for pouco criterioso e gerar intervalos mais 
elevados de variação dos fluxos de caixa estimados, a parcela da TMA relacionada a perdas e à 
estimação será mais elevada, penalizando o projeto e chegando, em uma situação extrema, a 
rejeitá-lo. A parcela da TMA relacionada a perdas e à estimação é um prêmio às boas 
estimativas.
A utilização do desconto das variâncias do projeto pela taxa livre de risco para 
a obtenção da parcela de risco devido a perdas e à estimação possui algumas virtudes. 
Primeiramente, evita-se que se pré-julgue o risco envolvido; em segundo lugar, é mais 
conservadora na obtenção do VEIP* e portanto resulta em uma taxa incremental devido a 
perdas e à estimação mais elevada, e finalmente, permite que se agregue o incremental de taxa 
devido a perdas e estimação diretamente à versão clássica do CAPM, cujo intercepto é a 
própria taxa livre de risco. Assim sendo, a taxa incremental devido a perdas e estimação pode 
ser diretamente adicionada à TMA ajustada ao mercado e à liquidez, compondo a TMA 
associada ao risco total do projeto.
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4.6 - A D E T E R M IN A Ç Ã O  DA TMA A JUSTAD A AO R IS C O  TO TA L 
DO P R O J E T O
A metodologia proposta pela dissertação visa o ajuste da TMA ao risco total do 
• • • projeto. A TMA ajustada ao risco de um dado projeto (TMA ), caso o valor do beta do 
projeto seja positivo, é dada a partir de:
onde:
TMA = (Rf  + Rle) + [ ( ^ )  Pj (Rm - Rf )], para (Rm - Rf ) > 0 (4.79)
Rf -  retomo do ativo livre de risco;
Rle -  taxa incremental devido a perdas e à estimação;
Di n -  duração de um projeto com fluxos de caixa quaisquer ao longo de n 
períodos, descontados à taxa i apropriada à duração do projeto;
Drn  -  duração de um projeto com fluxos de caixa uniformes ao longo de n 
períodos, descontados à taxa r apropriada ao CAPM;
Pj -  coeficiente de risco sistemático; e
Rm -  retomo esperado da carteira de mercado.
jj(
Caso o valor do beta do projeto seja negativo, a equação da TMA é
dada por:
TMA* = (Rf  + Rle) + [ ( ^ )  pj (Rm - R f)], para (Rm - R f) > 0 (4.80)
i ,n
A maior vantagem na obtenção de uma TMA ajustada ao risco total do projeto 
se reflete na simplicidade e flexibilidade operacional exibidas pela metodologia proposta. As 
empresas, quando da tomada de decisão sobre investimento, estarão cientes do grau de risco 
que irão correr, e do nível de retomo total exigido pelo projeto. As empresas de médio e 
grande portes, ao decidirem por investir em determinado projeto, supõem que o risco seja 
eliminado devido a um portafólio de projetos amplamente diversificado, aceitando um projeto 
que aponta um valor esperado do VPL positivo. Este processo decisório, de caráter 
determinístico, ignora os efeitos do risco que efetivamente existem individualmente para cada 
projeto. Por outro lado, a análise de risco, apesar de agregar informação relevante à tomada de 
decisão, muitas vezes é insuficiente. Requer-se que um projeto seja dominante em relação aos
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demais, para toda e qualquer probabilidade de ocorrência, para que seja preferível. Caso 
contrário, a decisão é subjetiva. A introdução do risco do projeto à sua TMA possibilita que a 
decisão se tome objetiva, através do cômputo do VPL ajustado ao risco total (VPL*) do 
projeto. Neste caso, absorve-se todas as informações existentes na análise de risco, 
prescindindo-se das desvantagens relacionadas á esta análise.
Assim sendo, o cômputo do risco total de um projeto se traduz através da 
obtenção da sua TMA . Desta forma, permite-se a fusão da parcela da TMA relacionada ao 
mercado, que independe da empresa que avalie o projeto, à parcela relacionada ao risco 
intrínseco do projeto, que depende da empresa que o avalie, compondo a TMA* do projeto. A 
» partir da obtenção da TMA , obtém-se o VPL* do projeto, permitindo-se, assim, que se
comparem oportunidades com diferentes graus de risco entre si, a partir de um critério de 
decisão único notadamente completo e suficiente. Assim, caso o VPL* do projeto seja 
positivo, mede-se corretamente o impacto marginal ao valor da empresa, devido à aceitação do 
projeto.
Certamente, a etapa de avaliação de um projeto não é a última nem tampouco a 
mais importante. A esta etapa, seguem-se duas etapas de extrema relevância. Primeiramente, a 
etapa de julgamento, que incorpora à decisão fatores intangíveis que estão intimamente 
relacionados aos aspectos estratégicos da companhia. Tais fatores estratégicos norteiam o 
processo decisório como um todo, onde as decisões tomadas quando da avaliação devem estar 
em consonância com as diretrizes estratégicas delineadas pela companhia. Projetos de cunho 
estratégico para a companhia poderão ser até aceitos se possuírem um VPL* negativo. Neste 
caso, tais projetos vem a atender às diretrizes estratégicas da companhia, e que a longo prazo 
possivelmente contribuirão positivamente para outros projetos, e conseqüentemente ao valor 
da companhia como um todo. Finalmente, a etapa de gerenciamento do risco vem como um 
suporte e acompanhamento da etapa de avaliação, completando o processo decisório. A 
presente dissertação, dentro das suas limitações, pretende apresentar como um projeto pode 
ser objetivamente avaliado, sob o enfoque do binômio risco-retomo, sem considerar òs fatores 
estratégicos envolvidos. Ademais, deve-se salientar que o presente trabalho per si não pretende 
esgotar todas as parcelas componentes do risco total de um projeto, bem como supõe, de 
forma simplificadora e conservativa, que tais parcelas sejam independentes entre si.
Â
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4.7 - S IM U L A Ç Õ E S  T E Ó R IC A S
O objetivo principal da metodologia proposta pelo presente trabalho é a 
obtenção da TMA*> dada pelas Equações (4.79) e (4.80).
Neste sentido, uma sistemática é implementada a fim de se identificar a 
influência das principais variáveis que compõem a TMA*, ou seja, as parcelas de mercado, 
liquidez e perdas. A parcela relacionada à estimação não foi avaliada. Isto se deve ao fato de 
que as conclusões obtidas para a parcela associada a perdas é representativa para a parcela 
associada à estimação.
i
Neste sentido, desde que as receitas de um projeto estejam intimamente 
relacionadas aos preços dos insumos ou produtos gerados pelo projeto, foram identificadas 
duas situações distintas, a saber:
• existe uma correlação positiva entre os retornos do projeto, dados pelos preços dos
insumos ou produtos gerados pelo projeto, e os retornos do mercado; ou
• existe uma correlação negativa entre os retornos do projeto, dados pelos preços dos
insumos ou produtos gerados pelo projeto, e os retornos do mercado.
A partir destes pressupostos iniciais, estabeleceu-se um conjunto de hipóteses, 
baseado em bibliografia relacionada (Khan e Fiorino (1992), Weston e Copeland (1992)), para 
que a partir dos resultados fossem elaboradas análises de sensibilidade das diversas variáveis 
envolvidas na metodologia proposta. Este conjunto de hipóteses envolve os seguintes pontos:
1. Os cenários distintos da economia são equiprováveis;
2. O diferencial entre as TIRs do projeto entre cenários, arbitrado como sendo 
constante, é de 5%;
3. O diferencial entre os retornos de mercado entre cenários, arbitrado como constante, 
é de 100%;
4. As variabilidades das variáveis, arbitradas como constantes, são 50% dos valores 
destas variáveis; e
5. A vida útil dos projetos é qualquer.
111
Seguindo este conjunto de hipóteses, foram simulados 50 projetos teóricos, 
divididos em quatro casos base distintos, conforme apresentado a seguir:
• Baixa TIR (até 15% a.a.): 12 projetos.
• Média TER (entre 16 e 50% a.a.): 13 projetos;
• Alta TIR (entre 51 e 135% a.a.): 13 projetos; e
• Altíssima TIR (superior a 136% a.a.): 12 projetos;
A escolha dos diversos subgrupos considerou não somente a experiência prévia 
do pesquisador na área de avaliação de projetos, bem como fatores estratégicos, visando a 
aplicação desta metodologia a projetos da indústria do petróleo no Brasil. Assim, em cada um 
dos subgrupos, diversificou-se os principais pontos que influenciam as variáveis envolvidas na 
obtenção da TMA , tais como a vida dos projetos, o porte dos investimentos e receitas 
envolvidos, e a forma dos fluxos de caixa dos projetos.
Em seguida, foram implementados os casos base propostos, cujos principais 
resultados foram os seguintes:
• no caso de haver correlação negativa entre os preços dos insumos ou produtos, e os 
retornos de mercado, para os subgrupos Baixa, Média e Alta TIR, os valores do 
beta vão gradativamente se elevando, em módulo, até se atingir valores negativos 
para as TMAs ajustadas ao risco de mercado. Neste caso, adota-se o valor nulo para 
estas taxas. Já para o subgrupo Altíssima TIR, a maioria dos valores de beta foram 
extremamente elevados em módulo, resultando na adoção do valor nulo para as 
TMAs ajustadas ao risco de mercado.
• apenas para o subgrupo Baixa TIR, projetos foram rejeitados devido a valores da 
TIR inferiores ao valor da TMA ajustada ao risco de mercado.
• independentemente do subgrupo analisado, projetos com postergação de 
investimentos mais elevados e/ou antecipação de receitas mais elevadas possuem 
maior liquidez, e portanto reduzem o valor da TMA ajustada ao risco de mercado.
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• independentemente do subgrupo analisado, para um dado nível de variabilidade da 
distribuição dos VPLs do projeto, projetos com valor esperado do VPL mais 
elevado possuem a parcela da TMA ajustada ao risco de perdas mais reduzida.
• apenas para o subgrupo Baixa TIR, projetos foram rejeitados devido a valores da 
TIR inferiores ao valor da TMA*.
A partir da execução dos casos base propostos, foi escolhido um dos subgrupos 
para se proceder às diversas análises de sensibilidade das variáveis envolvidas, supondo as 
demais constantes. Assim, foi escolhido o subgrupo Média TIR, supondo a existência de 
correlação negativa entre os retornos do projeto e os retornos de mercado. O critério de 
escolha somente identificou que os subgrupos extremos (Baixa e Altíssima TIR) seriam menos 
representativos que os internos (Média e Alta TIR). Entre estes últimos, optou-se pelo 
primeiro. Um ponto importante é que quando a correlação é negativa, o intervalo de variação 
da TMA ajustada ao risco de mercado é reduzido, variando entre zero e o valor da taxa livre 
de risco.
As diversas análises de sensibilidade buscaram identificar a influência de 
determinadas variáveis sobre a TMA ajustada ao risco de mercado (item 1, 2, 3 e 4), sobre a 
TMA incremental devido a perdas (item 5), e sobre a TMA ajustada ao risco de mercado e à 
liquidez (item 6). Os resultados são apresentados a seguir.
1. Variação das probabilidades de ocorrência dos cenários da economia:
1.1. Cenário Otimista Dominante (superior a 50%);
1.2. Cenários Equiprováveis [Caso Base]; e
1.3. Cenário Pessimista Dominante (superior a 50%);
Nesta análise, utilizou-se a probabilidade de 80% para o cenário dominante, e 
10% para cada um dos demais, visando avaliar um caso extremo de dominância. Os resultados 
obtidos pelos itens 1.1. e 1.3 foram comparados ao caso base (item 1.2). No caso de 
dominância do cenário otimista (item 1.1), os valores de beta cresceram, em média, 10,4%, 
Expurgando-se três valores discrepantes dos demais, o crescimento médio do beta é de 8,0%. 
Já no caso de dominância do cenário pessimista (item 1.3), os valores de beta decresceram, em 
média, 5,4%. Expurgando-se três valores discrepantes dos demais, o decrescimento médio do 
beta é de 4,2%. Segundo Khan e Fiorino (1992), os projetos não são sensíveis a alterações das
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probabilidades de ocorrência dos cenários futuros da economia. A presente análise confirma as 
conclusões obtidas por estes autores.
2. Variação do diferencial entre as TIRs (ATIR):
2.1. Alto ATIR (50%)
2.2. Médio ATIR (25%); e
2.3. Baixo ATIR (5%) [Caso Base].
Nesta análise, comparam-se os resultados obtidos pelos itens 2.1 e 2.2 àqueles 
obtidos pelo caso base (item 2.3). No caso de elevação do ATIR para o patamar de 50% 
(item 2.1), os valores de beta cresceram, em média, 710%. Expurgando-se três valores 
discrepantes dos demais, o crescimento médio é de 630%. Já no caso de elevação do ATIR 
para o patamar de 25% (item 2.2), os valores de beta cresceram, em média, 390%. 
Expurgando-se três valores discrepantes dos demais, o crescimento médio é de 350%. Em 
ambos os casos identifica-se uma extrema sensibilidade do beta em relação ao ATIR. Os 
valores das TMAs ajustadas ao risco de mercado chegam a valores nulos já no subgrupo 
Média TIR. Cabe ressaltar que os valores de ATIR são constantes. No caso de alteração dos 
valores das TIRs, mantido o nível do ATIR e demais variáveis, não se alteram os valores de 
beta, onde a análise se estende aos demais subgrupos.
3. Variação do diferencial entre os retornos de mercado (ARm):
3.1. Alto ARm (200%);
3.2. Médio ARm (100%) [Caso Base]; e
3.3. Baixo ARm (50%).
Nesta análise, comparam-se os resultados obtidos pelos itens 3.1 e 3.3 àqueles 
obtidos pelo caso base (item 3.2). No caso de elevação do ARm para o patamar de 200% (item 
3.1), os valores de beta decresceram, em média, 100%. No caso de redução do ARm para o 
patamar de 50% (item 3.3), os valores de beta cresceram, em média, 100%. Em ambos os 
casos identifica-se uma sensibilidade, na mesma proporção, do beta em relação ao ARm. Cabe 
ressaltar que os valores de ARm são constantes.
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4. Variação dos retornos de mercado (Rm):
4.1. Retornos de Mercado Elevados;
4.2. Retornos de Mercado Médios [Caso Base]; e
4.3. Retornos de Mercado Reduzidos.
Nesta análise, comparam-se os valores obtidos nos itens 4.1 e 4.3 àqueles 
obtidos no caso base (item 4.2). No caso de correlação negativa entre os preços dos insumos 
ou produtos, e os retornos de mercado, a elevação dos retornos de mercado resulta em uma 
manutenção dos valores da TMA ajustada ao risco de mercado, independentemente do beta do 
projeto. Já a redução dos retornos de mercado faz com que os valores da TMA ajustada ao 
risco de mercado tome-se mais sensível às variações do beta do projeto. Tal situação não 
ocorre quando a correlação entre preços dos insumos ou produtos, e os retornos do mercado, 
é positiva.
5. Variação das variabilidades do projeto:
5.1. Variabilidades Elevadas (90% dos valores das variáveis);
5.2. Variabilidades Médias (50% dos valores das variáveis) [Caso 
Base]; e
5.3. Variabilidades Reduzidas (10% dos valores das variáveis).
Nesta análise, comparam-se os resultados obtidos pelos itens 5.1 e 5.3 àqueles 
obtidos pelo caso base (item 5.2). No caso de elevação das variabilidades dos valores dos 
investimentos e receitas para o patamar de 90% dos valores destas variáveis (item 5.1), 
verifica-se que a parcela relacionada a perdas é mais sensível às variações nas variabilidades 
das receitas. O fato se repete no caso da redução das variabilidades dos valores dos 
investimentos e receitas para o patamar de 10% dos valores destas variáveis (item 5.3.). 
Apesar de os investimentos ocorrem nos primeiros períodos, e as variabilidades do projeto 
serem descontadas ao longo da vida do projeto, as receitas usualmente são extremamente 
vultosas em relação ao montante dos investimentos. Um resultado importante verificado por 
esta análise de sensibilidade é que projetos com grau de informação diferenciado, seja a nível 
tecnológico ou referente às previsões de produção, podem ser alavancados ou penalizados, de 
acordo com os valores das variabilidades adotadas para os investimentos e receitas envolvidos 
pelo projeto.
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6. Variação na extensão da vida do projeto:
6.1. Curta (até 5 anos);
6.2. Média (entre 6 e 15 anos); e
6.3. Longa (entre 16 e 30 anos).
A variação na extensão da vida do projeto foi elaborada para os casos base. O 
subgrupo Média TIR, objeto das análises de sensibilidade, foi dividido em três estratos, onde 
quatro projetos possuem vida curta, cinco com vida média e quatro com vida longa. Conforme 
afirmaram Blocher e Stickney (1979), a diferença entre a vida do projeto e a sua duração é 
relativamente menor para projetos mais curtos, mas se eleva conforme a vida dos projetos 
cresce. A análise elaborada verificou que usualmente o fato procede, onde a diferença entre a 
vida do projeto e a sua duração se eleva à uma taxa decrescente, conforme a vida dos projetos 
cresce.
A partir das análises de sensibilidade feitas, as principais conclusões que 
nortearão os direcionamentos a serem seguidos para a validação da metodologia proposta para 
a obtenção das TMAs* são as seguintes:
1. A polaridade21 da correlação entre os retornos do projeto, dados pelos preços dos insumos 
ou produtos gerados pelo projeto, e os retornos do mercado, requer uma pesquisa prévia 
bem fundamentada;
2. A parcela da TMA* relacionada ao risco intrínseco do projeto vem para corrigir tanto os 
eventuais otimismos relacionados às estimativas dos fluxos de caixa, quanto as 
insuficiências envolvidas pelo risco de mercado;
3. A parcela da TMA* associada ao risco de mercado pode ser denominada de parcela da 
TMA* associada ao risco preço, visto que a variação dos preços adotados é a variável mais 
significativa na obtenção do beta do projeto;
4. A parcela da TMA* relacionada ao risco de mercado é a mais sensível às variações das 
variáveis introduzidas pela metodologia proposta;
21 A polaridade da correlação entre variáveis indica se o coeficente de correlação é positivo ou negativo.
116
5. Os preços dos insumos ou produtos gerados pelos projetos, a serem adotados na valoração 
destes projetos, e com especial atenção, o diferencial de preços a ser adotado, requerem 
uma pesquisa aprofundada, visando validar o beta do projeto;
6. Os retornos de mercado, e com especial atenção, o diferencial dos retornos de mercado a 
ser adotado, requerem uma pesquisa acurada, visando validar o beta do projeto;.
7. A parcela da TMA* relacionada ao risco de liquidez está tanto conceptual quanto 
operacionalmente validada; e
8. Os avaliadores devem possuir tanto experiência prévia quanto isenção quando da adoção 
de valores para as variabilidades dos fluxos de caixa do projeto, visando validar a parcela 
da TMA* relacionada a perdas.
117
Capítulo 5
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 
PARA PROJETOS DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO NO BRASIL
I
5.1 - AS ETAPAS DE UM PROJETO DE PRODUÇÃO DA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO BRASIL
A metodologia proposta pela presente dissertação foi concebida visando sua 
aplicação na área de avaliação de projetos, possuindo, por sua vez, um determinado grau de 
flexibilidade e robustez. Contudo, de forma a permitir que tal metodologia possa ser aplicada 
em determinado segmento produtivo da economia, toma-se fundamental adaptá-la ao contexto 
ao qual esteja inserida. A metodologia proposta será aplicada a projetos de produção na 
indústria do petróleo no Brasil, visando tanto a sua validação, quanto a verificação da sua 
aplicabilidade. Assim sendo, primeiramente, alguns conceitos e novas informações com relação 
à atividade de produção de petróleo no Brasil devem ser introduzidas.
A cadeia de atividades que compõem o setor petrolífero nacional é composta de 
módulos interrelacionados entre si. A Figura 5.1 apresenta o fluxograma simplificado das 
atividades que compõem o setor petrolífero nacional, supondo o abastecimento interno de todo 
o petróleo produzido.
As atividades de exploração, perfuração e produção pertencem ao segmento 
denominado de a montante, ou upstream. Já o restante da cadeia pertence ao segmento à 
jusante, ou downstream. O primeiro segmento, por sua vez, possui um risco do negócio mais 
elevado, enquanto que o segundo possui um risco do negócio relativamente mais baixo.
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Figura 5-1 - Cadeia de Atividades do Setor Petrolífero Nacional, Supondo o 
Abastecimento Interno de Petróleo
I
Os projetos de produção são projetos de investimento1, constituídos por uma 
sucessão de etapas, relacionadas à tomada de decisão pela incorporação de novas informações. 
Ao se agregar tais informações, busca-se auferir a estratégia de se deslocar ou não à fase 
subseqüente. Segundo Resende (1992), os projetos são oportunidades e potencialidades de 
investimento, cada qual com seu grau de risco específico, que refletem as possibilidades 
geradas pela companhia em determinado instante.
Assim, a princípio a atividade de exploração possui um banco potencial de 
jazidas de hidrocarbonetos a serem descobertas, discriminadas em bacias e sub-bacias, 
denominado de matriz de descobertas. Trata-se de uma nuvem de pontos, cujas informações 
disponíveis são abstratas e hipotéticas. As atividades de produção e de exploração estimam 
conjuntamente os valores dos custos de investimento e de operação, e das previsões de 
produção de hidrocarbonetos associados às novas descobertas. Busca-se, assim, inserir as 
novas descobertas dentro de um contexto de desenvolvimento da produção a longo prazo. 
Neste sentido, permite-se que se elabore o planejamento plurianual dos recursos reais e 
financeiros previstos, supondo que as novas descobertas venham a ocorrer para um dado fator 
de chance de ocorrência da jazida. A não exigência de um aprofundamento e acurácia dos 
dados envolvidos resulta, por sua vez, em uma elevada incerteza nas estimativas. .
1 Segundo Resende (1992), um projeto de investimento é uma caracterização de custos e benefícios no tempo, 
onde os custos estão associados à equipagem e manutenção das operações, e os benefícios estão normalmente 
associados à obtenção de produtos e/ou vantagens associadas com o projeto.
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Nesta fase introdutória, os geofísicos avaliam as respostas sísmicas obtidas, 
onde o grau de qualidade das informações é função direta do interesse de investigação da área 
sob análise. Desta feita, os geofísicos buscam localizar acumulações potencialmente produtoras 
de hidrocarbonetos, a partir da simulação sísmica, que apresenta um certo número de 
anomalias com suas características próprias.
Em seguida, os geólogos iniciam a busca da delimitação do contorno da 
acumulação e o reconhecimento do subsolo. As anomalias identificadas pela sísmica são 
somadas às anomalias já conhecidas, gerando um conjunto de dados de entrada para a 
simulação da perfuração exploratória. Assim, são propostos prospectos exploratórios. Tais 
| prospectos contemplam, fundamentalmente, os poços descobridores e delimitatórios das
jazidas a serem descobertas. São estimados, conjuntamente pelas atividades de exploração e 
produção, os valores dos custos de investimento e de operação, e das previsões de produção 
de hidrocarbonetos dos prospectos exploratórios. O nível de informação disponível é 
levemente mais aprimorado do que aquele associado às novas descobertas, tão-somente pela 
definição da localização do prospecto exploratório. Isto resulta em uma incerteza das 
estimativas relativamente mais reduzida. Estas avaliações econômicas permitirão o 
delineamento de uma estratégia que direcione as prioridades de perfuração dos prospectos 
exploratórios, face à escassez de equipamentos de perfuração disponíveis no mercado.
O sucesso da perfuração do poço pioneiro ou descobridor de uma jazida 
produtora de hidrocarbonetos é um marco entre dados totalmente pressupostos e dados reais, 
resultando em um salto na qualidade das informações que subsidiarão a análise econômica do 
projeto que se configura nesta etapa. Paralelamente, a companhia se habilita a agregar uma 
reserva provada de hidrocarbonetos adicional ao seu banco de reservas provadas. Inicialmente, 
a reserva se limita ao volume definido pelo raio de drenagem em torno do poço pioneiro.
Em seguida, identifica-se a necessidade de se agregar novas informações 
requeridas tanto à melhor delimitação do contorno, possibilitando tanto incrementar a reserva 
provada de hidrocarbonetos, quanto melhorar o conhecimento da jazida. Trata-se da 
perfuração de um ou mais poços de extensão ou delimitatórios. A escolha do número de poços 
delimitatórios é função direta da extensão superficial e do grau de complexidade da jazida, 
considerando-se as restrições orçamentárias vigentes. A perfuração destes poços é seqüencial, 
e quando o sucesso esperado não é atingido reestuda-se a estratégia de escolha do número e 
da posição dos novos poços de extensão. Assim, antes da completa delimitação da jazida,
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avalia-se a sua economicidade através de estudos de viabilidade técnico-econômica (EVTEs) 
preliminares.
Até este momento, cabe ressaltar que os projetos apresentados são de caráter 
exploratório, inseridos em um contexto de desenvolvimento da produção. Portanto, ao se 
atingir o nível de informação exploratória necessária e suficiente, determina-se o momento 
adequado para se deflagrar um EVTE de desenvolvimento da jazida produtora de 
hidrocarbonetos. A determinação deste momento está relacionada ao valor máximo do nível de 
informação acumulada por unidade de custo associado. O prosseguimento na coleta de 
informações de caráter exploratório não agrega valor ao projeto, incrementando os custos 
| envolvidos e atrasando a entrada em produção da jazida. Trata-se, portanto, de uma fronteira
entre as atividades de exploração e de produção. Neste sentido, a missão de um EVTE de 
desenvolvimento é a de possibilitar a tomada de decisão por investir em um projeto de 
produção, potencializando-se a possibilidade de aprovação de recursos orçamentários 
específicos à implantação do projeto.
A filosofia adotada pela atividade de produção para implementar seus projetos 
de desenvolvimento, especialmente aqueles localizados em lâminas d'água profundas, é a de 
modularização em projetos de menor porte seriados entres si. Isto resulta na redução dos 
riscos relacionados aos vultosos volumes de investimento envolvidos pelos projetos. Tal 
filosofia permite agregar sistematicamente novas informações da jazida produtora, das novas 
tecnologias de explotação utilizadas, e do desempenho operacional do sistema de produção. 
Adicionalmente, estes módulos viabilizam, em condições de restrição orçamentária, as suas 
realizações, buscando tomar o projeto global auto-sustentável e alavancar os seus indicadores 
econômicos globais esperados. Em certas situações, um determinado módulo exige a sua 
aprovação orçamentária antes da total delimitação exploratória. Neste caso, são deflagrados 
EVTEs de projetos piloto de produção, ou de testes de longa duração, que não requerem 
necessariamente economicidade. Trata-se de projetos de caráter estratégico, que visam 
especificamente a coleta de informações.
As jazidas resultantes do esforço exploratório, com suas características 
próprias, quando somadas às jazidas provadas, constituem o conjunto de dados para a 
simulação da perfuração de desenvolvimento. Neste ponto, o projeto de desenvolvimento da 
produção se configura. Um certo número de poços de desenvolvimento são propostos, 
requerendo um plano de desenvolvimento detalhado. Assim sendo, na elaboração de um EVTE
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de desenvolvimento supõe-se que as previsões de produção referem-se à reserva provada, 
supondo uma determinada malha de drenagem, e a definição do mecanismo de produção 
envolvido, ajustadas a um sistema de produção proposto. Adicionalmente, introduz-se uma 
análise de sensibilidade para o projeto, gerando-se previsões de produção a partir de três 
cenários distintos, definidos por otimista, esperado ou base, e pessimista. A variação do tipo de 
sistema de produção proposto para o desenvolvimento do campo acarreta na geração de um 
conjunto de alternativas, onde aquelas técnica-economicamente viáveis são selecionadas. 
Dentre as alternativas selecionadas, por sua vez, são recomendadas uma ou mais alternativas.
Após a conclusão do EVTE de desenvolvimento, passa-se à etapa de aprovação 
\ do projeto. Nesta fase, o projeto pode ser aprovado, aprovado condicionalmente ou recusado.
Após a sua aprovação, o projeto é inserido na carteira de projetos de produção, concorrendo 
por orçamento para a sua implantação.
A seleção dos projetos de produção dentro da carteira de projetos é feita a 
partir de programação de metas. Para tal, busca-se agregar as preferências dos decisores, 
através da introdução de diversas metas associadas a pesos distintos. Desta forma, compõe-se 
uma carteira de projetos dinâmica, que flexibiliza a tomada de decisão.
Em seguida, passa-se à etapa de implantação do projeto de produção. 
Sistematicamente, é reavaliada a economicidade do projeto, quando da identificação das 
variações em relação ao projeto original. Quando a mudança no projeto é significativa, deve-se 
proceder a um novo EVTE de desenvolvimento, visto tratar-se de um novo projeto.
A fase seguinte, usualmente de longa duração, é a de operação do sistema de 
produção. Permanentemente, reavalia-se a economicidade do sistema, que é desativado quando 
os custos de operação superam as receitas geradas, ou quando se atinge o final da vida útil do 
sistema. Quando o sistema em operação requer novos investimentos, retoma-se à fase de 
elaboração de EVTE.
Assim sendo, um projeto de produção se caracteriza a partir da detecção de 
uma oportunidade, denominada de jazida potencialmente produtora de hidrocarbonetos. A 
partir de então, deflagra-se um processo de coleta sistemática de informações, visando 
subsidiar a tomada de decisão por prosseguir ou não na direção de agregar novas reservas 
provadas de hidrocarbonetos. Este processo de coleta de informações exploratórias possui um 
elevado risco.
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Segundo Resende (1992), os projetos exploratórios são tipicamente os projetos 
de maior risco na indústria do petróleo, por estarem ligados a novas descobertas. Usualmente, 
a probabilidade de sucesso destes projetos é bastante baixa, inferior a 50% em média, embora 
em alguns casos possam haver probabilidades de sucesso superiores. O que se objetiva em um 
projeto exploratório é a informação: a um custo da ordem de alguns milhões de dólares para a 
perfuração de um ou outro poço, e a utilização de métodos sísmicos, pode resultar a 
descoberta de uma nova jazida contendo reservas avaliadas em centenas de milhões de dólares, 
ou mesmo, dezenas de bilhões de dólares.
Ao se alocar recursos financeiros específicos para a entrada em produção do 
| projeto, inicia-se a etapa de desenvolvimento da jazida. Tal atividade inclui oportunidades de
investimento com graus de risco diferenciados. Com relação aos estudos relacionados à 
produção das jazidas, um projeto que apenas envolva estudos preliminares possui um risco 
mais elevado do que aquele que já passou por um processo exaustivo de estudos. Isto se deve 
à informação agregada, que permite estimativas mais acuradas da produção prevista. Já com 
relação à questão da tecnologia de explotação utilizada, projetos que introduzem tecnologias 
de explotação pioneiras possuem um risco mais elevado do que aqueles que envolvem 
tecnologias conhecidas. Já os projetos a serem implantados em áreas desconhecidas possuem 
risco mais elevado do que aqueles a serem implantados em áreas conhecidas. Finalmente, a 
atividade de operação possui um risco mais baixo do que a atividade de desenvolvimento. Tal 
atividade é responsável pelo acompanhamento do desempenho dos diversos campos 
produtores. Assim, projetos com uma vida produtiva mais alongada usualmente possuem um 
risco mais reduzido, devido à elevação gradual do grau de informação acumulada. Certamente, 
uma jazida produtora de hidrocarbonetos só será plenamente conhecida quando da sua 
desativação.
i
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5.2 - OS RISCOS CARACTERÍSTICOS DOS PROJETOS DE 
PRODUÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS DE PETRÓLEO
Traçando um paralelo às propostas feitas por Mustafa e Al-Bahar (1991), e 
Allison (1994), propõe-se classificar as várias fontes de risco de projetos de produção de 
petróleo de empresas estatais, dentro de treze categorias gerais de risco. Cabe salientar que 
algumas destas categorias são mais generalistas, podendo ser aplicadas a outros tipos de 
projetos. As categorias propostas são identificadas conforme apresentado a seguir.
• Risco dos Atos Divinos
\
O risco dos atos Divinos, ou muitas vezes devido às forças maiores, é um termo 
apropriado e largamente utilizado pela indústria atuarial para descrever eventos que são 
imprevisíveis, e que simplesmente estejam além do controle direto de qualquer um. Estes 
eventos ocorrem como um resultado da ação da natureza, e são freqüentemente referidos 
como fenômenos naturais. Os riscos comuns nesta categoria estão relacionados aos danos 
físicos e pessoais devido a incêndios, movimentos de terra, clima, entre outros.
• Riscos Físicos
Os riscos típicos que recaem nesta categoria estão associados a danos sobre 
uma determinada propriedade ou ativo imobilizado. Tais riscos incluem danos à estrutura ou à 
propriedade, danos a equipamentos e materiais, lesões de trabalho e morte, prevenção forçada 
do acesso ao trabalho, entre outros.
• Riscos de Mercado
Estes riscos estão associados fundamentalmente às flutuações do preço do 
petróleo, e a correlação destes preços com o mercado financeiro. Sob a ótica financeira, os 
riscos de mercado de projetos de produção de petróleo não são diversificáveis.
• Riscos Geológicos e de Produção
Os riscos relacionados a esta categoria se baseiam na quantidade e qualidade da 
informação agregada disponível quando da tomada de decisão por priorizar o prosseguimento 
dá coleta de novas informações, ou mesmo investir no desenvolvimento de uma jazida. Os
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riscos geológicos incluem as incertezas referentes à descoberta de uma jazida produtora de 
hidrocarbonetos, e à estimativa do volume de hidrocarbonetos ali existente. Os riscos de 
produção, primeiramente, se referem às incertezas relacionadas à estimativa de previsão de 
produção da jazida. Ademais, os riscos de produção estão tanto associados à eficiência 
operacional do sistema de produção, quanto ao simultâneo crescimento da alavancagem 
operacional do projeto, devido à elevação dos custos fixos ao longo do tempo. Sob a ótica 
financeira, os riscos geológicos e de produção são diversificáveis. O mercado não ignora os 
riscos geológicos, pois tais riscos deveriam ser plenamente reconhecidos quando da estimativa 
dos fluxos de caixa. Contudo, o mercado não incorpora um prêmio à taxa de desconto devido 
a um elevado risco geológico. Assim, dado às imperfeições existentes na área de avaliação de 
projetos, e em condições de mundo real, estes riscos devem ser considerados por serem 
significativos ao se avaliar o risco total do projeto.
•  Riscos Econômicos
Primeiramente, os riscos econômicos estão associados à quantificação das 
perdas potenciais do valor monetário esperado do projeto, relacionada ao grau de incerteza das 
estimativas dos fluxos de caixa do projeto. Estas perdas incorporam a aversão dos decisores 
em relação à irreversibilidade dos investimentos de um dado projeto. Um outro ponto se 
relaciona à preferência dos decisores por projetos que exibam maior liquidez, por anteciparem 
receitas que possam ser utilizadas para sustentar o prosseguimento destes projetos ou mesmo 
para financiar outros projetos.
• Riscos Financeiros
Os riscos nesta categoria estão associados ao comprometimento da execução e 
da própria continuidade do projeto. Por se tratarem de projetos usualmente de grande porte, 
tais projetos requerem vultosos volumes de recursos monetários para sua implementação. 
Assim sendo, os riscos financeiros estão associados desde a possibilidade de falta de fundos 
necessários para o financiamento do projeto, até a elevação da sua alavancagem financeira a 
níveis que comprometam a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações fixas de 
pagamento.
125
•  Riscos Políticos
Os riscos políticos consistem na alteração das regras do jogo, especialmente as 
tributárias, chegando ao extremo da expropriação das jazidas. No caso de as jazidas serem de 
propriedade estatal, este tipo de risco é considerado pouco relevante. Tipicamente, riscos 
políticos são relevantes em projetos de consórcio petrolífero internacional, com investimentos 
feitos por diversos países. Os principais riscos nesta área incluem a expropriação dos 
equipamentos pelo governo, as restrições alfandegárias e de exportação/importação de 
materiais, e as leis locais e regulações de controle ambiental, entre outros.
• Riscos devido a Externalidades
Estes riscos ocorrem das interações entre a empresa de petróleo, o governo, o 
meio ambiente, e a sociedade. Assim, um ponto relevante em projetos de produção de petróleo 
refere-se à definição de quem se beneficia e quem paga os custos de um projeto. A avaliação 
social de um projeto aprecia os custos e benefícios do ponto de vista de toda a economia, e 
não exclusivamente do proprietário. Assim sendo, deve-se incorporar na avaliação dos projetos 
públicos as externalidades, ou seja, os efeitos do projeto que venham a afetar a sociedade, seja 
positiva ou negativamente. Um exemplo de efeito negativo seria dado pelo custo da 
degradação ambiental causada pelos derrames de óleo no mar. Já um exemplo de efeito 
positivo é dado pela abertura de uma estrada que venha a facilitar o escoamento de 
determinada produção, e que contribua indiretamente para o desenvolvimento de uma dada 
comunidade.
•  Riscos de Concepção
Estes riscos se relacionam à área de projetos, incluindo questões tais como 
projeto incompleto ou mal concebido, especificações inadequadas, erros e omissões no 
projeto, alterações na concepção original, exploração geotécnica não acurada, entre outros.
•  Riscos Tecnológicos
Os projetos de produção de petróleo possuem um risco tecnológico 
diferenciado, de acordo com o tipo de tecnologia de explotação utilizada no projeto. 
Tecnologias inovadoras ou ainda em fase de teste possuem um risco mais elevado do que 
aquelas já conhecidas.
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• Riscos devido a Questões Trabalhistas
Este item se relaciona aos riscos inerentes às questões no trabalho. Pode-se citar 
disputas trabalhistas, produtividade no trabalho, condições locais de trabalho, falhas nos 
equipamentos, entre outros. Sob a ótica financeira, este tipo de risco é diversificável, podendo 
ser reduzido a partir de uma carteira de projetos diversificada.
• Riscos de Execução
Os riscos de execução de um projeto de produção se referem aos riscos da sua 
implantação. Usualmente ocorrem atrasos no cronograma de execução da obra, acarretando 
em um atraso na entrada do projeto em produção. Trata-se, contudo, de um risco de difícil 
previsão.
• Riscos Contratuais
Determinado tipo de projeto supõe que o retorno seja contratualmente 
garantido, denominado de contrato take or pay. Em essência, são projetos cujas receitas 
oriundas do desenvolvimento destes projetos amortizarão os investimentos feitos por terceiros. 
Trata-se de projetos de produção de petróleo com riscos menos elevados do que os usuais. 
Outro tipo similar de projeto supõe que a companhia contrate serviços a preços e quantidades 
previamente acordados.
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5.3 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA PARA
PROJETOS DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  
NO BRASIL
5.3.1 -  A Iden tificação  das P rincipais Variáveis E nvolvidas na
O btenção da Taxa M ínim a de A tra tiv idade (TMA) A ssociada  
ao R isco Total para  a T ipologia de P rojetos A nalisados
De acordo com Blitzer, Lessard e Paddock (1984), as oportunidades de 
investimento são dependentes das futuras receitas advindas do petróleo produzido, sendo uma 
função tanto destes preços, quanto dos resultados exploratórios, de forma que o prêmio pelo 
risco inclua no retomo requerido ambos os riscos. O investimento na perfuração de um poço 
de petróleo, por exemplo, possui uma taxa de retomo esperada dependente do valor do 
petróleo encontrado. Este valor depende do volume recuperável encontrado, do custo de 
extração deste volume, e do preço no mercado internacional ao qual possa ser vendido. A 
quantidade de petróleo existente no subsolo é um fenômeno geológico, sendo definido como 
um risco específico do projeto. Entretanto, o preço do petróleo no mercado internacional 
depende das condições de oferta e demanda do sistema econômico, e portanto é um risco 
identificado como sistemático.
Assim, os projetos de produção a serem analisados são avaliados sob duas 
diferentes óticas, externa e intema, quanto ao grau de risco aos quais estejam expostos.
• Risco de Mercado ou Risco Preço:
A estimação do risco de mercado destes projetos está relacionada às seguintes 
principais variáveis:
a) Preços prospectivos do petróleo nacional, e as suas variabilidades, associados a diferentes 
cenários discretos, a serem utilizados na valoração dos projetos, visando a obtenção das 
taxas internas de retomo (TIRs) destes projetos.
b) Retornos reais anuais prospectivos do mercado financeiro nacional, associados aos diversos 
cenários arbitrados para os preços prospectivos do petróleo nacional.
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• Risco de Perdas e de Estimação ou Risco Intrínseco:
A estimação do risco intrínseco está relacionado ao grau de informação 
disponível pelo projeto quando da sua avaliação econômica. Paulatinamente, os projetos de 
produção vão agregando novas informações, de forma a reduzir o seu risco intrínseco. Neste 
sentido, a Figura 5.2 identifica os tipos de estudos a serem implementados ao longo do tempo, 
em função do grau de informação disponível.
------------------------------------------------------------------------------------------------>
Tempo
Figura 5-2 - Os Tipos de Projetos de Produção em Função do Grau de Informação Disponível
ao Longo do Tempo
Desta forma, o risco intrínseco dos projetos de produção decresce conforme se 
eleva o grau de informação disponível. Assim sendo, a estimação do risco intrínseco destes 
projetos está relacionada às seguintes principais variáveis:
a) Variabilidade dos custos de investimento prospectivos.
b) Variabilidade da previsão de produção.
5.3 .2  - A TMA A ssociada  ao R isco de M ercado
O cômputo da TMA associada ao risco de mercado de projetos de produção da 
indústria do petróleo no Brasil requer a identificação de alguns pontos importantes.
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5.3.2.1 - Preço Prospectivo do Petróleo NacionaP:
O preço prospectivo do petróleo nacional é utilizado para valorar os projetos de 
produção de petróleo a serem implementados. A utilização deste preço está relacionada à 
opção de se colocar uma jazida em produção, em detrimento da importação de um petróleo 
similar, visando o abastecimento interno de derivados. Não será considerada, portanto, a 
opção de se exportar o petróleo produzido internamente.
Algumas premissas devem ser ressaltadas com relação aos preços prospectivos 
do petróleo nacional a serem utilizados na valoração dos projetos de produção. Primeiramente, 
a escolha do preço do petróleo nacional se deve ao fato de se buscar o correlacionamento dos 
retornos destes preços praticados no mercado nacional, aos retornos do mercado financeiro 
nacional. Finalmente, são adotados preços constantes ao longo do tempo devido a dois 
principais motivos. Primeiramente, ao fato de a alteração da informação sobre o preço do 
petróleo ao longo do tempo não afetar significativamente o risco de mercado (Myers e 
Tumbull (1977), Van Home (1992)). O CAPM, por sua vez, é um modelo de período único, 
gerando um valor constante para o coeficiente de risco sistemático do projeto, supondo que o 
risco por período seja constante (Brealey e Myers (1991)). Finalmente, devido ao fato de que 
outros custos possam variar simultaneamente sem serem, contudo, considerados. A Tabela 5.1 
apresenta o preço prospectivo do petróleo nacional para cada grupo de petróleos nacionais, e 
para a média dos grupos de petróleos.
Cabe ressaltar que no caso de novas descobertas e prospectos exploratórios, 
utiliza-se a média dos preços prospectivos dos grupos de petróleos nacionais (I a VIII), visto 
não se conhecerem as propriedades físico-químicas do petróleo a ser produzido. Nos demais 
casos, utiliza-se o preço prospectivo do grupo de petróleos similar àquele petróleo a ser 
produzido pelo projeto.
2 O preço prospectivo do petróleo nacional de um grupo de petróleos corresponde à expectativa do preço CIF 
(Cost Insurance Freight) médio de importação de petróleos similares àquele a ser produzido pelo projeto sob 
análise. Um grupo de petróleos nacionais, por sua vez, é identificado por um conjunto formado por petróleos 
com características fisico-químicas semelhantes, que proporciona a produção de determinado perfil de 
derivados (Fonte: Departamentos de Produção e Comercial da Petrobrás S. A.).
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Tabela 5-1- Preços Prospectivos do Petróleo Nacional por Grupo e Média 
dos Grupos de Petróleos (USS/barril)
Grupo de Petróleos Preço Prospectivo do Petróleo 
Nacional (USS/barril)
I 14.21
II 14,21
m 13,72
IV 17.50
V 17,50
VI 14,21
VII 17,68
v r a 17,68
Médio 15.84
Fonte: Serviço de Planejamento e Departamento de Produção 
da Petrobrás S. A., para o ano de 1994.
5.3.2.2 -  Variabilidade do Preço Prospectivo do Petróleo Nacional, por 
Grupo de Petróleos, e para a Média dos Grupos de Petróleos
A necessidade de obtenção da variabilidade do preço prospectivo do petróleo 
nacional por grupo de petróleos exigiu, primeiramente, que se utilizasse séries históricas do 
preço CIF médio de importação por grupo de petróleos. Contudo, a falta destas séries 
históricas individualizadas para cada grupo motivou que se identificasse a variabilidade da série 
do preço CIF médio de importação, e se extrapolasse tal variabilidade ao preço de cada um 
dos grupos de petróleos.
A escolha do período abril de 1986-dezembro de 1993 para a análise da série 
histórica do preço CIF médio de importação do petróleo para a obtenção da variabilidade do 
valor esperado deste preço se deveu aos seguintes principais motivos:
• a partir de abril de 1986, com o final da segunda crise mundial do petróleo, 
evidencia-se a diminuição da influência da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) como entidade reguladora dos preços 
internacionais do petróleo;
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• a partir de 1986, inicia-se a prática do preço do petróleo netbaclà no 
mercado internacional; e
• a partir da segunda metade da década de 80, verifica-se a consolidação do 
New York Mercantile Exchange (NYMEX) como mercado de futuros com 
liquidez.
No período abril de 1986-dezembro de 1993, foram identificados marcos 
históricos ocorridos, que se relacionam tanto a situações geopolíticas mundiais, quanto a 
situações inerentes à indústria do petróleo, acarretando na elevação ou na queda acentuadas do 
preço do petróleo no mercado internacional. A Tabela 5.2 apresenta os períodos dos principais 
marcos históricos mundiais, cujos motivos influenciaram os preços do petróleo praticados no 
mercado internacional.
Tabela 5-2 - Períodos dos Principais Marcos Históricos Mundiais, seus Motivos e a 
Reação do Preço do Petróleo no Mercado Internacional
Período Motivo
Reação do Preço do 
Petróleo
junho a setembro de 1986 Alta demanda de gasolina; Discussão OPEP-Não OPEP Queda
novembro de 1988 Cessar fogo Irã-Iraque Queda
setembro a dezembro de 1990 Ataque do Iraque ao Kuwait Elevação
janeiro e fevereiro de 1991 Ataque dos Estados Unidos da América e aliados ao Kuwait Elevação
dezembro de 1993
Simultaneidade de elevados estoques 
de petróleo e inverno pouco rigoroso 
no Hemisfério Norte
Queda
Fonte: NYMEX e Departamento Comercial da Petrobrás S.A., novembro de 1994.
A série histórica original dos preços CEF médios de importação, para o período 
abril de 1986-dezembro de 1993, encontra-se no Anexo 4. A fim de se evitar que se altere o 
tamanho amostra dos dados, e haja uma transição descontínua dos dados ao se expurgar os 
valores referentes aos marcos históricos, tais valores foram substituídos pela média de valores
3 O preço netback é o máximo valor que determinado refinador estaria disposto a pagar pelo petróleo. Este 
valor é obtido a partir do valor de realização, descontados frete, custos operacionais de refino, perdas e seguros, 
e custos financeiros (Fonte: Departamento Comercial da Petrobrás S. A.).
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circunvizinhos. O Anexo 5 apresenta a proposta de substituição dos valores encontrados para 
os marcos históricos, e a série histórica modificada de preços CIF médios de importação, para
o período abril de 1986-dezembro de 1993.
A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos para as variabilidades do preço 
CIF médio de importação do petróleo, supondo as séries históricas original, expurgada e 
modificada. Cabe ressaltar que, quando necessário, foram retirados os valores distantes três 
desvios-padrão em relação à média, por se tratarem de valores raros.
Tabela 5-3 - Variabilidade do Preço CIF Médio de Importação, para as Séries Históricas Original,
Expurgada e Modificada (%)
>
Série Histórica Variabilidade (%)
Original 16,2
Expurgada 10,8
Modificada 11,5
Como não se pode prever uma repetição no futuro dos fatos geopolíticos ou 
intrínsecos à indústria do petróleo existentes na série histórica original, não será adotado o 
valor da variabilidade obtido desta série. Como não há diferença significativa (cerca de 6,5%) 
entre as variabilidades das séries expurgada e modificada, será adotada a variabilidade da série 
modificada, pois evita a alteração do tamanho da amostra.
A Tabela 5.4 apresenta o preço do petróleo nacional prospectivo para cada 
grupo de petróleos, e para a média dos grupos de petróleos, supondo três cenários, 
identificados por otimista, esperado ou de referência, e pessimista4. A distância entre os preços 
dos cenários otimista e pessimista ao de referência é dada por um desvio-padrão. Segundo 
Parzen (1960), isto proporciona que os valores a serem utilizados sejam centróides da 
distribuição normal, permitindo que cada cenário absorva aproximadamente um terço dos 
valores da amostra. Cabe ressaltar que o valor esperado do preço CIF médio da série histórica
4 Sob a ótica da viabilização dos projetos de produção de petróleo, preços do petróleo elevados indicam um 
cenário otimista. Contudo, sob a ótica da economia nacional, preços do petróleo elevados indicam um cenário 
pessimista. Será arbitrada a associação do preço elevado do petróleo ao cenário pessimista da economia 
nacional.
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modificada não será utilizado, mas sim a média entre os valores prospectivos dos preços do 
petróleo nacional para cada grupo. Isto se deve à necessidade de compatibilização entre os 
dados a serem utilizados, que são prospectivos.
Tabela 5-4 - Preços Prospectivos do Petróleo Nacional por Grupo e para a Média dos Grupos de 
Petróleos, para Cada Cenário Arbitrado (USS/barril)
►
Grupo de 
Petróleos
Preço Prospectivo do 
Petróleo Nacional 
(Cenário Otimista) 
(USS/barril)
Preço Prospectivo do 
Petróleo Nacional 
(Cenário de Referência) 
(USS/barril)
Preço Prospectivo do 
Petróleo Nacional ; 
(Cenário Pessimista) 
(USS/barril)
I 12.58 14,21 15.84
n 12,58 14,21 15,84
III 12,14 13,72 15,30
IV 15,49 17,50 19.51
V 15.49 17,50 19,51
VI 12,58 14.21 15,84
VII 15,65 17,68 19.71
VIII 15,65 17,68 19.71
Médio 14,02 15,84 17.66
5.3.2.3 - Correlacionamento do Preço CIF Médio de Importação do
r
Petróleo ao índice do Mercado Financeiro Nacional
Um ponto fundamental na avaliação do risco de mercado é a identificação da 
polaridade da correlação existente entre o preço CEF médio de importação do petróleo, e o 
índice do mercado financeiro nacional. A princípio, buscou-se identificar tal correlação 
prescindindo-se de se estabelecer uma triangularização entre o preço CIF médio de importação 
do petróleo, a economia nacional, e o índice do mercado financeiro nacional, por tratar-se de 
uma associação bastante complexa.
Para tal, foram analisados períodos que estejam associados seja com as 
influências da conjuntura internacional sobre os preços do petróleo, seja com a evolução do 
grau de dependência nacional do petróleo importado. Assim sendo, foram identificados três 
períodos distintos. O primeiro, de janeiro de 1980 a março de 1986, quando os efeitos da 
segunda crise do petróleo foram absorvidos pelo preço do petróleo no mercado internacional, 
e os níveis de importação nacional média de petróleo eram elevados. O segundo período, de 
abril de 1986 a dezembro de 1989, marcado pelo término da segunda crise do petróleo, pela
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utilização do preço netback do petróleo, e por uma estabilização dos níveis médios de 
produção e importação de petróleo no patamar dos 50%. Finalmente, o terceiro período, de 
janeiro de 1990 a dezembro de 1993, quando o nível médio de produção de petróleo tomou-se 
crescente, ultrapassando o patamar dos 50%. A Tabela 5.5 apresenta as produções e 
importações médias, e as proporções produzida e importada de petróleo, no período 1980-93.
Tabela 5-5 - Produção e Importação Médias Nacionais de Petróleo (barris por dia), e 
Proporções Produzida e Importada (%)
Ano Produção Média de 
Petróleo 
(barris por dia)
Importação Média de 
Petróleo
(barris por dia)
Proporção 
Produzida (%)
Proporção 
Importada (%)
1980 182.015 869.000 17,32 82,68
1981 213.412 845.000 20,16 79,84
1982 259.861 798.000 24,56 75,44
1983 329.838 729.000 31.15 68,85
1984 463.100 649.000 41,64 58,36
1985 547.154 545.000 50,10 49,90
1986 572.881 601.000 48,80 51,20
1987 566.493 624.000 47,58 52,42
1988 556.284 639.000 46,40 53,46
1989 596.079 592.000 50,17 49,83
1990 631.260 571.000 52,51 47,49
1991 623.622 526.000 54,25 45,75
1992 629.742 495.000 55,99 44,01
1993 641.479 400.000 61,59 38,41
Fonte: Departamento de Produção e Departamento Comercial da Petrobrás S. A., novembro de 1994.
Para se elaborar a análise de correlação entre o preços CIF médio de 
importação e o índice do mercado financeiro nacional, cujos dados encontram-se no Anexo 6, 
alguns pontos devem ser observados. Primeiramente, o índice do mercado financeiro nacional a 
ser utilizado é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA)5. Por se tratar de um 
índice com cotação em moeda nacional, e o preço CIF médio de importação ser cotado em 
moeda americana, o IBOVESPA deve ser deflacionado por um índice que expurgue a
5 Na prática, a carteira de mercado nacional mais abrangente é representada pelos índices das bolsas de valores, 
tais como o IBOVESPA e o IBV-RJ, definidos como índices de mercado. Deve-se observar que tais índices não 
contêm todos os ativos negociáveis no mercado, como pressupõe a teoria, onde o seu uso provoca um viés na 
estimação dos parâmetros do CAPM. Este viés será tanto maior quanto menos representativo for o índice 
utilizado.
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influência da inflação nacional, tomando-o um índice real. Adotou-se como deflator a cotação 
da moeda americana no mercado paralelo, pois além de atuar como taxa de câmbio entre as 
moedas nacional e estrangeira, esta última suposta estável, possibilita refletir a inflação no 
período.
Para a correlação entre o preço CIF médio de importação e o IBOVESPA real, 
deflacionou-se o IBOVESPA pelo índice da cotação da moeda americana no mercado paralelo. 
A sistemática, denominada números índices, conforme Hoffmann (1991), reside na obtenção 
da razão entre o IBOVESPA, e o índice da cotação da moeda americana no mercado paralelo.
Adicionalmente, foram elaboradas outras correlações. A primeira, entre o preço 
CIF médio de importação e o retomo real do IBOVESPA. De forma a tomar real o retomo do 
IBOVESPA, a utilização do deflator foi feita através de duas sistemáticas. A primeira, através 
da razão entre o retomo do IBOVESPA, e o retomo da cotação da moeda americana no 
mercado paralelo, diminuída da unidade. A segunda, simplesmente pela diferença entre o 
retomo do IBOVESPA, e o retomo da cotação da moeda americana no mercado paralelo.
De modo a se atender à premissa de distribuição normal dos retornos requerida 
pelo CAPM, quando do cálculo do beta do projeto, deve-se utilizar a diferença entre retornos, 
pois a razão entre duas distribuições normais não resulta em uma distribuição normal. No caso 
da correlação entre os retornos de mercado e os preços CIF médios de importação, pode-se 
utilizar tanto a diferença quanto a razão entre retornos, pois não há exigência de distribuição 
normal dos retomos. Como os resultados obtidos pelas duas sistemáticas são bem próximos, 
apenas acentuando os resultados mais elevados em módulo, conforme apresentado pelo Anexo
6, será adotada a sistemática de diferença entre retomos, visando a sua utilização a posteriori 
pelo CAPM.
Uma segunda correlação foi feita entre o retomo do preço CIF médio de 
importação e o IBOVESPA real. O retomo do preço CIF médio de importação é obtido 
através da razão entre o preço CIF médio de importação no período t, e o preço CIF médio de 
importação no período (t-1), diminuída da unidade. Finalmente, foi elaborada a correlação 
entre o retomo do preço CIF médio de importação e o retomo real do IBOVESPA.
A partir dos resultados da correlação entre o preço CIF médio de importação e
o IBOVESPA real, que encontram-se na Tabela 5.6, busca-se, fundamentalmente, identificar a
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polaridade do relacionamento entre as variáveis. Os resultados das demais correlações 
efetuadas encontram-se no Anexo 7.
Tabela 5-6 - Correlação entre o Preço CIF Médio de Importação (USS/barril), e o IBOVESPA Real
Períodos
Resultados
Janeirol980- 
Março 1986
Abril 1986- 
Dezembro 1989
Janeiro 1990- 
Dezembro 1993
Coeficiente de Correlação -0,6817 -0,5380 -0,5939
Coeficiente de Determinação (%) 46,47 28,94 35,28
Teste F da Correlação 63,376 17,511 25,071
Teste F tabelado 3,99 4,07 4,06
P-Value (%) 1E-09 0,014 0,001
A partir dos resultados expostos pela Tabela 5.6, verifica-se que os períodos de 
janeiro 1980-março 1986, de abril 1986-dezembro 1989, e de janeiro 1990-dezembro de 1993 
apresentam uma correlação negativa entre o preço CIF médio de importação, e o IBOVESPA 
real. Em todos os períodos identificou-se valores reduzidos para os coeficientes de 
determinação (R^s). Contudo, os valores do teste F são superiores aos tabelados, com o nível 
de significância de 5%, identificando que os resultados das correlações são estatisticamente 
significativas. O período abril de 1986-dezembro de 1989 apresentou a correlação negativa 
entre o preço CIF médio de importação, e o IBOVESPA real com os valores mais baixos para
o coeficiente de correlação e de determinação. Isto se deve ao fato de que neste período 
concentrou-se um elevado número de planos econômicos, inseridos em um contexto de 
turbulência política6. Os resultados das demais correlações efetuadas encontram-se no 
Anexo 7, que confirmam aqueles apresentados pela Tabela 5.6.
5.3.2.4 - Retornos Reais Anuais Prospectivos do IBOVESPA, Associados a 
Cenários para os Preços CIF Médios de Importação do Petróleo
Toma-se necessária, portanto, a obtenção dos retornos reais anuais 
prospectivos do IBOVESPA, a partir da associação aos preços CIF médios de importação.
6 A análise de correlação que considera o expurgo dos valores dos retornos de mercado que sejam influenciados 
exogenamente pela situação político-econômica vigente no período não foi elaborada. Desde que o mercado seja 
eficiente, este deverá refletir perfeitamente as informações oriundas das repercussões de cunho 
político-econômico. Assim sendo, o expurgo destes valores proporcionará uma correlação nula, demonstrando 
que ao se retirar tais valores, perde-se as variações existentes nos retornos de mercado.
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Para tal, conforme apresentado pela Tabela 5.6, supõe-se que para preços CEF médios de 
importação elevados, a economia esteja em retração7, e que para preços CIF médios de 
importação reduzidos, a economia esteja em expansão. O retomo real anual do EBOVESPA foi 
obtido a partir da média aritmética dos retornos reais mensais do IBOVESPA, caso o preço 
CIF médio de importação seja reduzido, elevado, e intermediário, para determinados períodos 
analisados. Segundo Kritzman (1994), a média aritmética é adequada ao se manipularem 
valores históricos na busca de se estimar valores futuros. O Anexo 6, por sua vez, apresenta a 
série histórica dos retornos reais do IBOVESPA, associados a preços CIF médios de 
importação.
I Khan e Fiorino (1992), propõem uma triangularização entre o preço do
petróleo, a conjuntura econômica, e o mercado financeiro. Assim, os autores apresentaram 
uma associação do preço do petróleo a cenários da economia americana, para em seguida 
correlacionar tais cenários aos retornos do mercado financeiro. O cenário de expansão da 
economia estaria associado ao cenário de preço reduzido do petróleo no mercado 
internacional, definido como otimista. O cenário de retração da economia, por seu turno, 
estaria associado ao cenário de preço elevado do petróleo no mercado internacional, definido 
como pessimista. Um cenário intermediário ou de referência corresponderia a um cenário de 
preço do petróleo no mercado internacional entre os preços elevado e reduzido.
Dois pontos extremamente relevantes devem ser apontados. Primeiramente, não 
foram expurgados os valores dos retornos reais de mercado para os períodos que apresentem 
reações anormais destes retornos, devido à situação político-econômica nacional vigente. O 
expurgo contraria a premissa de eficiência de mercado requerida pelo CAPM, ao se eliminar as 
reações do mercado financeiro às informações conjunturais. Em segundo lugar, não é 
aconselhável se identificar períodos que reflitam expansão ou retração da economia nacional, 
baseando-se na análise dos indicadores macroeconômicos nacionais, para então se associar aos 
retornos reais do mercado financeiro. A associação macro e microeconômica é bastante 
complexa, exigindo estudos bastante aprofundados que não são objeto desta pesquisa.
Assim, foram analisados quatro períodos distintos para se obter o retomo real 
anual prospectivo do IBOVESPA. O primeiro, janeiro 1980-dezembro 1993; o segundo, abril
7 Ao se identificar o termo retração, está se associando simultaneamente a altos níveis inflacionários.
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1986-dezembro 1993; o terceiro, janeiro 1990-dezembro 1993; e finalmente, janeiro de 1980- 
março 1986/janeiro 1990-dezembro 1993.
Inicialmente, foram obtidos os resultados da associação dos retornos reais 
anuais do EBOVESPA aos preços CIF médios de importação elevados (acima de um desvio- 
padrão em relação à média), e reduzidos (abaixo de um desvio-padrão em relação à média). 
Isto permite que estes limites valores sejam centróides da distribuição normal dos preços CIF 
médios de importação, absorvendo aproximadamente um terço dos valores cada, conforme 
Parzen (1960).
Contudo, os valores encontrados, conforme apresentado pelo Anexo 8, ora 
foram negativos, ora não apresentavam correlação negativa entre os retornos reais do 
IBOVESPA, e os preços CIF médios de importação, ora resultavam de amostras pouco 
representativas. Estes resultados foram mais marcantes para o período abril 1986-dezembro 
1993, onde as turbulências político-econômicas influenciaram bastante os resultados obtidos, e 
para o período janeiro 1990-dezembro 1993, cujas amostras eram extremamente reduzidas. 
Cabe ressaltar que os valores acima e abaixo de três desvios-padrão em relação à média foram 
excluídos, evitando-se que valores extremamente raros pudessem viesar os resultados.
Assim, optou-se em reduzir a distância entre os limites inferior e superior do 
preço CIF médio de importação para meio desvio-padrão, visando elevar o tamanho das 
amostras. Novamente, os resultados, apresentados pelo Anexo 9, ora foram negativos, ora não 
apresentavam correlação negativa entre os retornos reais do IBOVESPA, e os preços CEF 
médios de importação, à exceção do período janeiro 1980-março 1986/ janeiro 1990- 
dezembro 1993.
Neste sentido, os retornos reais anuais prospectivos do IBOVESPA a serem ■ 
adotados, para os cenários otimista, de referência, e pessimista, se referem aos valores 
encontrados no período janeiro 1980-março 1986/ janeiro 1990-dezembro 1993, conforme 
apresentado na Tabela 5.7.
Tabela 5-7 - Retorno Real Prospectivo do IBOVESPA, para Cada Cenário Arbitrado (% a.a.)
Retorno Real Prospectivo 
do IBOVESPA (% a.a.) 
(Cenário Otimista)
Retorno Real Prospectivo do 
IBOVESPA (% a.a.) 
(Cenário de Referência)
Retorno Real Prospectivo 
do IBOVESPA (% a-a.) 
(Cenário Pessimista)
87,87 31,28 6,62
139
Ao se analisar os resultados acima, confirma-se a premissa de uma correlação 
negativa entre os preços CIF médios de importação, e os retornos reais do IBOVESPA, 
similarmente aos resultados apresentados por Khan e Fiorino (1992). Blitzer, Lessard e 
Paddock (1984), citaram que o Brasil possui uma economia onde pode se esperar que 
responda forte e negativamente a alterações nos preços internacionais do petróleo. Ademais, 
há relativamente poucos canais de financiamento para dispensar a exposição aos preços do 
petróleo, tal como a compra de petróleo sob contratos de preços fixos de longo prazo, ou 
mesmo a compra de cotas de companhias de produção estrangeiras. Sob a ótica financeira, o 
Brasil deveria aceitar investimentos em projetos de petróleo com um baixo retomo esperado 
exigido pelo mercado, provavelmente abaixo do retomo dos ativos livres de risco.
>
Ao se comparar os resultados apresentados pela Tabela 5.7 àqueles 
apresentados por Khan e Fiorino (1992), para o mercado financeiro americano, verifica-se que 
os valores encontrados para os retornos reais anuais prospectivos para o mercado financeiro 
nacional são bem mais elevados para os cenários de referência e otimista. Para o mercado 
financeiro americano, os retornos reais anuais encontrados foram de 26,4%, 10,4%, e 6%, 
respectivamente para os cenários otimista, de referência e pessimista da economia.
Assim, a alternativa a ser adotada supõe a utilização dos retornos reais de 
mercado encontrados pela Tabela 5.7, visando a obtenção do beta e da TMA ajustada ao risco 
de mercado8 do projeto. Isto se deve aos seguintes principais motivos:
• tais valores refletem perfeitamente as informações oriundas das repercussões da 
conjuntura político-econômica nacional, confirmando a hipótese de eficiência de 
mercado;
• tais valores identificam uma correlação negativa entre os preços CIF médios de 
importação, e os retornos reais anuais do IBOVESPA; e
• as distâncias existentes entre os valores dos retornos do mercado financeiro nacional se 
aproximam daqueles encontradas para o americano, que se basearam em longos e bem 
definidos períodos de retração e de expansão da economia americana.
8 Para o cálculo do beta do projeto correlaciona-se, para cada cenário da economia, a TIR do projeto, baseada 
no preço do petróleo nacional a ser produzido pelo projeto, com o retomo real anual do IBOVESPA, baseado 
em cenários do preço CIF médio de importação. Portanto, a utilização de valores para o retomo real anual do 
IBOVESPA baseados no preço CIF médio de importação é uma simplificação, devido à falta de séries históricas 
individualizadas para os preços CIF de importação.
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5.3.2.5 -  Taxa Livre de Risco
Primeiramente, parte-se da premissa do CAPM da existência de uma taxa livre 
de risco no mercado financeiro. O retomo anual real da caderneta de poupança, considerada 
como um ativo livre de risco, pode ser considerada como variável proxi para a taxa livre de 
risco, para quaisquer cenários. Segundo Sanvicente (1992), o retomo real anual da caderneta 
de poupança pode ser adotado como sendo 6,17%, constante ao longo do tempo.
5.3.2.6 -  Retornos Esperados dos Projetos
Segundo Weston e Copeland (1992), e Khan e Fiorino (1992), adota-se a TIR 
do projeto como variável proxi para o retomo esperado de um projeto, que devem ser valores 
reais e positivos. Os fluxos de caixa do projeto estão associados a cenários discretos 
arbitrados, onde cada cenário, por sua vez, está associado a um preço CEF médio de 
importação de petróleo similar àquele a ser produzido, que irá valorar o projeto. As TIRs são 
taxas reais, visto que os fluxos de caixa do projeto foram estimados em moeda americana, 
suposta estável. O retomo esperado do projeto é obtido a partir da ponderação das TIRs do 
projeto pelas probabilidades de ocorrência dos cenários discretos arbitrados.
5.3 .3  -  A TMA In crem en ta l A ssociada ao R isco D evido  a Perdas e
E stim ação
Para Allison (1994), o mercado não ignora os riscos devido à estimação dos 
fluxos de caixa, que deveriam ser plenamente reconhecidos. Contudo, o mercado não 
incorpora um prêmio à taxa de desconto devido a um elevado risco devido às estimativas 
futuras dos fluxos de caixa. Ademais, seria útil considerar uma alternativa que descontasse a 
corrente de fluxos de caixa do projeto por uma taxa de desconto superior àquela identificada 
pelo mercado. Além da reação às mudanças nos preços de mercado, a tecnologia utilizada e as 
informações disponíveis deveriam ser responsáveis por uma diferenciação da taxa de desconto 
do projeto.
Assim, o cômputo da TMA incremental associada ao risco de perdas e 
estimação de projetos de produção da indústria do petróleo no Brasil requer a identificação de 
determinados pontos.
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5.3.3.1 - Variabilidade dos Custos de Investimento Prospectivos
Segundo Dougherty e Sarkar (1993), dentro do processo de orçamentação de 
capital de projetos do setor petrolífero, a etapa considerada mais difícil e crítica refere-se à 
definição do projeto e à estimação de seus fluxos de caixa. Neste contexto, a acurácia das 
estimativas dos custos de investimento de um projeto está relacionada à experiência do 
estimador, ao método utilizado para se estimar, à qualidade e à quantidade de informação 
disponível, e ao tempo disponível pelo estimador.
Supondo que o estimador possua experiência prévia, conhecimento dos 
métodos de estimação, e tempo disponível para executar as estimativas, de acordo com a
>
elevação do grau de informação disponível ao longo do tempo, as incertezas em relação aos 
custos de investimento de projetos de produção vão se reduzindo. Assim, supõe-se que quanto 
maior for a quantidade de informação agregada pelo projeto, menor será a variabilidade dos 
seus custos de investimento prospectivos. Tal variabilidade, por sua vez, se relaciona ao risco 
técnico envolvido pelo projeto.
Para Sawides (1994), a habilidade em se reduzir as margens de incerteza de 
uma previsão depende do entendimento da natureza e do nível de incerteza com relação à 
variável em questão, e da qualidade e quantidade de informação disponível quando da 
avaliação. O analista deve fazer uso de dados disponíveis, e da opinião de especialistas, para 
definir o espectro de valores que são capazes de capturar os resultados do futuro evento em 
questão. O nível de variação possível para cada variável de risco identificada é especificado 
através do estabelecimento de limites, dados pelos valores máximo e mínimo. Portanto, o 
espectro de possíveis valores para cada variável de risco varia entre os limites que a variável 
projetada possa assumir.
Assim, um grupo de especialistas da atividade de produção da indústria do 
petróleo no Brasil identificou quais seriam as principais variáveis que influenciam a 
variabilidade dos custos de investimento prospectivos, independentemente do grau de 
informação disponível.
As variáveis identificadas foram o grau de conhecimento da área, e a tecnologia 
de explotação a ser utilizada pelo projeto de produção. O grau de conhecimento da área se 
relaciona à quantidade de infra-estrutura já existente na área a ser explotada. Assim, o termo 
área conhecida está associado à existência de infra-estrutura instalada, e o termo área
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desconhecida está associado à infra-estrutura inexistente ou reduzida. Já a tecnologia de 
explotação se relaciona ao conhecimento da tecnologia a ser empregada. O termo tecnologia 
de explotação conhecida está associado a projetos de produção localizados em lâminas d'água 
de até l.OOOm, e o termo de explotação desconhecida está associado a projetos localizados em 
lâminas d'água acima desta cota batimétrica e/ou projetos que envolvam tecnologias específicas 
ainda em fase de teste.
A Tabela 5.8 apresenta a variabilidade das estimativas dos custos de 
investimento prospectivos para os projetos de produção. Para novas descobertas, devido à 
incipiência das informações disponíveis, a variabilidade adotada será de 100%, 
t independentemente do grau de conhecimento da área e da tecnologia de explotação utilizada.
Já os projetos ora em operação se localizam em áreas conhecidas, e possuem tecnologia de 
explotação conhecida. Assim sendo, será adotada a variabilidade de 5% para os custos de 
investimento prospectivos.
Arbitra-se a variabilidade dos custos de investimento prospectivos como sendo 
constante ao longo do tempo, para um determinado grau de informação disponível quando da 
avaliação do projeto. À cada revisão do projeto, se reavalia a variabilidade dos custos de 
investimento prospectivos, cujos valores-meta são os valores imediatamente inferiores, de 
acordo com a Tabela 5.8.
A suposição de a distribuição dos custos de investimento prospectivos ser 
normal implica em se adotar um valor máximo de 100% para a variabilidade destes custos. Isto 
se deve ao fato de não haver sentido a existência de custos de investimento positivos. Uma 
alternativa seria a utilização de uma distribuição lognormal.
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Tabela 5-8 -Variabilidade dos Custos de Investimento Prospectivos, para a 
Tipologia de Projetos de Produção de Petróleo (%)
►
Prospecto
Exploratório
Grau de Conhecimento da Area
Conhecida Desconhecida
Tecnologia de 
Explotação
Tecnologia de 
Explotação
Conh. Desconh. Conh. Desconh.
65 85 80 95
EVTE
Preliminar
Grau de Conhecimento da Área
Conhecida Desconhecida
Tecnologia de 
Explotação«
Tecnologia de 
Explotação
Conh. Desconh. Conh. Desconh.
55 75 70 85
EVTE de 
Desenvolvimento
Grau de Conhecimento da Area
Conhecida Desconhecida
: : Tecnologia de 
Explotação
Tecnologia de 
Explotação
Conh. Desconh. Conh. Desconh.
25 45 40 55
Implantação
Grau de Conhecimento da Área
Conhecida Desconhecida
Tecnologia de 
Explotação
Tecnologia de 
Explotação
Conh. Desconh. Conh. Desconh.
10 30 25 40
Fonte: Divisão de Desenvolvimento da Produção do Departamento de Produção 
da Petrobrás S.A., novembro de 1994.
5.3.3.2 - Variabilidade da Previsão de Produção
A acurácia da previsão de produção de um projeto está relacionada à 
experiência do estimador, à disponibilidade de simuladores apropriados, à qualidade e à 
quantidade de informação disponível, e ao tempo disponível pelo estimador.
Analogamente aos custos de investimento, supondo que o estimador possua 
experiência prévia, conhecimento dos simuladores existentes para a estimação, e tempo 
disponível para executar as estimativas, de acordo com a elevação do grau de informação 
disponível ao longo do tempo, as incertezas em relação à previsão de produção vão se 
reduzindo. Assim, quanto maior a quantidade de informação agregada pelo projeto, menor será 
a variabilidade da previsão de produção do projeto.
Assim sendo, um grupo de especialistas da atividade de produção da indústria 
do petróleo no Brasil identificou quais seriam as principais variáveis que influenciam a
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variabilidade da previsão de produção. De acordo com os especialistas, a variabilidade da 
previsão de produção estaria relacionada ao grau de informação disponível pelo projeto, que 
varia em função da complexidade da jazida. Por simplificação, a Tabela 5.9 apresenta a 
variabilidade da previsão de produção, de acordo com o grau de informação disponível, 
independentemente da complexidade da jazida.
Arbitra-se a variabilidade da previsão de produção como sendo constante ao 
longo do tempo, para um determinado grau de informação disponível quando da avaliação do 
projeto. A cada revisão do projeto, se reavalia a variabilidade da previsão de produção, cujos 
valores-meta são os valores imediatamente inferiores, de acordo com a Tabela 5.9.
►
A suposição de a distribuição das previsões de produção ser normal implica em 
se adotar um valor máximo de 100% para a variabilidade da previsão de produção. Isto se 
deve ao fato de não haver sentido a existência de previsão de produção negativa. Uma 
alternativa seria a utilização de uma distribuição lognormal.
Tabela 5-9 - Variabilidade da Previsão de Produção para a 
Tipologia de Projetos de Produção de Petróleo (%)
Tipo de Projeto Variabilidade da Previsão 
de Produção (%)
Nova Descoberta 100
Prospecto Exploratório 100
EVTE Preliminar 65
EVTEde
Desenvolvimento
45
Implantação 30
Operação 10
Fonte: Divisão de Desenvolvimento da Produção do 
Departamento de Produção da Petrobrás S. A., novembro de 1994.
No caso de haver difiisividade da informação existente, deve-se identificar o 
tamanho da amostra das informações disponíveis pelo projeto. Quanto maior for o tamanho da 
amostra, menos difusa é a informação, e conseqüentemente a distribuição de probabilidades do 
VPL se aproxima mais da normalidade. Portanto, em condições usuais, o tamanho da amostra 
assume valores tão elevados que a distribuição t de Student se confunde com a normal.
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Assim sendo, de modo conservador, supõe-se que a informação seja difusa para 
projetos que antecedem aos de desenvolvimento, onde o grau de difusividade cresce em 
direção às novas descobertas. Por razões técnicas, os valores do tamanho da amostra (T) serão 
arbitrados em função da vida do projeto (m). A Tabela 5.10 apresenta os valores do tamanho 
da amostra das informações disponíveis para a tipologia de projetos de produção que possuem 
difusividade nas informações. Destaca-se que o assunto carece de uma maior fundamentação 
científica, não sendo objeto do presente trabalho.
Tabela 5-10 -Tamanho da Amostra (T) das Informações para os Projetos de Produção de Petróleo que 
Possuem Difusividade nas Informações, em Função da Vida dos Projetos (m)
Tipo de Projeto :í Tamanho da Amostra (T)
Nova Descoberta (m+20)
Prospecto Exploratório (m+30)
EVTE Preliminar (m+40)
5 .3 .4  - D ados de E ntrada para  a A plicação  da M etodologia  Proposta
A metodologia proposta para o cálculo da TMA ajustada ao risco total de 
projetos de produção na indústria do petróleo no Brasil, dada pelas Equações (4.79) e (4.80), 
foi introduzida em planilhas Excel versão 5.0, em ambiente Windows, conforme os modelos 1 
e 2 apresentados pelos Anexos 10 e 11, respectivamente.
Os dados de entrada a serem introduzidos no início da planilha estão 
apresentados a seguir.
NOME DO PROJETO
TIPO DE PROJETO
Nova Descoberta
Prospecto Exploratório
EVTE Preliminar
EVTE de Desenvolvimento
Implantação
Operação
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Águas Profundas 2 (em lâminas d'água superiores a 1.000 m)
LAMINA D’AGUA
Salvo para projetos terrestres, identificar a cota batimétrica do projeto, em metros.
VIDA DO PROJETO
Tempo, em anos, entre o investimento inicial e a desativação do projeto.
GRUPO DE PETRÓLEOS NACIONAIS
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Os dados de entrada a serem introduzidos ao final da planilha estão 
apresentados a seguir.
VALOR DA INTEGRAL DE PERDAS NORMAL REDUZIDA
No caso de EVTEs de desenvolvimento, implantação e 
operação, introduzir o valor da integral de perdas 
normal reduzida (N(D), tabelado no Anexo 2.
VALOR DA INTEGRAL DE PERDAS t DE STUDENT REDUZIDA
No caso de novas descobertas, prospectos 
exploratórios, e EVTEs preliminares, identificar a vida 
do projeto, definir o tamanho da amostra, a partir da 
Tabela 5.10, e introduzir o valor da integral de perdas t 
de Student reduzida (Ls* (D*)), tabelado no Anexo 3.
Cabe ressaltar que a metodologia proposta não foi aplicada a projetos em 
implantação e operação, por tratar-se de projetos da área operacional. Assim sendo, a 
metodologia foi aplicada a 35 projetos de produção, estratificados em classes e por tecnologia 
de explotação, conforme apresentado pela Tabela 5.11.
9 O termo produção de óleo equivalente indica a soma da produção de óleo à disponibilidade de gás associado 
produzido, equivalente energeticamente ao óleo.
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Tabela 5-11-Número de Projetos e Total de Projetos por Classe de Projetos 
e por Tecnologia de Explotação
Tecnologia de Terrestre Águas Águas Águas TOTAL
Classe de Explotação Rasas Profundas 1 Profundas 2
Projetos
Nova Descoberta - 3 4 4 11
Prospecto Exploratório - 3 4 5 12
EVTE Preliminar - - 1 4 5
EVTE de Desenvolvimento 1 1 5 - 7
TOTAL 1 7 14 13 35
I Os projetos, por sua vez, foram identificados a partir de um prefixo, que denota
a classe de projetos a qual pertence, seguido por um sufixo, que denota apenas uma ordenação 
dentro do conjunto de oportunidades analisadas. A Tabela 5.12 apresenta a simbologia 
adotada.
Tabela 5-12 - Simbologia Adotada para Representar os Projetos Analisados
Projeto Simbologia
Nova Descoberta n9 X ND X
Prospecto Exploratório Y PE Y
EVTE Preliminar r£ W Prelim W
EVTE de Desenvolvimento n- Z Desenv Z
5 .3 .5  - R esu ltados da A plicação  da M etodologia  Proposta
Os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta para os 
projetos de produção relacionados na Tabela 5.11 estão apresentados nas Tabelas 5.13 e 5.14. 
A Tabela 5.13 apresenta os resultados, onde foi considerada a incorporação, quando 
necessário, do valor adicional a ser pago devido à difusividade da informação.
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Tabela 5-13 - TMA Associada ao Mercado, TMA Associada ao Mercado 
e à Liquidez, TMA Incremental Associada a Perdas e à Estimação, TMA 
Ajustada ao Risco Total, e TIR (% a.a.), por Projeto Analisado
Projeto
TMA 
Associada ao 
Mercado 
(% a.a.)
[11
TMA 
Associada ao 
Mercado c à 
Liquidez 
(% a-a.)
m
TMA 
Incremental 
Associada a 
Perdas e à 
Estimação 
131
TMA Ajustada 
ao Risco Total 
(% a.a.)
f41 = 121+131
TIR 
(% a-a.)
rsi
ND 01 0 0 12,07 12,07 93.42
ND 02 1,79 2.35 43.21 45.56 17.48
ND 03 0 0 14.59 14,59 45.62
ND 04 0 0 13.33 13,33 29.90
ND 05 2.37 0.46 12.80 13,26 29.93
ND 06 1,99 1,82 17.57 19,39 25.51
ND 07 2.87 3.42 (*) (**) 11.48
ND 08 1.67 0,44 17,01 17,45 30,08
ND 09 2.04 0.47 8,22 8,69 36.06
ND 10 2.91 2,20 5,67 7,87 34,51
ND 11 2,00 0,42 12,74 13,16 30,41
PE 01 0 0,35 2.86 3,21 64,32
PE 02 3.01 3,00 14.30 17,30 21,73
PE 03 2,58 3.82 10.82 14,64 26,42
PE 04 0 0 3.44 3.44 127,88
PE 05 2,39 2,22 (***) (***) 5,34
PE 06 1,95 0,64 5.55 6,19 34,99
PE 07 2,23 1,59 19,63 21.22 18.64
PE 08 3,35 3.49 22,24 25,73 13.66
PE 09 0 0 4.64 4.64 85.68
PE 10 3.86 3,58 6.05 9,63 22.50
PE 11 2.68 1,71 6.78 8.49 30,09
PE 12 3.19 3,18 5,45 8.63 27,26
Prelim 01 2.20 0,90 3,55 4,45 22,82
Prelim 02 3,12 2.24 (*) (**) 6,64
Prelim 03 1,47 0 5,12 5,12 27,96
Prelim 04 2,69 0.43 38,53 38,96 8.64
Prelim 05 0,56 0 5,95 5,95 31,48
Desenv 01 1,71 1.54 0,20 1.74 42.85
Desenv 02 0 1,62 2,38 4,00 33,85
Desenv 03 1,45 1,21 1,60 2,81 26,47
Desenv 04 0 1,63 0,19 1,82 54,29
Desenv 05 1.27 0,22 0,37 0.59 45,63
Desenv 06 1,29 1,09 0,31 1.40 42.71
Desenv 07 0.92 0,32 0,41 0.73 43,81
(*) A TMA associada a perdas e à estimação não pôde ser calculada, visto que a diferença entre 
o valor esperado da informação perfeita e o valor esperado do valor presente líquido é superior ao 
valor do investimento inicial do projeto.
(**) A TMA total não pôde ser calculada devido à impossibilidade de se calcular a TMA 
associada a perdas e à estimação.
(***) A TMA associada a perdas e à estimação não foi calculada devido à TIR do projeto ser 
inferior à taxa livre de risco. Conseqüentemente, a TMA total não foi calculada.
A Tabela 5.14, por sua vez, é um quadro comparativo, onde supõe-se que todos 
os projetos possuem o nível de informação disponível quando da sua avaliação.
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Tabela 5-14- TMA Incremental Associada a Perdas, TMAs Associadas ao Risco 
Total para o Caso Comparativo e para o Caso Base (% a.a.), e Ganho entre as TMAs 
Ajustadas ao Risco Total do Caso Base e Comparativo (%)
Projeto
TMA Incremetal 
Associada a Perdas
[Caso Comparativo] 
Hl
TMA Ajustada ao 
Risco Total 
(% a.a.)
[Caso Comparativo]
■ |21
TMA Ajustada 
ao Risco Total 
(% a-a.) 
[Caso Base]
[31
Ganho entre a TMA 
Ajustada ao Risco 
Total do Caso Base e 
Comparativo (%) 
[4] = ([3|/[2] - 1) x 100
ND 01 6,42 6,42 12,07 88
ND 02 15,66 18,01 45,56 153
ND 03 6,52 6,52 14,59 123,8
ND 04 5,66 5,66 13,33 135,5
ND 05 4,75 5,21 13,26 154,5
ND 06 8,08 9,90 19,39 95,7
ND 07 23,25 26.67 - (*)
ND 08 7.91 8,35 17,45 109
ND 09 3,10 3.57 8,69 143,4
ND 10 1,86 4,06 7,87 93.8
ND 11 5,30 5,72 13,16 130,1
PE 01 1,13 1,48 3,21 116,9
PE 02 8,87 11,87 17,30 45,7
PE 03 6,39 10,21 14,64 43,4
PE 04 1,57 1,57 3,44 119,1
PE 05 - - - (*)
PE 06 2,39 3,03 6,19 105
PE 07 11,02 12.61 21,22 68.3
PE 08 11,21 14,70 25,73 75
PE 09 1.92 1,92 4,64 141,7
PE 10 2.70 6,28 9,63 53,6
PE 11 3,23 4,94 8,49 71,9
PE 12 2,69 5,87 8,63 47
Prelim 01 1,82 2,72 4,45 63
Prelim 02 25,52 27,76 - (*)
Prelim 03 2,95 2,95 5,12 73,6
Prelim 04 17,49 17,92 38,96 117,4
Prelim 05 3,27 3,27 5,95 82
(*) O ganho entre a TMA total do caso base e a TMA total do caso comparativo não pôde ser calculado devido 
à impossibilidade de cálculo da TMA total do caso base.
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Com relação aos resultados apresentados pelas Tabelas 5.13 e 5.14, cabe
destacar que:
1. Os projetos associados a novas descobertas, prospectos exploratórios e EVTEs 
preliminares são projetos de produção de caráter exploratório. Portanto, ao se valorar tais 
projetos dentro de um contexto de desenvolvimento da produção, a tomada de decisão não 
consiste simplesmente em aceitá-los ou rejeitá-los. Fundamentalmente, busca-se priorizar a 
continuidade na coleta de novas informações para estes projetos, baseada no grau de 
atratividade apontado pelos resultados. Assim sendo, dentre os projetos analisados em um 
contexto de desenvolvimento da produção, de acordo com a Tabela 5.13, os projetos 
ND02, ND07, PE07, PE08, Prelim02 e Prelim04 não possuem prioridade, visto que a TIR é 
inferior à TMA ajustada ao risco total, ou a TMA ajustada ao risco não pôde ser calculada.
O projeto PE05 também não possui prioridade, pois a TIR é inferior à taxa livre de risco. 
Os demais projetos são atrativos, cuja prioridade é dada a partir da comparação entre si dos 
VPLs ajustados ao risco total dos projetos.
2. No caso de projetos relacionados a EVTEs de desenvolvimento, a TMA total ajustada ao 
risco possui um caráter decisório em aceitar ou rejeitar tais projetos, por se tratarem de 
projetos com nível de informação exploratória suficiente, e por competirem, dentro da 
carteira de projetos, por orçamento para sua implantação. Assim sendo, conforme a Tabela
5.13, todos os projetos de EVTEs de desenvolvimento analisados foram aceitos, visto que a 
TIR é superior à TMA ajustada ao risco total.
3. Os projetos que possuem a TMA ajustada ao risco de mercado e liquidez inferior à TMA 
ajustada ao risco de mercado são projetos que possuem maior liquidez do que os projetos 
similares com fluxos de caixa uniformes. De acordo com a Tabela 5.13, dentre os projetos 
atrativos analisados, os projetos com maior liquidez do que os projetos similares com fluxos 
de caixa uniformes são: ND05, ND06, ND08, ND09, ND10, ND11, PE02, PE06, PEIO, 
PE11, PE12, PrelimOl, Prelim03, Prelim05, DesenvOl, Desenv03, Desenv05, DesenvOó e 
Desenv07.
4. Dentre o universo de projetos analisados, aqueles de caráter exploratório possuem a parcela 
da TMA associada a perdas e à estimação bastante significativa, de acordo com a Tabela
5.13. Isto denota que projetos deste tipo possuem elevados riscos associados à difusividade 
das estimativas, e ao arrependimento devido à irreversibilidade dos investimentos. Os
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projetos de desenvolvimento, por sua vez, possuem a parcela da TMA associada a perdas 
pouco representativa, refletindo uma maior quantidade e qualidade de informação 
disponível. Usualmente, nesta classe de projetos, o risco associado ao mercado e à liquidez 
possuirá um caráter fundamental na tomada de decisão sobre investimento. Blitzer, Lessard 
e Paddock (1984), confirmam o fato. Os autores afirmam que os investimentos em projetos 
de exploração e desenvolvimento envolvem riscos significativos. No estágio exploratório, 
há uma grande incerteza com relação a fatores geológicos, tais como as reservas e fatores 
de recuperação, aos eventuais custos de operação e desenvolvimento, e aos rendimentos 
relacionados aos preços do petróleo. No estágio de desenvolvimento, riscos geológicos e de 
custos estão ainda presentes, sendo contudo muito menores, enquanto os riscos dos 
rendimentos associados ao preço do petróleo se tomam dominantes.
5. Dentre o universo de projetos analisados, aqueles de caráter exploratório possuem as TMAs 
ajustadas ao risco total bastante superiores àquelas encontradas para os projetos de 
desenvolvimento, conforme apresentado pela Tabela 5.13. Isto reflete que com a elevação 
do grau de conhecimento das informações disponíveis, o risco total do projeto vem a se 
reduzir, a despeito das variações apresentadas pelo risco de mercado.
6. Ao se retirar a difusividade das informações dos projetos de caráter exploratório, tanto as 
TMAs associadas a perdas e à estimação, quanto a TMA ajustada ao risco total se reduzem 
drasticamente, conforme apresentado pela Tabela 5.14.
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Capítulo 6
CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
As pesquisas efetuadas, sintetizadas nesta dissertação, conduziram às seguintes
conclusões e recomendações, descritas pelos tópicos a seguir.
6.1 - C O N C L U S Õ E S
As principais conclusões da presente dissertação são apresentadas a seguir:
1. A metodologia proposta nesta dissertação, que culmina com a determinação da taxa mínima 
de atratividade (TMA) ajustada ao risco total de um projeto, está conceptualmente validada, 
possuindo flexibilidade e simplicidade operacional, além de ser aplicável à indústria do 
petróleo no Brasil;
2. A metodologia proposta permite que ao se determinar a TMA ajustada ao risco total do 
projeto, os decisores estejam cientes do grau de risco que estarão correndo e do nível de 
retomo mínimo exigido pelo projeto;
3. A metodologia proposta reconcilia óticas divergentes sobre o tema risco de projetos. Por 
um lado, trata dos conceitos propostos pela moderna teoria das finanças corporativas, 
baseada na diversificação de carteiras, na parcela do risco sistemático de projetos, e no 
prêmio pelo risco de mercado, independendo da empresa que avalie o projeto. Por outro 
lado, trata dos conceitos da Teoria Prospectiva do risco, baseada na abordagem da análise 
de risco tradicional, e no prêmio pelo risco intrínseco do projeto, dependente da empresa 
que avalie o projeto;
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4. A metodologia proposta incorpora fatores construtivos do risco, tais como o mercado, a 
ruína e a falta de previsibilidade. Assim, a TMA ajustada ao risco total de um projeto 
congrega o risco de mercado, de liquidez, de perdas, e de estimação;
5. A metodologia proposta apresentou, conforme esperado, que os projetos que revelam 
maior grau de informação disponível possuem menor risco associado a perdas e à 
estimação, além de possuírem usualmente menor risco total. Ademais, estes projetos 
usualmente possuem o risco relacionado ao mercado e à liquidez bastante significativo em 
relação ao risco total;
6. A metodologia proposta permite que ao se determinar a TMA ajustada ao risco total do
►
projeto elimine-se tendências de seleção de projetos com maiores retornos e riscos 
supostamente subavaliados. A existência de uma TMA única favorece a que projetos com 
baixos riscos sejam rejeitados e projetos com altos riscos sejam aceitos, acarretando em 
uma subestimação do risco médio que a empresa esteja efetivamente se submetendo. Neste 
caso, é possível que se comprometa a sobrevivência da empresa a longo prazo;
7. A metodologia proposta permite que ao se determinar a TMA ajustada ao risco total do 
projeto ocorra uma adequação do processo de avaliação econômica dos projetos de 
desenvolvimento da produção. Como resultados, proporciona-se a alocação eficiente dos 
recursos financeiros da companhia, a priori escassos, e a mensuração adequada da riqueza 
da empresa devido à aceitação adequada dos projetos que incorporam valor à empresa;
8. A metodologia proposta permite que, no caso de projetos de produção com caráter 
exploratório, não se decida simplesmente por aceitá-los ou rejeitá-los, mas 
fundamentalmente se priorize a continuidade da coleta de informações dos projetos 
identificados como sendo atrativos;
9. A metodologia proposta permite que, mesmo ao se introduzir o risco à avaliação de 
projetos, se decida deterministicamente sobre a priorização na continuidade da busca de 
novas informações ou mesmo a aceitação ou a rejeição de projetos, a partir de um critério 
de decisão objetivo único, notadamente completo e suficiente. Assim sendo, projetos com 
níveis diferenciados de risco podem ser comparados entre si, a partir da obtenção do valor 
presente líquido ajustado ao risco total do projeto, eliminando-se as eventuais subjetividades 
impostas pela análise de risco tradicional;
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10. A metodologia proposta permite que se decida pela priorização da continuidade na busca 
de novas informações ou por aceitar ou rejeitar projetos, prescindindo-se do conhecimento 
da função utilidade dos decisores;
1 l.A grande contribuição da metodologia proposta para a área de avaliação de projetos é a de 
estabelecer uma ponte entre os domínios da moderna teoria das finanças corporativas, e da 
Teoria Prospectiva do risco, possibilitando a harmonia entre a visão externa de mercado, e a 
visão interna do projeto. A metodologia proposta busca ressaltar a importância do tema 
risco na área de avaliação de projetos, através da implementação de um sistema operacional 
flexível e passível de consumo pelas esferas técnicas e gerenciais.
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6.2 - RECOMENDAÇÕES
As seguintes implementações são sugeridas à metodologia proposta:
• Identificar outras parcelas que complementem a construção da TMA ajustada ao risco total 
do projeto;
• Verificar a existência e o grau de correlacionamento entre as parcelas construtivas do risco 
total do projeto;
• Avaliar o impacto sobre a TMA associada ao risco de mercado, ao auferi-la sob um 
contexto multiperíodo;
• Adaptar a metodologia existente para a obtenção da parcela da TMA associada ao risco de 
perdas e estimação para projetos que possuam fluxos de caixa negativos alocados ao longo 
do tempo;
• Adaptar a metodologia proposta para projetos com múltiplas inversões ao longo do tempo;
• Buscar uma melhor aproximação para os valores referentes às variabilidades dos custos de 
investimento prospectivos e das previsões de produção dos projetos, considerando uma 
distribuição lognormal para as variáveis;
• Adaptar a metodologia proposta para projetos de gás não associado;
• Adaptar a planilha proposta de forma a tomar o sistema mais amigável ao usuário, para que 
seja menos dependente do analista.
As seguintes direções para o prosseguimento da pesquisa neste campo são
sugeridas:
• Comparar os resultados obtidos pela presente dissertação para a TMA associada ao 
mercado com aqueles obtidos pela teoria das opções;
• Comparar os resultados obtidos pela presente dissertação para a TMA associada ao 
mercado com aqueles obtidos através da avaliação do risco do projeto partindo-se do risco 
envolvido pelo setor ou atividade na qual o projeto esteja inserido;
157
• Estender a metodologia proposta para a avaliação de projetos que envolvam fatores de 
risco estritamente subjetivos, tais como os projetos de inovação tecnológica, ambientais, de 
recursos humanos, e de pesquisa e desenvolvimento;
• Introduzir o julgamento do risco de um projeto, de modo que se atendam as estratégias 
corporativas estabelecidas pela companhia.
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ANEXO 1
DERIVADA PARCIAL DO VALOR PRESENTE EM 
RELAÇÃO À TAXA DE DESCONTO r
Seja a Equação (4. 22):
V P =  -  [1 - l / ( l  + r)”] 
r
A derivada parcial do Valor Presente (VP) em relação à taxa de desconto 
r é desenvolvida conforme abaixo:
VP = ^
<?r
Sejam:
u = - e v = [ 1 - 1/(1 + r)"] 
r
VP' = u'v + uv'
VP' = - -1  [1 - 1 /(1 + r)”] + [n (1 + r ) n l1 ] i  (a) 
r 2 (1 + r) r '
Fazendo:
(1 + r )n - i  = ( i + r ) n / ( 1 + r )  e  (1+r)2n = (1+r)n . (1+r )n
e substituindo-se em (a):
w  = - -L  + ____ !____+ "
r2 r 2 (1 + r)n r ( l  + r)n+1
v p . _ K l + r)n+1+ (1 + r) + nr
n+1r2 (1 + r)
r 2 r2 (1 + r)n+1
1 . 1 + r + nr 
r 2 (1 + r)”vp' = 4 [ ^ ^ - n
ANEXO 2
TABELA DA INTEGRAL DE 
PERDAS NORMAL REDUZIDA
to 
to 
to 
lO 
IO
U nit N orm al Loss In teg ral
G(u) -  Pn (u ) — U  Py(Ü >  U)
u .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
.0 .3989 .3940 .3890 .3841 .3793 .3744 . 3697 .3649 .3602 .3556
.1 .3509 .3464 .3418 .3373 .3328 .3284 . 3240 .3197 .3154 .3111
.2 .3069 .3027 .2986 .2944 .2904 . 2863 . 2S24 .2784 .2745 .2706
.3 .2668 .2630 .2592 . 2ooo .2518 .2481 . 2445 .2409 .2374 .2339
.4 .2304 . 2270 . 2236 .2203 .2169 .2137 .2104 . 2072 .2040 . 2009
.5 .1978 . 1947 .1917 .1887 . 1857 .1828 .1799 .1771 .1742 .1714
.6 .1687 . 1659 . 1633 .1606 . 1580 . 1554 . 1528 . 1503 .1478 .1453
. 7 . 1429 .1405 .1381 . 1358 . 1334 .1312 . 1289 .1267 .1245 .1223
.8 . 1202 .1181 .1160 .1140 . 1120 .1100 .1080 .1061 . 1042 . 1023
.9 .1004 .09860 .09680 .09503 .09328 .09156 .089S6 .08819 .08654 .08491
1.0 .08332 .08174 .08019 .07866 .07716 .07568 .07422 .07279 .07138 .06999
1.1 .06862 .06727 .06595 .06465 .06336 .06210 .06086 .05964 .05844 .05726
1.2 .05610 .05496 .05384 .05274 .05165 .05059 .04954 .04851 .04750 .04650
1.3 .04553 .04457 .04363 .04270 .04179 .04090 .04002 .03916 .03831 .03748
1.4 .03667 .03587 .03508 .03431 .03356 .03281 .03208 .03137 .03067 .02998
1.5 .02931 .02865 .02800 .02736 .02674 .02612 .02552 .02494 .02436 .02380
1.6 .02324 .02270 .02217 .02165 .02114 .02064 .02015 .01967 .01920 .01874
1.7 .01829 .01785 .01742 .01699 .01658 .01617 .01578 .01539 .01501 .01464
1.8 .01428 .01392 .01357 .01323 .01290 .01257 .01226 .01195 .01164 .01134
1.9 .01105 .01077 .01049 .01022 . 0=9957 .0=9698 . 0=9445 .0=9198 .0=8957 .0=8721
2.0 .0=8491 . 0=8266 .0=8046 .0=7832 .0=7623 .0=7418 .0=7219 .0=7024 .0=6835 .0-6649
2.1 .0=6468 .0=6292 .0=6120 .0=5952 .0=5788 .0=5628 .0=5472 .0=5320 .0=5172 .0=5028
2.2 . 0=4887 .0=4750 .0=4616 .0=4486 .0=4358 .0=4235 .0=4114 .0=3996 .0=3882 .0=3770
2.3 .0=3662 .0=3556 .0=3453 .0=3352 .0=3255 .0=3159 . 0=3067 .0=2977 . 0=28S9 .0=2804
2.4 .0=2720 .0=2640 .0=2561 .0=2484 .0=2410 .0=2337 . 0=2267 .0=2199 .0=2132 .0=2067
2.5 .0 2004 .0=1943 .0=1883 .0=1826 .0=1769
2.6 .0=1464 .0=1418 .0=1373 .0*1330 .0=1288
2.7 .0=1060 .0=1026 .0*9928 .0*9607 .0*9295
2.8 .037611 ,037359 .0*7115 .0*6879 .0*6650
2.9 ,035417 . 035233 . 0*5055 .0*4883 .0*4716
3.0 .0*3822 . 033689 .0*3560 .0*3436 .0*3316
3.1 .0*2673 .0=2577 .0*2485 .0*2396 .0*2311
3.2 ,031852 .0=1785 .0*1720 .0*1657 .0*1596
3.3 .0*1273 .031225 .0*1179 .0*1135 .0*1093
3.4 .048666 .0*8335 .0*8016 .0*7709 .0*7413
3.5 .0*5848 .0*5620 .0*5400 .0*5188 .0*4984
3.6 .0*3911 .0*3755 .0*3605 .0*3460 .0*3321
3.7 .0*2592 .0*2486 .0*2385 .0*2287 .0*2193
3.8 .0*1702 .0*1632 .0*1563 .0*1498 .0*1435
3.9 .0*1108 .0*1061 .0*1016 .0*9723 .0*9307
4.0 .0*7145 .0*6835 .0*6538 .0*6253 .0*5980
4.1 .0*4566 .0*4364 .0*4170 .0*3985 .0*3807
4.2 ,052891 .0*2760 .0*2635 .0*2516 .0*2402
4.3 .0*1814 .0*1730 .0*1650 .0*1574 .0*1501
4.4 .0H127 .0*1074 .0*1024 .0*9756 .0*9296
4.5 .0*6942 .0*6610 .0*6294 .0*5992 .0*5704
4.6 ,064236 .0*4029 0*3833 .0*3645 .0*3467
4.7 .0*2560 .0*2433 .0*2313 .0*2197 .0*2088
4.8 .0*1533 .0*1456 .0*1382 .0*1312 .0*1246
4.9 .079096 .078629 ,0;8185 ,077763 . 077362
0=1715 .0=1662 .0=1610 .0=1560 .0=1511
0=1247 .0=1207 .0=1169 .0=1132 .0=1095
0*8992 .0*8699 .0*8414 .0*8138 .0*7870
0*6428 .0*6213 .0*6004 .0*5802 .0*5606
0*4555 . 0*439S .0*4247 .0*4101 .0*3959
0*3199 .0*3087 ,0329 78 .0*2873 .0*2771
0*2227 .0*2147 ,032070 .0*1995 .0*1922
0*1537 .0*1480 .0*1426 .0*1373 .0*1322
0*1051 .0*1012 .0*9734 .0*9365 .0*9009
0*7127 .0*6852 .0*6587 .0*6331 .0*6085
0*4788 .0*4599 .0*4417 .0*4242 .0*4073
0*3188 .0*3059 .0*2935 .0*2816 .0*2702
0*2103 .0*2016 .0*1933 .0*1853 .0*1776
0*1375 .0*1317 .0*1262 .0*1208 .0*1157
0*8908 .0*8525 .0*8158 .0*7806 .0*7469
0*5718 .0*5468 .0*5227 .0*4997 .0*4777
0*3637 .0*3475 .0*3319 .0*3170 .0*3027
0*2292 .0*2188 .0*2088 .0*1992 .0*1901
0*1431 .0*1365 .0*1301 .0*1241 .0*1183
0*8857 .0*8437 .0*8037 .0*7655 .0*7290
0*5429 .0*5167 .0*4917 .0*4679 .0*4452
0*3297 .0*3135 .0*2981 .0*2834 .0*2694
0*1984 .0*1884 .0*1790 .0*1700 .0*1615
0*1182 .0*1122 .0*1065 .0*1011 ,079588
0T6982 ,076620 ,076276 ,075950 ,075640
G (  — u )  = u  +  G(u)
Examples: G(3.57) = .0*4417 = .00004417 
<7( —3.57) = 3.57004417
ANEXO 3
TABELAS DA INTEGRAL DE PERDAS 
t DE STUDENT REDUZIDA
1SLudeni Linear-Loss Function, 20 Degrees of Freedom L  20
CXP 0 1 2 3 • 4 5 6 7 8 9 10
o . c 0 4 1 4 7 4 C 9 7 4 0 4 8 3 9 9 9 3 9 5 0 3 9 0 2 3 8 5 4 3 8 0 7 3 7 6 0 3 7 1 3 3 6 6 7 5 10 14 19 24
0 . 1 0 3 6 6 7 3621 35 7 6 3 5 3 0 3 4 8 6 34 4 1 3 3 9 6 335V 3 3 1 1 3 268 3 2 2 6 4 9 13 18 22
C . 2 c 3 2 2 6 3 1 8 4 3 1 * 2 3 1 0 1 . 306C 3 0 2 0 2 9 8 0 2 9 4 0 2 9 0 1 2 8 6 2 2 8 2 3 4 8 12 16 2C
0 . 3 0 2 5 2 3 2 7 8 5 2 7 4 7 2 7 1 0 2 6 7 3 2 6 3 6 2 6 0 0 2 5 6 4 2 5 2 8 2 4 9 3 2 4 5 6 4 7 11 15 16
0 . 4 0 2 4 5 6 2 4 2 4 2 3 8 9 2 3 5 6 2 3 2 2 2 2 8 9 2 2 5 7 2 2 2 4 2 1 9 2 2 1 6 1 2 1 2 9 3 7 10 13 it
0 . 5 0 2 1 2 9 2C 9 e 2C68 2 0 3 7 2 0 0 8 19 7 8 1 9 4 9 1 9 2 0 18 9 1 1 86 3 1 83 5 3 6 9 12 15
C . 6 0 1 8 3 5 18C7 178C 175 3 1 7 2 7 1 7 0 0 1674, 1 6 4 9 1 62 3 1596 1 573 3 5 8 10 13
0 . 7 0 1573 1 5 4 9 1525 1 SC 1 1 4 7 7 1 4 5 4 1431 14 9 9 1 3 8 6 1 36 4 1342 2 5 7 9 12
o . * 0 1 3 4 2 1321 13CC 1 2 7 9 1 2 5 8 1 2 3 7 1217 1 1 9 7 1 17 8 1 1 5 9 1 13 9 2 4 6 8 10
C . 9 c 1 1 3 9 1121 11C2 1 08 4 1 0 6 6 . 1 0 4 8 1 0 3 0 1 0 1 3 0 9 9 6 0 9 7 9 0 9 6 3 2 4 5 7 9
1 . 0 9 6 2 6 9 4 6 3 9 3 0 2 9 1 4 3 8 9 8 7 8 8 3 2 6 6 8 0 8 5 3 1 8 3 8 3 82 3 8 6 0 9 4 15 31 46 61 7 7
1 . 1 6 0 9 4 7 9 5 3 7 8 1 4 7 6 7 7 7 5 4 2 74 0 9 7 2 7 8 7 1 5 0 7 0 2 3 6 8 9 8 6 7 7 5 13 26 4 0 53 6 6
W 2 6 7 7 5 6 6 5 4 6 5 3 4 6 4 1 7 6 3 0 1 6 1 8 8 6 0 7 6 5 9 6 5 5 8 5 7 5 7 5 0 5 6 4 5 11 23 34 4 5 56
1 . 3 5 6 4 5 5 5 4 2 544C 5 3 4 0 5 2 4 2 5 1 4 5 5 0 5 0 4 9 5 6 4 8 6 4 4 7 7 3 4 6 6 4 10 19 29 3 6 48
1 . 4 4 6 9 4 4 5 9 6 4 5 1 0 4 * 2 5 4 3 4 2 426C 4 1 7 9 4 1 0 0 4 0 2  2 3 9 4 6 3 8 7 0 8 16 24 33 41
1 . 5 3 8 7 0 3 7 9 6 3 7 2 4 3 6 5 2 3 5 8 2 3 5 1 3 3 4 4  5 3 3 7 8 3 3 1 3 32 4 9 3 1 8 5 7 14 21 27 • 34
1 . 6 3 i e 5 3 1 2 3 3 0 6 2 3 0 0 2 2944, 2 8 8 6 2 8 2 9 2 7 7 3 2 7 1 9 2 6 6 5 2 6 1 2 6 11 17 23 29
1 . 7 2 6 1 2 2 5 6 0 2 5 0 9 2 4 5 9 2 4 1 0 2 3 6 2 2 3 1 5 226 e 2 2 2 3 2 1 7 8 2 1 3 4 5 10 14 19 24
U S 2 1 3 4 2 0 9 1 2 0 4 9 2 0 0 7 1 9 6 7 1927 1 8 8 7 18 4 9 1611 177 4 1 7 3 6 4 6 12 16 2 0
1 . 9 17 3 6 1 7 0 2 16 6 7 1 63 3 1 5 9 9 1566 1534 1 5 0 2 1471 1441 1 4 U 3 7 10 13 16
2 . 0 1411 1381 1 35 3 13 2 4 1 2 9 7 1 2 7 0 1 2 4 3 1 2 1 7 1191 1 1 6 6 11 4 2 3 5 8 11 13
2 . 1 11 4 2 1 1 1 8 10 9 4 1071 1 0 4 8 10 2 6 10 0 4 0 9 8 3 0 9 6 2 0 9 4 2 0 9 2 2 2 4 7 9 11
2 . 2 9 2 1 7 9C20 8 8 2 7 8 6 3 9 8 4 5 4 8 2 7 3 8 0 9 5 7 9 2 1 7 7 5 1 7 5 6 4 7 4 2 1 18 36 54 72 90
2 . 3 7 4 2 1 7 2 6 1 7 1 0 4 6 9 5 0 680C 6 6 5 3 6 5 0 8 6 3 6 7 6 2 2 9 6 0 9 3 5 9 6 1 15 29 44 58 73
2 . « 5 9 6 1 5 8 3 1 5 7 0 4 5 5 7 9 5 4 5 7 5 3 3 8 5 2 2 1 5 1 0 7 4 9 9 5 4 6 8 5 4 7 7 8 12 24 35 4 7 59
2 . 5 4 7 7 8 4 6 7 3 4 5 7 0 4 4 6 9 4 3 7 1 4 2 7 4 4 1 8 0 4 0 8 6 3 9 9 7 3 9 0 9 3 8 2 2 10 19 29 36 4 8
2 . 6 3 8 2 2 3 7 3 7 3 6 5 5 3 5 7 3 3 4 9 4 3 4 1 6 3 3 4 0 3 2 6 6 3 1 9 3 3 1 2 2 3 0 5 2 6 15 23 31 38
2 . 7 3 0 5 2 2984. 2 9 1 8 2 8 5 2 2 7 8 9 2 7 2 6 2 6 6 5 2 6 0 5 2 5 4 7 2 4 9 0 2 4 3 4 6 12 19 2 5 31
2 . 8 2 4 3 4 2 3 7 9 2 3 2 6 2 2 7 3 2 2 2 2 2 1 7 2 2 1 2 3 2 0 7 5 2 0 2 9 1 9 6 3 1938 5 10 15 20 25
2 . 9 1936 189 4 1 8 5 1 1 61 0 1 76 9 1 7 2 9 1 6 8 9 1 6 S I 1 6 1 4 1 57 7 154 1 4 8 12 16 20
3 . 0 15 4 1 1 5 0 6 14 7 2 14 3 9 14 0 6 1 3 7 4 3 7 10 13 17
1374 1 3 4 3 1 3 1 2 1 2 6 2 1253 1 2 2 5 3 6 9 12 15
3 . 1 1225 1 1 9 7 117C 1 143 1 1 1 7 1091 3 5 8 11 13
1091 1 0 6 6 1 0 4 2 1 0 1 8 0 9 9 5 0 9 7 2 2 5 7 10 12
3 * 2 9 7 2 2 9 5 0 0 9 2 8 3 9 0 7 0 8B63 8 6 6 0 21 42 64 85 1 0 6
8 6 6 0 8 4 6 2 8 2 6 8 8 0 7 9 7 6 9 3 7 7 1 3 19 38 57 76 95
3 . 3 7 7 1 3 7 5 3 6 7 3 6 3 7 ï  94 7 0 2 9 6 6 6 8 17 34 51 66 84
6 8 6 8 6 7 1 0 6 5 5 6 6 4 0 6 6 2 5 9 6 1 1 5 15 30 45 6 0 75
3 . 4 6 1 1 5 5 9 7 5 5 8 3 7 5 7 0 3 5 5 7 2 5 4 4 4 13 27 40 54 67
5 4 4 4 5 3 1 9 5 1 9 7 5 0 7 7 4 9 6 1 4 8 4 6 12 24 36 4 8 60
3 . 5 4 6 4 6 4 7 3 5 4 6 2 6 4 520 4 4 1 6 4 3 1 4 11 21 32 4 3 53
4 3 1 4 4 2 1 5 4 1 1 8 4 0 2 3 3 930 3 6 4 0 9 19 28 38 4 7
3 . 6 3 8 4 0 3 7 5 2 3 6 6 5 3 5 8 1 3 4 9 8 3 4 1 8 6 17 25 3 4 42
3 4 1 8 3 3 3 9 3 2 6 2 3 1 8 7 3 1 1 4 3 0 4 2 8 15 23 30 36
3 . 7 30 4 2 2 9 7 2 2 9 0 4 2 8 3 7 2 7 7 2 2 7 0 8 7 13 20 2 7 33
2 7 0 8 2 6 4 5 2 5 S 5 2 5 2 5 2 * 6 7 2 4 1 0 6 12 16 24 30
3 . 8 2 4 1 0 2 3 5 5 2 3 0 0 2 2 4 7 2 1 9 6 2 1 4 5 5 11 16 21 26
2 1 4 5 2 0 9 6 2 0 4 8 2 0 0 1 1 95 4 1 910 5 9 14 19 24
3 . 9 1 9 1 0 1 8 6 6 1 6 2 3 1781 1 7 4 0 170C 4 8 13 17 21
1 7 0 0 1 661 1 6 2 3 1 5 8 5 15 4 9 1 5 1 3 4 7 11 15 19
4 . 0 1 5 1 3 1478 1 4* 5 1 41 1 1 3 7 9 1 34 7 3 7 10 13 17
13 4 7 1 3 1 6 1 2 6 6 1 2 5 7 1 2 2 8 1 2 0 0 3 6 9 12 15
4 . 1 1 2 0 0 1 172 1 1 4 5 11 1 9 1 0 9 3 1 0 6 8 3 5 6 11 13
1 06 8 10 4 4 1 0 2 0 0 9 9 6 0 9 7 4 0 9 5 1 2 5 7 9 12
4 . 2 9 5 1 3 9 2 9 6 9 0 8 3 88 7 5 8 6 7 2 8 4 7 4 21 42 62 83  1 0 4
6 4 7 4 8 28 C 8 0 9 1 7 9 0 6 7 7 2 5 7 5 4 8 19 37 56 74 93
4 . 3 7 5 4 6 7 3 7 6 7 2 0 6 7C43 6 8 8 2 6 7 2 5 16 33 4 9 66 82
6 7 2 5 6 5 7 2 6 4 2 2 6 2 7 6 6 1 3 3 5 9 9 3 15 29 4 4 59 7 3
4 . 4 5 9 9 3 5 8 5 6 5 7 2 3 5 5 9 3 5 4 6 5 5 3 4 1 13 26 39 52 65
5 3 4 1 5 2 2 0 5 1 0 1 4 9 8 5 4 8 7 2 4 7 6 1 12 2 3 35 46 5 6
4 . 5 4 7 6 1 4 6 5 3 4 5 4 7 4444 4 3 4 3 4 2 4 5 10 21 31 41 52
4 2 4 5 4 1 4 8 4 0 5 4 3 9 6 3 3 8 7 3 3 7 8 5 9 18 28 37 46
4 . 6 3 7 8 5 3 6 9 9 3 6 1 6 3 5 3 4 34  54 3 3 7 6 8 16 25 33 41
3 3 7 6 3 3 0 0 3 2 2 5 3 1 5 2 308 1 3 0 1 2 7 15 22 29 36
4 . 7 3 0 1 2 2 9 4 4 2 8 7 7 2 8 1 3 2 7 4 9 2 6 8 7 6 13 19 26 32
2 6 8 7 2 6 2 7 2 5 6 8 2 5 1 0 2 4 5 4 2 3 9 8 6 12 17 2 3 2 9
4 - 6 2 3 9 8 2 3 4 5 2 2 9 2 2 2 4 0 21 9 C 2 1 4 1 5 10 15 21 26
2 14 1 2 0 9 3 2 0 4 6 2 0 0 0 19 5 6 19 1 2 5 9 14 16 23
4 . 9 19 1 2 1869 1 8 2 7 1 7 6 6 1 7 4 6 1 7 0 7 4 8 12 16 2 0
1 7 0 7 1 6 6 9 1 6 3 2 1 5 9 6 1560 1 5 2 5 4 7 11 15 16
5 . 0 1 52 5 1491 1 45 8 1 4 2 6 13 9 4 1 3 6 3 3 6 10 13 16
1 363 1 33 3 13C3 1 2 7 4 12 4 6 1 2 1 8 3 6 9 12 14
5 . 1 12 1 8 1191 1 16 5 11 3 9 11 1 4 1 06 9 3 5 8 10 13
1 0 8 9 1 0 6 5 1 0 4 2 10-19 0 9 9 6 0 9 7 4 2 5 7 9 12
5 * 2 9 7 4 1 9 5 2 6 9 3 1 6 9 1 1 1 8 9 1 0 8 71 4 21 41 62 8 2  1 0 3
8 7 1 4 8 5 2 2 8 3 3 5 8 1 5 2 7 9 7 2 7 7 9 7 18 37 55 73 92
5 . 3 7 7 9 7 7 6 2 6 7 4 5 9 7 2 9 5 7 1 3 5 6 9 7 9 16 33 49 65 82
6979 6S26 6677 6531 6388 6249 15 29 44 5e 73
5 .4 6249 6112 597S 5646 5721 5 5 9 6 13 26 39 52 65
5 5 9 6 5474 5 3 5 5 5 2 3 9 51 2 5 5 0 1 3 12 23 35 47 58
2, Student Linear-Loss Function, 30 Degrees of Freedom L
EXP 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
o .o 0 4093 4G43 3994 3945 3896 3848 380C 3752 3705 3659 3613 5 XO 14 19
0« 1 0 3613 3567 3521 3476 3431 3387 3343 3300 3257 3214 3172 4 9 13 18
0 .2 0 3172 313C 3088 3047 3006 2966 2926 2886 2847 2808 2769 4 « 12 16
0*3 0 2769 2731 2694 2656 2619 258 3 2546 2510 2475 2440 2405 4 7 11 15
C .4 c 2405 2371 2336 2303 2269 2236 2204 2172 2140 2108 2077 3 7 10 13
0 . 5 0 2 077 2046 2C16 1985 1956 1926 1697 1868 1840 1811 1784 3 6 9 12
0*6 0 1784 1756 1729 1752 1676 1649 1624 1598 1573 1548 1523 3 5 8 10
C . 7 0 1523 1499 1475 1451 1428 1405 1362 1359 1337 1315 1294 2 5 7 9
0*8 0 1294 1272 1251 1230 1210 1190 1170 1150 1131 1111 1092 2 4 6 6
0 .9 0 1092 1074 1055 1C37 1019 1002 0985 0967 0951 0934 0918 2 3 5 7
1 .0 9175 9C14 8655 8698 8543 8391 8241 8094 7*48 7 805 7 664 15 30 45 60
1 .1 _ 1 7664 7525 7388 7253 7120 6990 6861 6735 6610 6487 6367 13 26 39 52
1 .2 6367 6248 6131 6016 5903 5791 5682 5574 5468 5363 5261 11 22 33 44
1 .3 5261 5160 5061 4963 4867 4773 4680 4 5 8 9 4499 4411 4324 9 19 28 37
1 .4 - 1 4324 4 239 4156 4073 3993 3913 3835 3758 3683 3609 3536 8 16 24 32
1 .5 3536 3465 3395 3326 3258 3192 3127 3063 3000 2938 2878 7 13 20 26
1 .6 _ 1 2878 2618 2760 2702 2646 2591 2537 2484 2431 2380 2330 5 11 16 22
1 .7 2330 2281 2232 2185 2139 2093 2048 2004 1961 1919 1878 5 9 14 18
1*8 _  1 1878 1637 1797 1758 1720 1683 1646 1610 1575 1540 1506 4 7 11 15
1 .9 1506 1473 1441 1409 1377 1347 1317 1287 1259 1231 1203 3 6 9 12
2 .0 1203 1176 1149 1124 1098 1073 3 5 6 10. 1 1073 1049 1025 1002 0979 0957 2 5 7 9
2*1 9566 9347 9133 6923 8718 8517 21 42 63
84
8517 8320 8126 79 4 0 7756 7575 19 36 56 75
2*2 7575 7399 7227 7058 6693 6731 17 34 51 68
»2 6731 6573 641 9 62 6 8 6120 5975 15 30 45 60
2 . 3 „ 2 5975 5B34 5696 5561 5429 5299 14 27 41 54
5299 5173 5050 4929 4811 4696 12 24 36 48
2 .4 „ j 4696 4583 4473 4365 4260 4157 11 22 32 43
- 2 4157 4056 3956 3662 3768 3677 10 19 29 38
2 .5 . 2 3677 3587 3500 3414 3331 3249 9 17 26 34
. j 3249 3170 3092 3016 2942 2869 e 15 23 30
2 .6 2669 2798 2729 2662 2596 2531 7 14 20 27_ 2 2531 2468 2407 2347 2289 2232 6 12 18 24
2 .7 _ 2 2272 21>+ 2121 2068 2016 1966 5 11 16 21_ 2 1966 1916 1668 1821 1775 1730 5 9 14 19
2 .6 _2 1730 16E7 1644 1602 1562 1522 4 8 12 17» 2 1522 1483 1446 1409 1373 1338 4 7 11 15
2 .9 _2 1338 1304 1270 1238 1206 1175 3 7 10 13
- 2 1175 1145 1116 1087 1059 1032 3 6 9 11
3 .C . 2 1032 0 «> m 0979 0954 0929 0905 3 5 8 10
• 3 9051 8817 8588 8365 8148 7936 22 45 67 69
3 .  1 7936 7729 7526 7331 7140 6954 20 39 59 79_ 3 6954 6772 6595 6422 6254 6090 17 35 52 69
3 .2 _ j 6090 5930 5774 5622 5474 5330 15 30 46 61
. j 533C 5190 5053 4919 478 9 4663 13 27 40 53
3 .3 4663 4539 4419 4302 4188 4077 12 23 35 47. 3 4077 3969 3663 3761 3660 3563 1C 21 31 41
3 .4 . j 3563 3466 3376 3286 3198 3112 9 18 27 36
3112 3029 2948 2869 2793 2718 8 16 24 32
3 .5 2718 2645 2574 2505 2437 2372 7 14 21 26
2372 2308 2246 2186 2127 2069 6 12 16 24
3*6 . i 2069 2C14 1959 1906 1855 1805 5 11 16 21
. j 1805 1756 1708 1662 1617 1573 5 9 14 19
3 .7 . 3 1573 1531 1489 1449 1409 1371 4 8 12 16 '
*“3 1371 1334 1298 1262 1228 1195 4 7 11 14
3 .8 1195 1162 1130 11 CO I07C 1040 3 6 9 12
1040 1012 0984 09 5 7 0931 0906 3 5 8 11
3 .9 9059 8811 8570 8335 8107 7885 23 47 70 94
7865 7669 7459 7254 7055 6662 20 41 61 82
4 . 0 - 4 6862 6673 6490 6312 6139 5970 18 36 54 71
- 4 5970 580 6 5646 5491 5340 5193 16 31 47 -62
4 .1 5193 5050 4911 4775 4644 4516 14 27 41 54
«4 4516 4391 4270 4153 4038 3927 12 24 35 47
4 .2 - 4 3927 3618 3713 3610 3510 3414 1C 21 31 41
- 4 3414 3319 3227 3138 3051 2967 9 18 27 36
4 . 3 « 4 2967 2885 26C5 2728 2652 2579 6 16 23 31
-4 2579 2507 2438 23 7 0 2305 2241 7 14 20 27
4 . 4 - 4 2241 2179 2118 2060 2002 1947 6 12 16 24
- 4 1947 1893 1840 1789 1740 1691 5 10 15 20
4 . 5 - 4 1691 1645 1599 1554 1511 1469 4 9 13 18
1469 1429 1389 1350 1313 1276 4 6 12 15
4 .6 1276 1241 1206 1173 1140 1109 3 7 10 13
1109 1078 1048 1019 0990 0963 3 6 9 12
* • 7 — 5 9630 9362 9102 8849 8603 8364 25 51 76 101
• 5 8364 8231 7905 7686 7472 7264 22 •4* 66 8 6
4 .8 - 5 7264 7C62 686 6 6675 649C 6309 19 38 57 7 6
• 5 6309 6134 5963 5797 5636 5480 17 33 50 66
4 .9 - 5 5480 5377 5179 5035 4895 4759 14 29 43 58
- 5 4 7 5 9 4 6 2  7 4 4 9 8 4373 4 2 5  2 4 1 3 4 12 25 33 50
30
2*
22JO
16
16
1513
11
10
9
76
65
5547
39
33
27
23
19
15
1312
105
«4
84
76
68
60
54
48
43
38
34
30
27
24
21
18
16
14
13
11298
86
76
67
59
51
45
39
35
30
26
23
20
16
15
13
117
102
89
7868
59SI
45
39
34
29
26
22
19
17
15
127
110
96
83
72
63
3SLudenl Linear-Loss Function, 40 Degrees of Freedom L
CXP 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
0 * 0 0 4 0 6 6 4C 16 3 9 6 7 3 9 1 6 3 8 6 9 3 8 2 1 3 7 7 3 3 7 2 6 3 6 7 9 36 3 2 3 5 6 6 5 10 14 19
C . l 0 3 5 6 6 3 5 4 0 3 4 9 5 3 4 5 0 3 4 0 5 3 36 1 3 3 1 7 3 2 7 3 3 2 3 0 3 1 6 6 3 1 4 5 4 9 13 18
0 . ? 0 3 1 4 5 3 1 0 3 3 0 6 2 3C21 296C 2 9 3 9 2 6 9 9 2 8 6 0 2 8 2 1 2 7 6 2 2 7 4 3 4 8 12 16
0 . ) 0 2 7 4 3 27C5 2 6 6 7 2 6 3 0 2 5 9 3 2 5 5 7 252C 2 4 8 4 2 4 4  9 241 4 2 3 7 9 4 7 11 15
0 . 4 0 2 3 7 9 2 3 4 5 23 1 1 2 2 7 7 2 2 4 4 2 2 1 1 2 1 7 8 2 1 4 6 2 1 1 4 2 0 8 3 2 0 5 1 3 7 10 13
0 . 5 0 2 0 S 1 2C21 199C 1 9 6 0 1 9 3 0 1901 1 8 7 2 1 6 4 3 18 1 5 178 6 1 7 5 9 3 6 9 12
0 . 6 0 1 75 9 1731 1704 1677 165 1 16 2 5 159 9 1 5 7 4 15 4 6 152 3 1 4 9 9 3 5 6 10
0 . 7 0 1 4 9 9 1 47 5 1451 142 7 1 4 0 4 1 38 1 1 3 5 8 1 3 3 6 13 1 3 129 2 1 2 7 0 2 5 7 9
0 . 6 0 1 2 7 0 1249 12 28 1 2 0 7 116 7 1166 1147 1127 11 0 6 1 0 6 9 1 0 7 0 2 4 6 6
0 . 9 0 1 0 7 0 1051 10 3 3 10 1 5 0 9 9 7 0 9 6 0 09 6 2 0 9 4 5 0 9 2 9 0 9 1 2 0 8 9 6 2 3 5 7
1 . 0 8 9 5 7 8 7 9 7 8 6 3 9 8 4 6 3 8 3 2 9 8 1 7 8 16 31 4 7 6 2
8 1 7 8 8 0 2 9 7 8 8 3 7 7 3 8 7 59 6 7 4 5 6 14 29 4 3 58
1*1 _  ^ 7 4 5 6 7 3 1 8 7 1 8 2 7 0 4 9 6 9 1 7 6 7 6 6 13 27 40 53
6 7 6 8 6 6 6 0 6 5 3 5 6 4 1 1 6 2 9 0 6 1 7 0 12 25 37 4 9
1 . 2 6 1 7 0 6C53 5 9 3 7 5 6 2 3 57 1 1 * 5 60 1 11 23 34 4 6
5 6 0 1 5 4 9 2 5 3 8 6 5 26 1 5 178 5 0 7 6 10 21 31 42
1 . 3 5 0 7 6 4 9 7 7 4 8 7 9 4 7 8 2 4 6 8 6 4 5 9 5 10 19 29 39
„ 1 4 5 9 5 4 5 0 3 4 4 1 3 4 3 2 5 4 2 3 6 4 1 5 3 9 18 27 35
1 . 4 • 1 4 1 5 3 4 0 6 9 3 9 6 6 3 9 0 5 3 6 2 6 3 7 4 6 6 16 24 32
- 1 3 7 4 8 3671 3 5 9 6 3 5 2 2 3 4 4 9 3 3 7 7 7 15 22 30
1 . 5 .1 3 3 7 7 3 3 0 7 3 2 3 9 3 1 7 1 3 1 0 5 3 0 4 0 7 14 20 27
•  1 3 0 4 0 2 9 7 6 2 9 1 3 2 8 5 1 2 7 9 1 2 7 3 2 6 12 18 25
1 . 6 . J 2 7 3 2 2 6 7 3 2 6 1 6 2 5 6 0 2 5 0 5 2 4 5 2 6 11 17 22
2 4 5 2 2 3 9 9 2 3 4 7 2 2 9 6 2 2 4 6 2 1 9 7 5 10 15 2 0
1 . 7 _  I 2 1 9 7 2 1 4 9 2 1 0 2 2 0 5 6 2C11 1 9 6 6 5 9 14 18•1 1 9 6 6 1 923 1 8 6 0 1 8 3 9 1 79 6 1 7 5 6 4 8 13 17
1 . 8 1 7 5 8 1718 1 6 8 0 . 1 6 4 2 16 0 5 15 6 9 4 6 U 15
1 5 6 9 15 3 3 1 4 9 9 1 4 6 4 1431 1 3 9 8 3 7 . 10 14
1 . 9 1 3 9 8 1366 1 3 3 5 1 30 4 1 27 4 1 24 5 3 6 9 12
- t 1 24 5 1 2 1 6 1 1 8 6 1 1 6 0 1133 1 1 0 7 3 6 8 11
2 * 0 w « 1 1 0 7 1081 1 05 6 1C31 1 00 7 0 9 8 3 2 5 7 10
- 2 9 8 3 0 9 5 9 7 9 3 7 0 9 1 4 6 6 9 3 0 8 7 1 8 22 44 67 69
2 . 1 • 2 8 7 1 8 85C9 8 3 0 6 8 1 0 7 7 9 1 2 7 7 2 2 20 40 60 80
_ 2 7 7 2 2 7 S 3 6 7 3 54 7 1 7 6 7 0 0 1 6 6 3 1 18 36 5 3 71
2 . 2 6 8 3 1 6 6 6 5 6 5 0 2 6 3 4 3 6 1 8 8 6 0 3 6 16 32 4 6
64
* 2 6 0 3 6 5 6 8 8 5 7 4 3 5 6 0 1 5 4 6 3 5 3 2 7 14 29 43 57
2 . 3 „ 2 5 3 2 7 5 1 9 5 5 0 6 6 4 9 4 0 4 8 1 7 4 6 9 6 13 25 38 50
» 2 4 6 9 6 4 5 7 9 4 4 6 4 4 3 5 2 4 2 4 2 4 1 3 5 11 22 34 4 5
2 . A . 2 4 1 3 5 4C31 3 9 2 9 3 8 2 9 3 7 3 2 3 6 3 7 10 2 0 3 0 4 0
- 2 3 6 3 7 3 5 4 4 34  54 3 3 6 6 3 2 7 9 3 1 9 5 9 18 27 35
2 . 5 3 1 9 5 3 11 3 3 0 3 3 2 9 5 5 2 6 7 9 2 8 0 4 8 16 23 31
•  2 2 0 0 4 2 7 3 2 2 6 6 1 2 5 9 2 2 5 2 4 2 4 5 8 7 14 21 28
2 . 6 . 2 2 4 5 8 23 9 4 2 3 3 1 2 2 7 0 2 2 1 1 2 1 5 3 6 12 16 24
* 2 2 1 5 3 2 0 9 6 2 0 4 1 1 9 8 7 1934 1 6 8 3 5 11 16 2 2
2 . 7 » 2 1 88 3 1833 1 7 8 5 1 7 3 7 1691 1 6 4 6 5 9 14 19
» 2 1 64 6 1602 1 5 5 9 15 1 7 14 7 7 1 4 3 7 4 8 13 17
2 . 6 . 2 14 3 7 1399 136 1 1 3 2 4 1 2 6 8 1253 4 7 11 15
« 2 1 2 5 3 1 2 1 9 1 1 8 6 1 1 5 4 1123 1 0 9 2 3 6 10 13
2 . 9 • 2 109 2 1 0 6 ? 1C33 1005 0 9 7 7 0 95 1 3 6 6 11
- 3 9 5 0 7 9 2 4 6 6 9 9 2 8 7 4 4 6 5 0 3 8 2 6 9 25 5 0 74 9 9
3 . 0 _ 3 8 2 6 9 8 0 4 0 7 8 1 6 76 3 1 7 3 9 1 7 1 8 5 22 43 65 87
. j 71 8 5 6 9 8 6 6 7 9 1 6 6 0 2 6 4 1 8 6 2 3 9 19 38 57 76
3 . 1 . j 6 2 3 9 6 0 6 4 5 8 9 4 5 7 2 9 5 5 6 8 5 4 1 2 17 33 50 66
5 4 1 2 5 2 6 0 5 1 1 1 4 9 6 7 4 8 2 7 4 6 9 1 14 29 43 58
3 . 2 4 6 9 1 4 5 5 6 4 4 2 9 4 3 0 3 4 ) 6 1 4 0 6 2 13 25 38 50
4 0 6 2 3 9 4 7 3 8 3 5 3 7 2 5 3 6 1 9 3 5 1 6 11 2 2 33 4 4
3 . 3 3 5 1 6 3 4 1 5 3 3 1 7 3 2 2 2 3 1 3 0 304  0 10 19 29 38
.  j 304C 2 9 5 3 2 8 6 6 2 7 8 5 2 70 5 2 6 2 7 6 17 25 33
3 . « « j 2 6 2 7 25 5 1 2 4 7 7 2 4 0 5 2 3 3 6 2 2 6 6 7 14 2 2 29
— 3 2 2 6 8 2 2 0 2 2 1 3 8 2 0 7 6 2 0 1 6 1 95 7 6 12 19 25
3 . 5 —* 1 95 7 1 9CC 1 6 4 4 1 7 9 0 1 73 8 . 1 6 8 7 5 11 16 22
. 3 1667 16 3 6 1 5 9 0 1 5 4 3 1498 1 4 5 4 5 9 14 19
3 . 6 . j 1 454 1^11 13 6 9 1 3 2 9 1 2 9 0 1 25 2 4 8 12 16
125  2 1 21 5 1 17 9 1 1 4 4 1110 1 0 7 7 3 7 10 14
3 . 7 * 3 1 07 7 1 04 5 10 1 4 0 9 8 4 0 9 5 5 0 9 2 6 3 6 9 12
_ 4 9 2 6 4 8 9 6 6 8 7 2 0 6 4 6 0 6207 7 9 6 2 26 . 52 78 1 0 4
3 . 8 _ 4 7 9 6 2 7 7 2 4 7 4 9 3 7 2 6 9 70 5 1 6 8 3 9 Zt 45 67 90
6 8 3 9 6 6 3 4 6 4 3 5 6 2 4 2 6 0 * 4 5 8 7 2 19 39 56 7 7
3 . 9 5 8 7 2 5 6 9 5 5 5 2 3 5 3 5 7 5 1 9 5 5 0 3 6 17 33 50 6 7
—4 5 0 3 6 4 8 8 6 4 7 3 9 4 5 9 5 4 4 5 6 4 3 2 1 14 2 9 4 3 57
4 . G _ 4 4 3 2 1 4 1 9 0 4 0 6 3 3 9 4 0 382C 3 7 0 4 12 2 5 37 4 9^4 3 7 0 4 3591 3 4 6 2 3 3 7 6 • 327 3 3 1 7 4 U 21 32 4 2
4 . 1 3 1 7 4 3 0 7 7 2 9 6 3 2 8 9 2 2 8 0 3 2 7 1 6 9 18 27 3 6
2 7 1 6 2 6 3 5 2 5 5 4 2 4 7 6 2 4 0 0 2 3 2 6 8 16 23 31
4 . 2 2 3 2 6 2 2 5 5 2 1 6 6 2 1 1 9 2 0 5 4 1991 7 '  13 2 0 27
_ 4 1991 1 9 2 9 1 8 7 0 1 6 1 2 1757 i 7 e 2 6 12 17 23
4 . 3 .  4 17 0 2 1650 1 5 9 9 1 5 5 0 1 5 0 2 145 6 5 10 15 2 0
-«*4 14 5 6 1411 1 3 6 7 1 3 2 5 1284 1 2 4 4 4 6 13 17
4 . 4 1 2 4 4 1205 116B 113 2 1 0 9 7 1 0 6 3 4 7 11 14
• 4 10 6 3 1 0 3 0 0 9 9 8 0 9 6 7 0 9 3 7 0 9 0 6 3 6 9 12
40
2*
2220
1>
16
15
11nis
9
7 8
72
67
62
57
52
48
44
60
3 7
34
31
2«
2521
21
19
17IS
1«
12
111
100
#9
BO
71
63
5 6
50
4 4
39
35
31
27
2«
21
18
16
14124
1 0 8
95
83
72
63
55
« 8
41
36
31
2 7
23
2 0
17
15
130
112
9 7
83
72
62
53
4 6
3 9
34
29
2S
21
18
16
ANEXO 4
SÉRIE HISTÓRICA ORIGINAL DO PREÇO CIF 
MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO,
NO PERÍODO ABRIL DE 1986 - DEZEMBRO DE 1993
Série Histórica Original do Preço CIF Médio de Importação do Petróleo 
(US$/barril), no Período abril de 1986-dezembro de 1993
Data Preço CIF Médio de 
Importação 
do Petróleo 
(US$/barril)
Data Preço CIF Médio de 
Importação 
do Petróleo 
(US$/barril)
Data Preço CIF Médio de 
Importação 
do Petróleo 
(US$/barril)
janeiro de 1989 15,40 janeiro de 1992 17,01
fevereiro 17,21 fevereiro 17,45
março 17,45 março 17,34
abril de 1986 15,19 abril 18,81 abril 17,78
maio 15,14 maio 19,98 maio 19,01
junho 12,68 junho 18,61 junho 20,02
julho 10,50 julho 18,51 julho 20,76
agosto 9,70 agosto 18,23 agosto 19,96
setembro 12,34 setembro 17,96 setembro 19,24
outubro 13,45 outubro 18,53 outubro 19,69
novembro 13,76 novembro 18,87 novembro 19,06
dezembro 14,68 dezembro 18,81 dezembro 17,93
janeiro de 1987 17,23 janeiro de 1990 20,10 janeiro de 1993 17,46
fevereiro 18,08 fevereiro 20,03 fevereiro 17,35
março 19,47 março 19,60 março 17,98
abril 18,60 abril 18,38 abril 17,87
maio 19,59 maio 16,94 maio 17,33
junho 19,67 junho 16,79 junho 17,33
julho 20,23 julho 15,71 julho 16,31
agosto 20,06 agosto 20,39 agosto 15,98
setembro 19,77 setembro 28,57 setembro 15,68
outubro 19,81 outubro 34,13 outubro 14,69
novembro 19,83 novembro 33,11 novembro 14,58
dezembro 19,56 dezembro 31,04 dezembro 12,75
janeiro de 1988 19,38 janeiro de 1991 26,55
fevereiro 18,15 fevereiro 22,61
março 17,32 março 19,21
abril 16,68 abril 19,22
maio 16,83 maio 20,19
junho 17,02 junho 18,88
julho 15,97 julho 18,27
agosto 15,44 agosto 19,04
setembro 15,21 setembro 21,00
outubro 13,52 outubro 20,37
novembro 12,54 novembro 21,15
dezembro 13,11 dezembro 19,64
Fonte: Departamento Comercial da Petrobrás S.A., novembro de 1994
ANEXO 5
DATAS DOS MARCOS HISTÓRICOS, PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO 
DOS VALORES ORIGINAIS E SÉRIE HISTÓRICA MODIFICADA DO 
PREÇO CIF MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO,
NO PERÍODO ABRIL DE 1986 - DEZEMBRO DE 1993
1Datas dos Marcos Históricos e 
Proposta de Substituição dos Valores Originais
Datas dos Marcos 
Históricos
Substituição
junho de 1986 Média entre abril e maio de 1986
julho de 1986 Idem do valor modificado de junho de 1986
setembro de 1986 Média entre outubro e novembro de 1986
agosto de 1986 Idem do valor modificado de setembro de 1986
novembro de 1988 Média entre setembro, outubro, dezembro de 1988, e janeiro de 1989
setembro de 1990 Média entre maio, junho, julho e agosto de 1990
outubro de 1990 Idem do valor modificado de setembro de 1990
novembro de 1990 Idem do valor modificado de setembro de 1990
fevereiro de 1991 Média entre março, abril, maio e junho de 1991
janeiro de 1991 Idem do valor modificado de fevereiro de 1991
dezembro de 1990 Idem do valor modificado de fevereiro de 1991
dezembro de 1993 Média entre agosto, setembro, outubro e novembro de 1993
2Série Histórica Modificada do Preço CIF Médio de 
Importação do Petróleo (US$/barril), Período abril de 1986-dezembro de 1993
Data Preço CIF 
Médio de 
Importação 
de Petróleo 
(US$/barril)
Data Preço CIF 
Médio de 
Importação 
de Petróleo 
(US$/barril)
Data Préço CIF 
Médio de 
Importação 
de Petróleo 
(US$/barril)
janeiro de 1989 15,40 janeiro de 1992 17,01
fevereiro 17,21 fevereiro 17,45
março 17,45 março 17,34
abril de 1986 15,19 abril 18,81 abril 17,78
maio 15,14 maio 19,98 maio 19,01
junho 15,17 junho 18,61 junho 20,02
julho 15,17 julho 18,51 julho 20,76
agosto 13,61 agosto 18,23 agosto 19,96
setembro 13,61 setembro 17,96 setembro 19,24
outubro 13,45 outubro 18,53 outubro 19,69
novembro 13,76 novembro 18,87 novembro 19,06
dezembro 14,68 dezembro 18,81 dezembro 17,93
janeiro de 1987 17,23 janeiro de 1990 20,10 janeiro de 1993 17,46
fevereiro 18,08 fevereiro 20,03 fevereiro 17,35
março 19,47 março 19,60 março 17,98
abril 18,60 abril 18,38 abril 17,87
maio 19,59 maio 16,94 maio 17,33
junho 19,67 junho 16,79 junho 17,33
julho 20,23 julho 15,71 julho 16,31
agosto 20,06 agosto 20,39 agosto 15,98
setembro 19,77 setembro 17,46 setembro 15,68
outubro 19,81 outubro 17,46 outubro 14,69
novembro 19,83 novembro 17,46 novembro 14,58
dezembro 19,56 dezembro 19,38 dezembro 15,23
janeiro de 1988 19,38 janeiro de 1991 19,38
fevereiro 18,15 fevereiro 19,38
março 17,32 março 19,21
abril 16,68 abril 19,22
maio 16,83 maio 20,19
junho 17,02 junho 18,88
julho 15,97 julho 18,27
agosto 15,44 agosto 19,04
setembro 15,21 setembro 21,00
outubro 13,52 outubro 20,37
novembro 14,31 novembro 21,15
dezembro 13,11 dezembro 19,64
ANEXO 6
SÉRIES HISTÓRICAS DO IBOVESPA, DÓLAR 
NO PARALELO E PREÇO CIF MÉDIO 
DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO
1Periodo IBOVESPA IBOVESPA Dólar Paralelo Dólar Paralelo CIF Médio CIF Médio IBOVESPA Real IBOVESPA Real índice Dólar IBOVESPA R
Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) (Razão (%)) (Diferença (%)) (jan 80 =1.00) Cotação
dez/79 5.54E-03 49 24,04
jan/80 6.39E-03 15,35 48,5 -1,02 27,41 14,02 16,54 16,37 1.00E+00 6.39E-03
fev/80 7.13E-03 11,60 49 1,03 28,37 3,50 10.46 10,57 1.01E+00 7.06E-03
mar/80 7.85E-03 10,06 50 2.04 29,27 3.17 7,86 8.02 1.03E+00 7,61 E-03
abr/80 8.24E-03 5,07 53,5 7.00 29,35 0,27 -1,80 -1,93 1.10E+00 7.47E-03
mai/80 9,21 E-03 11,74 55 2.80 30,35 3.41 8.69 8,94 1.13E+00 8.12E-03
jun/80 9.45E-03 2,56 60 9,09 30,77 1.38 -5.98 -6,53 1.24E+00 7.64E-03
jul/80 1.12E-02 18,44 59 -1,67 31,37 1,95 20,45 20,10 1.22E+00 9.20E-03
ago/80 1.09E-02 -2,78 66 11,86 31,41 0,13 -13,09 -14,64 1.36E+00 7.99E-03
set/80 1.09E-02 0,18 70 6,06 32,67 4,01 -5,54 -5,88 1.44E+00 7.55E-03
out/80 Ô.91E-03 -9,09 71 1,43 33,11 1,35 -10,37 -10,52 1.46E+00 6.77E-03
nov/80 9.12E-03 -7,93 70 -1.41 32.98 *0,39 -6,62 -6,52 1.44E+00 6.32E-03
dez/80 8.07E-03 -11,54 69 -1,43 32,97 -0,03 -10,26 -10,11 1.42E+00 5,67E-03
jan/81 8.78E-03 8,79 69,5 0.72 33.18 0.64 8,00 8,06 1.43E+00 6.13E-03
fev/81 8.82E-03 0,49 71,87 3,41 35,33 6,48 •2,82 -2,92 1.48E+00 5.95E-03
mar/81 8,11 E-03 -8,07 78,5 9,22 37,47 6,06 -15,84 -17.30 1.62E+00 5.01 E-03
abr/81 7.94E-03 -2.10 94 19,75 38.43 2,56 -18,24 -21.84 1.94E+00 4.10E-03
mai/81 8.86E-03 11,59 94,5 0,53 37,55 -2,29 11,00 11,08 1.95E+00 4.55E-03
jun/81 1.02E-02 14,92 91,4 -3,28 36,38 -3,12 18,82 18,20 1.88E+00 5.40E-03
jul/81 1.05E-02 3,51 120 31,29 37,16 2.14 -21,16 -27.78 2.47E+00 4.26E-03
ago/81 1.15E-02 9,31 125,5 4,58 37,09 -0,19 4,52 4,73 2.59E+00 4.45E-03
set/81 1.12E-02 -2.88 126 0,40 36,17 *2,48 -3,27 •3,28 2.60E+C0 4.31E-03
out/81 1.53E-02 36,87 137 8,73 37,56 3,84 25,88 28,14 2.82E+00 5.42E-03
nov/81 1.89E-02 23,73 185 20,44 36,3 -3,35 2,73 3,29 3.40E+00 5.57E-03
dez/81 1.71E-02 -9,63 161 -2,42 36,68 1,05 -7,39 -7.21 3.32E+00 5.16E-03
jan/82 2.00E-02 16,95 178 10,56 36,39 -0.79 5,78 6,39 3.67E+00 5.46E-03
fev/82 2.33E-02 16,23 190 6,74 36,25 -0,38 8,89 9.49 3.92E+00 5.94E-03
mar/82 2.57E-02 10,45 210 10,53 35,93 •0,88 -0,07 -0,08 4.33E+00 5.946-03
abr/82 2.49E-02 -3,19 220 4,76 35,28 -1,81 -7,59 -7,95 4.54E+00 5.49E-03
mai/82 2.93E-02 17,66 209 -5,00 34,67 -1,73 23,86 22,66 4.31E+00 6.79E-03
jun/82 3.27E-02 11,73 217 3,83 34,6 -0,20 7,61 7,90 4.47E+00 7,31 E-03
jut/82 3.16E-02 -3,31 265 22,12 34,87 0,78 -20,82 -25,43 5.46E+00 5.79E-03
ago/82 3.06E-02 -3,10 290 9,43 34,52 -1,00 -11,45 -12,53 5.98E+00 5.13E-03
set/82 3.02E-02 -1,35 360 24,14 35,19 1.94 -20,53 -25.49 7.42E+00 4.07E-03
out/82 2.78E-02 -7,93 380 5,56 35,46 0,77 -12,77 -13,48 7.84E+00 3.55E-03
nov/82 2.83E-02 1,59 390 2.63 34,94 -1,47 -1,02 -1,04 8.04E+00 3.52E-03
dez/82 2.62E-02 -7,29 450 15,38 35,03 0,26 -19,65 -22,67 9.28E+00 2.83E-03
jan/83 3.33E-02 26,96 500 11,11 34,71 -0.91 14,26 15,85 1.03E+01 3.23E-03
fev/83 4.24E-02 27;27 630 26,00 33,64 -3,08 1,01 1,27 1.30E+01 3.26E-03
mar/83 4.73E-02 11,63 700 11.11 35,56 5,71 0,46 0,52 1.44E+01 3.28E-03
abf/83 5.64E-02 19,29 630 -10,00 32,46 -8,72 32,55 29,29 1.30E+01 4.34E-03
mai/83 5.32E-02 -5,75 750 19,05 30,96 -4,62 -20,83 -24.80 1.55E+01 3.44E-03
jun/83 6.08E-02 14,27 900 20,00 30,92 -0,13 -4,78 -5,73 1.86E+01 3.27E-03
jul/83 6.48E-02 6,40 920 2,22 29,7 -3.95 4,09 4.18 1.90E+01 3.41 E-03
ago/83 6.17E-02 -4,63 1180 28,26 30,85 3,87 -25,64 -32,89 2.43E+01 2.53E-03
set/83 7.76E-02 25.88 1190 0,85 31,49 2,07 24,82 25,03 2.45E+01 3.16E-03
out/83 1.06E-01 36.90 1250 5,04 31,26 -0,73 30,33 31,86 2.58E+01 4.12E-03
nov/83 1.50E-01 41,56 1150 •8,00 31,06 •0,64 53.87 49,56 2.37E+01 6.34 E-03
dez/83 2.03E-01 35,28 1375 19,57 31,11 0.16 13,14 15,72 2.84E+01 7.18E-03
jan/84 2.88E-01 41,54 1340 -2,55 31,01 -0.32 45,24 44.09 2,76E+01 1.04E-02
fev/84 2.27E-01 -21,28 1480 10,45 30,82 -0,61 -28,73 -31,73 3.05E+01 7.43E-03
2
Período IBOVESPA IBOVESPA Dólar ParaMo Dólar Paralelo CIF Médio CIF Médio IBOVESPA Real IBOVESPA Real índice Dólar IBOVESPA Real
Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) Cotaç3o Retomo (%) (RazSo (%)) (Diferença (%)) (jan 80 =1.00) Cotação
mar/84 2.52E-01 10,98 1430 -3,38 31,13 1,01 14.86 14,36 2.05E+O1 8.53E-03
abr/B4 3,13E-01 24,53 1500 4,90 31.11 -0,06 18,72 19,64 3.09E+01 1,01E-02
mat/84 4.11E-01 31.27 1730 15.33 31.14 0.10 13.82 15,94 3.57E+01 1.15E-02
jun/84 4.04E-01 -1.75 1770 2.31 30.73 -1,32 -3,97 -4,06 3.65E+01 1,11 E-02
jui/84 3.81E-01 •5,60 2000 12.99 31,19 1,50 -16.63 -18,79 4.12E+01 9.23E-03
ago/84 4.36E-01 14.55 2550 27,50 31.2 0,03 -10.16 -12,95 5.26E+01 8.29E-03
set/54 5.15E-01 18.20 2900 13,73 30,8 -1,28 3,94 4,48 5.98E+01 8.62E-03
out/84 5.73E-01 11,15 2900 0,00 30.84 0,13 11,15 11,15 5.98E+01 9.58E-03
nov/84 9.11E-01 58,99 3300 13,79 30.71 -0,42 39,72 45,19 6.80E+01 1.34E-02
dez/84 1.15E+00 26.18 3900 18.18 29,96 -2,44 6,77 8,00 8.04E+01 1.43E-02
jm /85 1.32E+00 14,66 3950 1,28 30,36 1,34 13.21 13,38 8.14E+01 1.62E-02
fev/85 1.23E+00 -6,92 4800 21.52 30,18 -0,59 -23,40 •28,44 9.90E+01 1.24E-02
mar/85 1.29E+00 5.22 5200 8,33 30,07 -0,36 -2.87 -3,11 1.07E+02 1.20E-02
abr/85 1,21 E+00 •6,56 5650 8.65 30,14 0.23 -14.01 -15,22 1.18E+02 1.04E-02
mai/85 1.68E+00 38.99 6500 15.04 29.64 -1.66 20,82 23,95 1.34E+02 1.25E-02
jun/85 2,41 E+00 43.92 7350 13.08 29,66 0,07 27,28 30,84 1.52E+02 1.59E-02
Jud/85 2,91 E+00 20,42 8850 20,41 29.6 -0,20 0,01 0,01 1.82E+02 1.59E-02
ago/85 4.05E+00 39,27 9500 7,34 29,42 -0,61 29,74 31,92 1.96E+02 2,07 E-02
set/85 5.45E+00 34.65 10000 5,26 29,52 0,34 27,92 29,39 2.08E+02 2.64E-02
out/85 6.76E+00 24.15 10800 8,00 29,4 -0,41 14,96 16,15 2.23E+02 3.04 E-02
nov/85 7.58E+00 12,13 13000 20,37 29,26 -0,48 -6,84 •8,24 2.68E+02 2.83E-02
dez/85 6.56E+00 -13,57 16000 23,08 29.96 2,39 -29,77 -36,64 3.30E+02 1,99 E-02
|aiW88 6.65E+00 1,38 15200 -5,00 27.12 •9,48 6,72 6,38 3.13E+02 2.12E-02
fev/88 8.24E+00 24,01 19700 29.61 22,94 -15.41 -4,31 -5,59 4.06E+02 2.03E-02
mar/88 1,20E+01 45,72 17.5 0.00 18,58 -19.01 45,72 45,72 3,61 E+02 3.33E-02
obr/86 1.81E+01 51,04 20,2 15.43 15,19 -18,25 30,85 35,61 4.16E+02 4.36E-02
mai/86 1.72E+01 -5,15 20,5 1,49 15,14 -0.33 -6,54 -6,63 4.23E+02 4.07E-02
jun/88 1.63E+01 -5,14 21 2,44 12,68 -16.25 -7,40 -7,58 4.33E+02 3.77E-02
jul/86 1.58E+01 -3.06 22,8 8.57 10,5 -17,19 -10,72 -11,63 4.70E+02 3.37E-02
ago/88 1.41E+01 -11,12 25,6 12.28 9,7 -7,62 -20,84 -23,40 5.28E+02 2.66E-02
set/88 1.15E+01 •17,94 24.4 -4,69 12,84 32,37 -13,91 -13,25 5,03E+02 2.29E-02
out/86 1.03E+01 -10,99 28.3 15.98 13.45 4,75 -23,26 -26,97 5.84E+02 1.76E-02
nov/86 1.12E+01 9,40 28,5 0.71 13,76 2,30 8,63 8.69 5.88E+02 1,91 E-02
dez/86 8.92E+00 -20,59 27.2 -4,56 14,68 6,69 -16,80 -16,03 5.61E+02 1.59E-02
jarV87 7.73E+00 -13,37 26,1 -4,04 17,23 17,37 -9,72 -9,33 5.38E+02 1.44E-02
fev/87 6.14E+00 -20,52 32 22.61 18,08 4,93 -35,17 -43,13 6.60E+02 9.31E-03
mar/87 6.43E+00 4,62 30 -6.25 19,47 7.69 11,60 10.87 6.19E+02 1.04E-02
abr/87 7.48E+00 16,34 33,5 11,67 19,6 0.67 4.18 4,67 6,91 E+02 1.08E-02
mai/87 7.66E+00 2.47 37.5 11,94 19,59 -0,05 -8,46 -9.47 7.73E+02 9,91 E-03
jun/87 8.68E+00 13,34 54 44.00 19,67 0.41 -21,29 •30.66 1.11E+03 7.80E-03
Íuí/87 1.15E+01 32.82 57,8 7,04 20,23 2,85 24,09 25,78 1.19E+03 9.68E-03
aso/87 1.38E+01 19,26 59 2,08 20,06 -0,84 16,83 17.18 1.22E+03 1.13E-02
set/87 1.27E+01 -7,80 65.3 10,68 19,77 -1,45 -16,70 -18,48 1.35E+03 9.42E-03
oul/87 1.37E+01 8,40 68,5 4,90 19,81 0,20 3,33 3,50 1.41E+03 9.73E-03
nov/87 1.19E+01 -13.69 77,3 12,85 19,83 0,10 -23,52 •26,54 1,59E+03 7,44E-03
dez/87 1.26E+01 6.54 93,5 20,96 19,56 -1,36 -11.92 -14,42 1.93E+03 6.56E-03
jan/88 1.63E+01 28.74 98 4,81 19,38 -0,92 22,83 23,93 2.02E+03 8.05E-03
fev/88 2.25E+01 38.47 125 27,55 18,15 -6.35 8,56 10,92 2.58E+03 8.74E-03
mar/88 3.02E+01 34,23 150 20,00 17,32 -4,57 11,86 14,23 3.09E+03 9.78E-03
õbrfSZ 4.46E+01 47.59 185 23,33 16.68 -3,70 19,66 24,25 3,81 E+03 1.17E-02
mm/88 5.42E+01 21,36 225 21,62 16,83 0,90 -0,21 -0,26 4.64E+03 1.17E-02
Jun/88 6,46E+01 19,25 275 22.22 17,02 1,13 -2,43 -2,97 5.67E+03 1.14E-02
3Periodo IBOVESPA IBOVESPA Dólar Paralelo Dólar Paraleio CIP Médio CIP Médio IBOVESPA Real IBOVESPA Real Índice Dólar IBOVESPA Real
Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) Cotação Retomo <%) (Razão (%)) (Diferença (%)) (jan 80 =1 .00) Cotação
jut/88 7.18E+01 11.15 356 29,45 15,97 -6,17 -14.14 -18,31 7.34E+03 9.78E-03
330/88 7.01E+01 -2,39 480 34,83 15,44 -153,00 -27.60 -37,22 9.90E+03 7.08E-03
set/88 1.19E+02 69,53 540 12,50 15,21 -1,49 50,69 57,03 1.11E+04 1.07E-02
out/88 1.62E+02 36,16 780 44,44 13.52 -11.11 -5,74 •8,28 1.61E+04 1 .01E-02
nov/88 2.16E+02 33,53 970 24,36 12,54 -7.25 7,37 9,17 2.00E+04 1.08E-02
dez/88 2.42E+02 12,20 1230 26,80 13,11 4,55 -11,52 -14,61 2.54E+04 9.56E-03
jan/89 3.37E+02 38,94 1,6 6,67 15,4 17,47 30.25 32,27 3.30E+04 1.02E-02
fev/89 4.21E+02 25,05 1,7 6,25 17,21 11,75 17,69 18,80 3.51E+04 1.20E-02
mar/89 6.01 E+02 42,73 1,9 11,76 17,45 1.39 27.71 30,97 3.92E+04 1.53E-02
ab r/89 9.51E+02 58,23 2,43 27,89 18,81 7,79 23.72 30.34 5.01E+04 1.90E-02
mai/89 1.16E+03 22,44 3,1 27,57 19,98 6,22 -4.02 -5,13 6.39E+04 1.82E-02
jun/89 9.46E+02 -18,78 3,4 9,68 18,61 •6,86 -25,94 •28,45 7.01 E+04 1.35E-02
jul/89 1.02E+03 7,56 3.8 11,76 18,51 -0,54 -3,76 -4,21 7.84E+04 1.30E-02
ago/89 1.43E+03 40,91 4,67 22,89 18,23 -1,51 14,66 18,01 9.63E+04 1.49E-02
set/89 1.75E+03 22,36 7,4 58.46 17,96 -1,48 -22,78 -36,10 1.53E+05 1.15E-02
out/89 2.96E+03 68.75 11,5 55,41 18.53 3,17 8,59 13,35 2.37E+05 1.25E-02
nov/89 3.16E+03 6,80 13.7 19,13 18,87 1,83 -10,35 -12,33 2.82E+05 1.12E-02
dez/89 4.39E+03 38,94 26 89,78 18,81 -0,32 -26,79 -50,84 5.36E+05 8.19E-03
jan/90 9.10E+03 107.05 37 42,31 20.1 6,86 45,50 64,75 7.63E+05 1.19E-02
fev/80 1.49E+04 63,58 64 72,97 20,03 •0,35 -5,43 •9,39 1.32E+06 1.13E-02
mai/90 1.45E+04 -2.32 60 -6,25 19,6 -2.15 4,19 3,93 1.24E+06 1.17E-02
abr/90 1.26E+04 -13,47 73 21.67 18,38 -6,22 -28,88 -35,14 1.51E+06 8.35E-03
mai/90 1.45E+04 15,58 87 19.18 16,94 -7,83 -3,02 -3,60 1.79E+06 8.10E-03
)un/90 1.53E+04 5,44 87 0,00 16,79 -0,89 5,44 5,44 1.79E+06 Q.54E-03
jul/90 2.40E+04 56,61 81 •6,90 15,71 -6,43 68,21 63,51 1.67E+06 1.44E-02
ago/90 2,81 E+04 17,20 81,5 0,62 20,39 29,79 16,48 16,58 1.68E+06 1.67E-02
set/90 2.36E+04 -16,13 89 9,20 28,57 40,12 -23,19 -25,33 1.84E+08 1.29E-02
out/90 2.03E+04 -13,75 113,5 27,53 34,13 19,46 -32,37 -41,28 2.34E+06 8.69E-03
nov/90 2.37E+04 16,46 166 46,26 33,11 -2,99 -20.37 -29,79 3.42E+06 6.92E-03
dez/90 2.50E+04 5,39 185 11,45 31,04 -6,25 -5,44 -6,06 3.81 E+06 6.55E-03
jan/91 3.24E+04 29,58 235 27,03 26,55 -14,47 2.01 2.56 4.85E+06 6.68E-03
fev/91 6.17E+04 90.58 251 6,81 22,61 -14,84 78,44 83,78 5.18E+06 1.19E-02
mar/91 6.40E+04 3,73 266 5,98 19,21 -15,04 -2,12 -2.24 5.48E+06 1.17E-02
abc/91 6.87E+04 7,41 296 11,28 19,22 0,05 •3,48 -3,87 6.10E+06 1.13E-02
mai/91 8.03E+04 16.81 318 7.43 20.19 5.05 8.73 9,37 Q.56E+O0 1.22E-02
jun/91 1.26E+05 56,42 346,5 8,96 18.88 -6,49 43,56 47.46 7.14E+06 1.76E-02
jul/91 1.47E+05 17,02 391 12,84 18,27 -3.23 3,70 4,18 8.06E+06 1.82E-02
ago/81 1.89E+05 28,86 440 12,53 19,04 4,21 14,51 16,33 9.07E+06 2.09E-02
set/91 2.50E+05 31.84 550 25,00 21 10,29 5.47 6,84 1.13E+07 2.20E-02
out/91 2.84E+05 13,60 830 50,91 20,37 -3,00 -24,73 -37,31 1.71E+07 1.66E-02
nov/91 3.18E+05 12,27 900 8,43 21,15 3.63 3,53 3,83 1.86E+07 1.72E-02
dez/91 4.41E+05 38,37 1130 25,56 19,64 -7.14 10,21 12,82 2.33E+07 1.89E-02
jan/92 8.94E+05 103,02 1210 7,08 17.01 -13,39 89,60 95,94 2.49E+07 3.58E-02
fev/92 1.19E+06 33,07 1600 32,23 17,45 2,59 0,64 0,84 3.30E+07 3,61 E-02
mar/92 1.58E+06 32,92 2000 25,00 17,34 -0,63 6,34 7,92 4.12E+07 3.84E-02
ab r/92 2.16E+06 36,39 2600 30,00 17,78 2,54 4,92 6,39 5.36E+07 4.03E-02
mai/92 2.53E+06 17,38 2990 15,00 19,01 6,92 2.07 2.38 6.16E+07 4,11 E-02
jun/92 2.36E+06 -6,98 3730 24,75 20.02 5,31 -25,43 -31,73 7.69E+07 3.06E-02
jul/92 2.57E+06 6,88 4670 25,20 20,76 3,70 -13,04 -16.32 9.63E+07 2,66 E-02
ago/82 2.87E+06 11,90 5720 22,48 19.96 -3,85 -8,64 -10.59 1,18E+08 2.43E-02
set/92 3.69E+06 28,65 7200 25,87 19,24 -3,61 2,20 2,77 1,48E+08 2.49E-02
out/92 4.07E+06 10,32 8500 18,06 19.69 2,34 -6,55 -7.73 1.75E+08 2.32E-02
Período IBOVESPA IBOVESPA Dólar Paralelo Dólar Paralelo CIF Médio CIF Médio IBOVESPA Real IBOVESPA Real ímfice Dólar IBOVESPA Real
Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) Cotação Retomo (%) (Rado (%)) (Diferença (%)) (jan 80 =1.00) Cotação
nov/B2 4,21 E+08 3,43 10900 28.24 19.06 -3,20 -19,34 -24.80 2.25E+08 1.87E-02
dez/92 5.19H+06 23,24 14700 34,86 17,93 •5,93 -8.62 -11.62 3.03E+08 1.71E-02
jarV93 3,62E+06 65,95 16900 14,97 17,46 -2,62 44,34 50,98 3.48E+08 2.47E-02
fev/93 1.10E+07 27,22 21600 27,81 17,35 -0,63 -0,46 -0,59 4.45E+08 2.46E-02
mar/93 1.66E+07 51,11 28200 30,56 17,98 3,63 15,75 20,56 5,81 E+08 2.85E-02
abf/93 2.16E+07 30.29 36400 29.08 17,87 -0,61 0,94 1,21 7.51 E+08 2.88E-02
mai/93 2.95E+07 36,65 46000 26,37 17,33 -3,02 8,14 10,28 9.48E+08 3.11E-02
jun/93 4.62E+07 56,68 59000 28,26 17,33 0,00 22,15 28,42 1.22E+09 3.80E-02
jui/93 5.96E+07 29,01 78000 32,20 16,31 -5,89 -2,42 -3,19 1.61E+09 3,71 E-02
ago/93 7.87E+07 31,96 103500 32,69 15,98 -2,02 -0,55 -0,73 2.13E+09 3.69E-02
set/83 1.29E+08 63,50 129000 24,64 15,68 •1,88 31,18 38,86 2.66E+G9 4.84E-02
out/93 1.69E+08 31,48 174000 34,88 14,69 -6,31 -2,53 -3,41 3.59E+09 4,71 E-02
nov/93 2.39E+08 41,51 236500 35,92 14,58 -0,75 4,11 5.59 4.88E+09 4.91 E-02
dez/83 3.16E+08 32,21 325000 37,42 12,75 -12,55 -3,79 -5,21 6.70E+09 4.72E-02
Obs.1: O mês de março de 1986 não possui variação na cotação do dólar no paralelo devido ao Plano Cruzado.
Obs.2:Para o mês de março de 1989, devido ao corte de «eros, o retomo real de mercado foi obtido em relação ao inldo do mês, cuja cotação foi de 1.5.
Obs.3: Para o cálculo do indice da cotação do dólar no paralelo, foram corrigidas as cotações entre março de 1986 e janeiro de 1989, ea  partir de então, por 1.000 e 1.000.000, respectivamente.
ANEXO 7
RESULTADOS DAS CORRELAÇÕES 
ENTRE O PREÇO/RETORNO CIF 
MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO E A 
COTAÇÃO/RETORNO REAL DO IBOVESPA
Correlação entre o Preço CIF Médio 
de Importação (US$/barril), e o Retomo Real do IBOVESPA (% a.m.)
Resultados / Períodos Janeiro1980- Abril 1986- Janeiro 1990-
Março 1986 Dezembro 1989 Dezembro 1993
Coeficiente de Correlação -0,2655 -0,0771 -0,3182
Coeficiente de Determinação (%) 7,05 0,59 10,12
Teste F da Correlação 5,538 0,257 5,02
Teste F tabelado 3,99 4,07 4,06
P-Value (%) 2,13 61,47 2,75
(*) Os resultados para o período abril 1986-dezembro 1989 não são estatisticamente significativos.
Correlação entre o Retomo do Preço CIF Médio 
de Importação (% a.m.), e o IBOVESPA Real
Resultados / Períodos Janeiro1980- Abril 1986- Janeiro 1990-
Março 1986 Dezembro 1989 Dezembro 1993
Coeficiente de Correlação -0,391 -0,280 -0,071
Coeficiente de Determinação (%) 15,29 7,82 0,50
Teste F da Correlação 13,18 3,65 0,22
Teste F tabelado 3,99 4,07 4,06
P-Value (%) 0,052 6,29 63,38
(*) Somente os resultados do período janeiro 1980-março 1986 são estatisticamente significativos.
Correlação entre o Retorno do Preço CIF Médio 
de Importação (% a.m.), e o Retomo Real do IBOVESPA (% a.m.)
Resultados / Períodos Janeiro1980- Abril 1986- Janeiro 1990-
Março 1986 Dezembro 1989 Dezembro 1993
Coeficiente de Correlação -0,2014 -0,016 -0,2607
Coeficiente de Determinação (%) 4,06 0,03 6,80
Teste F da Correlação 3,09 0,1099 3,354
Teste F tabelado 3,99 4,07 4,06
P-Value (%) 8,32 91,70 7,35
(*) Os resultados desta correlação não são estatisticamente significativos.
ANEXO 8
RETORNOS REAIS DE MERCADO 
ASSOCIADOS À VARIAÇÃO DE UM 
DESVIO-PADRÃO EM RELAÇÃO À 
MÉDIA DOS PREÇOS CIF MÉDIOS 
DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO
Média e Desvio-Padrão do Preço CIF Médio de Importação (US$/barril), 
Retomo Real de Mercado para Valores Abaixo e Acima de Um Desvio-Padrão 
em Relação à Média do Preço CIF Médio de Importação (% a.a.), e Tamanho da 
Amostra, para os Diversos Períodos Considerados
Período
MÉDIA DO CIF 
MÉDIO DE 
IMPORTAÇÃO 
(US$/barríl)
DESVIO- 
PADRÃO 
DO CIF 
MÉDIO DE 
IMPORTAÇÃO 
(US$/barril)
RETORNO 
REAL DE 
MERCADO 
(%a.a.) 
d)
TAMANHO
DA
AMOSTRA
RETORNO 
REAL DE 
MERCADO 
(% a.a.) 
(2)
TAMANHO
DA
AMOSTRA
janeiro 1980 - 
dezembro 1993 24,49 7,83 28,30 23 -44,57 34
abril 1986- 
dezembro 1993 17,82 2,89 -98,72 13 79,46 5
janeiro 1990- 
dezembro 1993 19,01 3,26 181,44 4 164,83 4
janeiro 1980- 
março 1986/ 
janeiro 1990- 
dezembro 1993
27,27 7,22 62,13 34 -29,18 25
1.Valores abaixo de um desvio-padrão em relação à média do preço CIF médio de importação
2.Valores acima de um desvio-padrão em relação à média do preço CIF médio de importação
(*)Os períodos não foram considerados significativos, pois apontaram retornos reais anuais de mercado 
negativos, e/ou apresentaram correlação positiva entre o preço CIF médio de importação e o retorno real anual 
de mercado, e/ou possuem uma amostra pouco representativa.
(**) Os valores da média e desvio-padrão do preço CIF médio de importação excluem dados distantes três 
desvios-padrão em relação â média.
ANEXO 9
RETORNOS REAIS DE MERCADO 
ASSOCIADOS À VARIAÇÃO DE 
MEIO DESVIO-PADRÃO EM RELAÇÃO 
À MÉDIA DOS PREÇOS CIF MÉDIOS 
DE IMPORTAÇÃO DO PETRÓLEO
Média e Desvio-Padrão do Preço CIF Médio de Importação (US$/barril), 
Retomo Real de Mercado para Valores Abaixo e Acima de Meio Desvio-Padrão 
em Relação à Média do Preço CIF Médio de Importação (% a.a.), e Tamanho da 
Amostra, para os Diversos Períodos Considerados
PERÍODO
MÉDIA DO CIF 
MÉDIO DE 
IMPORTAÇÃO 
(USS/barril)
DESVIO- 
PADRÃO DO 
CIF MÉDIO DE 
IMPORTAÇÃO 
(US$/barril)
RETORNO 
REAL DE 
MERCADO 
(% a.a.) 
(1)
TAMANHO
DA
AMOSTRA
RETORNO 
REAL DE 
MERCADO 
i (% a.a.) 
<2)
TAMANHO
DA
AMOSTRA
janeiro1980- 
dezembro 1993 24,49 7,83 37,11 73
12,66 75
abril 1986- 
dezembro 1993 17,82 2,89 28,30 23
-18,11 32
janeiro 1990- 
dezembro 1993 19,01 3,26 206,28 14
17,97 8
janeiro 1980- 
março 1986/ 
janeiro 1990- 
dezembro 1993
27,27 7,22 87,87 42 6,62 49
1. Valores abaixo de meio desvio-padrão em relação à média do preço CIF médio de importação
2. Valores acima de meio desvio-padrão em relação ã média do preço CIF médio de importação
(*)Os perfodos considerados significativos são aqueles que apontaram retornos reais anuais de mercado 
positivos, e/ou possuem uma amostra representativa.
(**) Os valores da média e desvio-padrão do preço CIF médio de importação excluem dados distantes três 
desvios-padrão em relação à média.
Média e Desvio-Padrão do Preço CIF Médio de Importação (US$/barril), 
Retomo Real de Mercado para Valores Distantes Meio Desvio-Padrão em 
Relação à Média do Preço CIF Médio de Importação (% a.a.), e Tamanho da 
Amostra, para os Diversos Períodos Considerados
PERÍODO
MÉDIA DO CIF 
MÉDÍODE 
IMPORTAÇÃO 
(US$/barril)
DESVIO- 
PADRÃO DO 
CIF MÉDIO DE 
IMPORTAÇÃO 
(US# barril)
RETORNO REAL DE 
MERCADO 
(% a.a.)
(1)
TAMANHO
DA
AMOSTRA
janeiro1980- 
dezembro 1993 24,49 7,83 147,09 15
janeiro 1980- 
março 1986/ 
janeiro 1990- 
dezembro 1993
27,27 7,22 31,28 30
1. Valores distantes meio desvio-padrão em relação à média do preço CIF médio de importação 
(*) Só foram calculados valores de períodos considerados significativos, apresentados pela tabela anterior. 
(**) Os valores da média e desvio-padrão do preço CIF médio de importação excluem dados distantes três 
desvios-padrão em relação à média.
ANEXO 10
MODELO 1 DA PLANILHA PARA 
A DETERMINAÇÃO DA TMA ASSOCIADA 
AO RISCO TOTAL DO PROJETO
Nome do Projeto Modelo 1 
Tipo do Projeto Desenvolvimento
Tecnologia de Explotação Terrestre 
Lâmina D’Água (metros)
Vida do Projeto (anos) 22
Grupo de Petróleos Nacionais VII
Avaliador Boris
Data 09/01/95
I. Dados de Entrada Preliminares
l.a. Preço Prospectivo do Petróleo Nacional (US$/barril)
Cenário 1 17,68
Cenário 2 15,65
Cenário 3 19,71
l.b. Retorno Real Anual Prospectivo de Mercado (%)
Cenário 1 31,28
Cenário 2 87,87
Cenário 3 6,62
l.c. Variabilidade nas Estimativas (%)
Custos de Investimento Prospectivos 40
Previsão de Produção 45
2l.d. Dados dos Fluxos de Caixa do Projeto por Cenário
l.d.1. Cenário 1
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 32357 0 0,00 0,00 0,00 -32357,00
2 75500 0 0,00 0,00 0,00 -75500,00
3 0 9726,4 62766,40 9312,00 0,00 53454,40
4 0 9562,9 61711,31 9053,00 0,00 52658,31
5 0 9632,1 62157,87 9086,00 0,00 53071,87
6 0 9657,2 62319,84 9071,00 0,00 53248,84
7 0 9160,3 59113,25 8478,00 0,00 50635,25
8 0 8789,2 56718,47 8048,00 0,00 48670,47
9 0 8933,9 57652,24 8185,00 0,00 49467,24
10 0 8940,2 57692,90 8175,00 0,00 49517,90
11 0 8871 57246,34 8092,00 0,00 49154,34
12 0 8833,3 57003,05 8039,00 0,00 48964,05
13 0 8889,9 57368,30 8083,00 0,00 49285,30
14 0 8946,5 57733,55 8134,00 0,00 49599,55
15 0 8795,5 56759,12 7971,00 0,00 48788,12
16 0 8688,6 56069,27 7858,00 0,00 48211,27
17 0 8594,2 55460,09 7758,00 0,00 47702,09
18 0 8512,5 54932,87 7668,00 0,00 47264,87
19 0 8437 54445,65 7588,00 0,00 46857,65
20 0 8367,8 53999,09 7517,00 0,00 46482,09
21 0 8304,9 53593,18 7453,00 0,00 46140,18
22 0 8254,6 53268,58 7396,00 0,00 45872,58
TOTAL 107857 177898 1148011,37 162965,00 0,00 877189,37
TIR = 42,90%
Obs. 1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
3l.d.2. Cenário 2
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 32357 0 0,00 0,00 0,00 -32357,00
2 75500 0 0,00 0,00 0,00 -75500,00
3 0 9726,4 55548,27 9312,00 0,00 46236,27
4 0 9562,9 54614,51 9053,00 0,00 45561,51
5 0 9632,1 55009,71 9086,00 0,00 45923,71
6 0 9657,2 55153,06 9071,00 0,00 46082,06
7 0 9160,3 52315,22 8478,00 0,00 43837,22
8 0 8789,2 50195,84 8048,00 0,00 42147,84
9 0 8933,9 51022,24 8185,00 0,00 42837,24
10 0 8940,2 51058,22 8175,00 0,00 42883,22
11 0 8871 50663,01 8092,00 0,00 42571,01
12 0 8833,3 50447,70 8039,00 0,00 42408,70
13 0 8889,9 50770,95 8083,00 0,00 42687,95
14 0 8946,5 51094,20 8134,00 0,00 42960,20
15 0 8795,5 50231,82 7971,00 0,00 42260,82
16 0 8688,6 49621,31 7858,00 0,00 41763,31
17 0 8594,2 49082,18 7758,00 0,00 41324,18
18 0 8512,5 48615,59 7668,00 0,00 40947,59
19 0 8437 48184,40 7588,00 0,00 40596,40
20 0 8367,8 47789,19 7517,00 0,00 40272,19
21 0 8304,9 47429,96 7453,00 0,00 39976,96
22 0 8254,6 47142,70 7396,00 0,00 39746,70
TOTAL 107857 177898 1015990,07 162965,00 0,00 745168,07
TIR = 37,51%
Obs. 1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
4l.d.3. Cenário 3
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 32357 0 0,00 0,00 0,00 -32357,00
2 75500 0 0,00 0,00 0,00 -75500,00
3 0 9726,4 69984,54 9312,00 0,00 60672,54
4 0 9562,9 68808,11 9053,00 0,00 59755,11
5 0 9632,1 69306,02 9086,00 0,00 60220,02
6 0 9657,2 69486,62 9071,00 0,00 60415,62
7 0 9160,3 65911,27 8478,00 0,00 57433,27
8 0 8789,2 63241,09 8048,00 0,00 55193,09
9 0 8933,9 64282,25 8185,00 0,00 56097,25
10 0 8940,2 64327,58 8175,00 0,00 56152,58
11 0 8871 63829,67 8092,00 0,00 55737,67
12 0 8833,3 63558,40 8039,00 0,00 55519,40
13 0 8889,9 63965,66 8083,00 0,00 55882,66
14 0 8946,5 64372,91 8134,00 0,00 56238,91
15 0 8795,5 63286,42 7971,00 0,00 55315,42
16 0 8688,6 62517,24 7858,00 0,00 54659,24
17 0 8594,2 61838,00 7758,00 0,00 54080,00
18 0 8512,5 61250,14 7668,00 0,00 53582,14
19 0 8437 60706,90 7588,00 0,00 53118,90
20 0 8367,8 60208,98 7517,00 0,00 52691,98
21 0 8304,9 59756,40 7453,00 0,00 52303,40
22 0 8254,6 59394,47 7396,00 0,00 51998,47
TOTAL 107857 177898,0 1280032,68 162965,00 0,00 1009210,68
TIR = 48,15%
Obs.1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
5II. Cálculo da TMA Ajustada ao Mercado
11.1. Parâmetros do Projeto
Cenário Prob (Pc) Ra P c. Ra Ra - E(Ra) (Ra - E(Ra)) 2 Pc(Ra -E(Ra))2
1 0,33 42,90 14,30 0,05 0,00 0,00
2 0,33 37,51 12,50 -5,34 28,51 9,50
3 0,33 48,15 16,05 5,29 28,02 9,34
E(Ra)= 42,85 Var(Ra) = 18,85
DP(Ra) = 4,34
II.2. Parâmetros de Mercado
Cenário Prob(Pc) Rm P c. Rm Rm - E(Rm) (Rm - E(Rm))2 Pc(Rm -E(Rm)) 2
1 0,33 31,28 10,43 -10,64 113,28 37,76
2 0,33 87,87 29,29 45,95 2111,10 703,70
3 0,33 6,62 2,21 -35,30 1246,33 415,44
E(Rm) = 41,92 Var(Rm) = 1156,90
DP(Rm) = 34,01
11.3. Covariância do Projeto
Cenário Prob (Pc) (Ra-E(Ra)MRm-E(Rm)) [(Ra-E(Ra))(Rm-E(Rm))]Pc
1 0,33 -0,50 -0,17
2 0,33 -245,35 -81,78
3 0,33 -186,87 -62,29
Cov(Ra,Rm) = -144,24
BETA = -0,1247
Rf= 6,17%
TMA Mercado 1,71% TMA Ajustada ao Risco de Mercado
Prêmio do Projeto 41,14% Prêmio do Projeto em Relação ao Risco de Mercado
6III. Cálculo da TMA Ajustada ao Mercado e à Liquidez
111.1. Duração das Anuidades
111.1.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1 0 0
1 -1 1,02 -0,98 -0,98
2 -1 1,03 -0,97 -1,93
3 0 1,05 0,00 0,00
4 0 1,07 0,00 0,00
5 0 1,09 0,00 0,00
6 0 1,11 0,00 0,00
7 0 1,13 0,00 0,00
8 0 1,15 0,00 0,00
9 0 1,17 0,00 0,00
10 0 1,19 0,00 0,00
11 0 1,21 0,00 0,00
12 0 1,23 0,00 0,00
13 0 1,25 0,00 0,00
14 0 1,27 0,00 0,00
15 0 1,29 0,00 0,00
16 0 1,31 0,00 0,00
17 0 1,33 0,00 0,00
18 0 1,36 0,00 0,00
19 0 1,38 0,00 0,00
20 0 1,40 0,00 0,00
21 0 1,43 0,00 0,00
22 0 1,45 0,00 0,00
Somatório = -1,95 -2,92
Dc= 1,50
7III. 1.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto Rec. Líq. Atualizada Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0 1,00 0,00 0,00
1 0 1,02 0,00 0,00
2 0 1,03 0,00 0,00
3 1 1,05 0,95 2,85
4 1 1,07 0,93 3,74
5 1 1,09 0,92 4,59
6 1 1,11 0,90 5,42
7 1 1,13 0,89 6,22
8 1 1,15 0,87 6,98
9 1 1,17 0,86 7,72
10 1 1,19 0,84 8,44
11 1 1,21 0,83 9,13
12 1 1,23 0,82 9,79
13 1 1,25 0,80 10,43
14 1 1,27 0,79 11,04
15 1 1,29 0,78 11,63
16 1 1,31 0,76 12,19
17 1 1,33 0,75 12,74
18 1 1,36 0,74 13,26
19 1 1,38 0,72 13,76
20 1 1,40 0,71 14,24
21 1 1,43 0,70 14,70
22 1 1,45 0,69 15,14
Somatório = 
Dr  = 
Dr,n =
16,25
11,94
10,44
194,01
8III.2. Duração do Projeto
111.2.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1,00 0,00 0,00
1 -32357 1,02 -31812,25 -31812,25
2 -75500 1,03 -72979,24 -145958,49
3 0 1,05 0,00 0,00
4 0 1,07 0,00 0,00
5 0 1,09 0,00 0,00
6 0 1,11 0,00 0,00
7 0 1,13 0,00 0,00
8 0 1,15 0,00 0,00
9 0 1,17 0,00 0,00
10 0 1,19 0,00 0,00
11 0 1,21 0,00 0,00
12 0 1,23 0,00 0,00
13 0 1,25 0,00 0,00
14 0 1,27 0,00 0,00
15 0 1,29 0,00 0,00
16 0 1,31 0,00 0,00
17 0 1,33 0,00 0,00
18 0 1,36 0,00 0,00
19 0 1,38 0,00 0,00
20 0 1,40 0,00 0,00
21 0 1,43 0,00 0,00
22 0 1,45 0,00 0,00
Somatório =
Dc =
-104791,50
1,70
-177770,74
9III.2.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto Rec. Líq. Atualizada Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0,00 1,00 0,00 0,00
1 0,00 1,02 0,00 0,00
2 0,00 1,03 0,00 0,00
3 53454,40 1,05 50799,81 152399,43
4 52658,31 1,07 49200,75 196802,98
5 53071,87 1,09 48752,33 243761,65
6 53248,84 1,11 48091,40 288548,37
7 50635,25 1,13 44961,04 314727,28
8 48670,47 1,15 42488,86 339910,90
9 49467,24 1,17 42457,41 382116,71
10 49517,90 1,19 41785,37 417853,66
11 49154,34 1,21 40780,27 448582,93
12 48964,05 1,23 39938,50 479262,01
13 49285,30 1,25 39523,74 513808,63
14 49599,55 1,27 39106,11 547485,49
15 48788,12 1,29 37818,74 567281,16
16 48211,27 1,31 36742,43 587878,80
17 47702,09 1,33 35742,33 607619,57
18 47264,87 1,36 34818,50 626732,97
19 46857,65 1,38 33937,38 644810,21
20 46482,09 1,40 33098,60 661972,02
21 46140,18 1,43 32302,01 678342,15
22 45872,58 1,45 31574,00 694628,04
Somatório = 803919,56 9394524,98
Dr = 11,69
Di,n= 9,99
TMA Mercado + Liquidez 1,51%
ERRO 11,76%
% TMA Mercado 88,24%
Fazer Nova Iteração
10
111.3. Duração do Projeto (2a. Iteração)
111.3.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1,00 0,00 0,00
1 -32357 1,02 -31875,37 -31875,37
2 -75500 1,03 -73269,10 -146538,19
3 0 1,05 0,00 0,00
4 0 1,06 0,00 0,00
5 0 1,08 0,00 0,00
6 0 1,09 0,00 0,00
7 0 1,11 0,00 0,00
8 0 1,13 0,00 0,00
9 0 1,14 0,00 0,00
10 0 1,16 0,00 0,00
11 0 1,18 0,00 0,00
12 0 1,20 0,00 0,00
13 0 1,22 0,00 0,00
14 0 1,23 0,00 0,00
15 0 1,25 0,00 0,00
16 0 1,27 0,00 0,00
17 0 1,29 0,00 0,00
18 0 1,31 0,00 0,00
19 0 1,33 0,00 0,00
20 0 1,35 0,00 0,00
21 0 1,37 0,00 0,00
22 0 1,39 0,00 0,00
Somatório =
Dc =
-105144,46
1,70
-178413,56
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III.3.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto. Rec. Líq. Atual. Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0,00 1,00 0,00 0,00
1 0,00 1,02 0,00 0,00
2 0,00 1,03 0,00 0,00
3 53454,40 1,05 51102,76 153308,27
4 52658,31 1,06 49592,35 198369,38
5 53071,87 1,08 49237,85 246189,25
6 53248,84 1,09 48666,69 292000,15
7 50635,25 1,11 45589,15 319124,08
8 48670,47 1,13 43167,91 345343,29
9 49467,24 1,14 43221,53 388993,81
10 49517,90 1,16 42621,78 426217,84
11 49154,34 1,18 41679,09 458469,96
12 48964,05 1,20 40899,75 490796,99
13 49285,30 1,22 40555,30 527218,96
14 49599,55 1,23 40206,38 562889,29
15 48788,12 1,25 38959,93 584399,01
16 48211,27 1,27 37926,23 606819,67
17 47702,09 1,29 36967,10 628440,77
18 47264,87 1,31 36083,06 649495,10
19 46857,65 1,33 35239,71 669554,58
20 46482,09 1,35 34436,93 688738,64
21 46140,18 1,37 33674,80 707170,87
22 45872,58 1,39 32981,16 725585,52
Somatório = 822809,49 9669125,44
Dr= 11,75
Di,n= 10,05
TMA Mercado + Liquidez 1,54%
ERRO 1,99%
% TMA Mercado 90,00%
Fazer Nova Iteração
12
111.4. Duração do Projeto (3a. Iteração)
111.4.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atuai. Ponderado
0 0 1,00 0,00 0,00
1 -32357 1,02 -31865,91 -31865,91
2 -75500 1,03 -73225,61 -146451,23
3 0 1,05 0,00 0,00
4 0 1,06 0,00 0,00
5 0 1,08 0,00 0,00
6 0 1,10 0,00 0,00
7 0 1,11 0,00 0,00
8 0 1,13 0,00 0,00
9 0 1,15 0,00 0,00
10 0 1,17 0,00 0,00
11 0 1,18 0,00 0,00
12 0 1,20 0,00 0,00
13 0 1,22 0,00 0,00
14 0 1,24 0,00 0,00
15 0 1,26 0,00 0,00
16 0 1,28 0,00 0,00
17 0 1,30 0,00 0,00
18 0 1,32 0,00 0,00
19 0 1,34 0,00 0,00
20 0 1,36 0,00 0,00
21 0 1,38 0,00 0,00
22 0 1,40 0,00 0,00
Somatório =
Dc =
-105091,52
1,70
-178317,13
13
111.4.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto. Rec. Líq. Atual. Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0,00 1,00 0,00 0,00
1 0,00 1,02 0,00 0,00
2 0,00 1,03 0,00 0,00
3 53454,40 1,05 51057,27 153171,81
4 52658,31 1,06 49533,50 198134,00
5 53071,87 1,08 49164,83 245824,15
6 53248,84 1,10 48580,10 291480,59
7 50635,25 1,11 45494,53 318461,71
8 48670,47 1,13 43065,53 344524,23
9 49467,24 1,15 43106,23 387956,05
10 49517,90 1,17 42495,46 424954,62
11 49154,34 1,18 41543,23 456975,50
12 48964,05 1,20 40754,33 489051,97
13 49285,30 1,22 40399,12 525188,53
14 49599,55 1,24 40039,65 560555,08
15 48788,12 1,26 38786,86 581802,89
16 48211,27 1,28 37746,54 603944,66
17 47702,09 1,30 36781,04 625277,69
18 47264,87 1,32 35890,79 646034,27
19 46857,65 1,34 35041,54 665789,21
20 46482,09 1,36 34233,11 684662,14
21 46140,18 1,38 33465,55 702776,64
22 45872,58 1,40 32766,49 720862,88
Somatório = 
D r=  
Di,n=
TMA Mercado + Liquidez 1,54%
ERRO 0,29%
% TMA Mercado 89,74%
819945,70 9627428,64
11,74 
10,04
TMA Ajustada ao Risco de Mercado e Liquidez
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IV. Cálculo da TMA Ajustada a Perdas e à Estimação
Período Invest. Desv. Padr. Inv. Rec. Oper. Desv. Padr. Rec. Op. Fat. Desc.
0 109853 43941,2 0,00 0,00 1,00
1 0 0 62766,40 28244,88 1,06
2 0 0 61711,31 27770,09 1,13
3 0 0 62157,87 27971,04 1,20
4 0 0 62319,84 28043,93 1,27
5 0 . 0 59113,25 26600,96 1,35
6 0 0 56718,47 25523,31 1,43
7 0 0 57652,24 25943,51 1,52
8 0 0 57692,90 25961,80 1,61
9 0 0 57246,34 25760,85 1,71
10 0 0 57003,05 25651,37 1,82
11 0 0 57368,30 25815,74 1,93
12 0 0 57733,55 25980,10 2,05
13 0 0 56759,12 25541,60 2,18
14 0 0 56069,27 25231,17 2,31
15 0 0 55460,09 24957,04 2,45
16 0 0 54932,87 24719,79 2,61
17 0 0 54445,65 24500,54 2,77
18 0 0 53999,09 24299,59 2,94
19 0 0 53593,18 24116,93 3,12
20 0 0 53268,58 23970,86 3,31
15
Período D. P. Desc. Inv. D. P. Desc. 
Rec.Líq.
Var. Desc. Inv. Var. Desc. Rec. Líq. Projeto
0 43941,20 0,00 1930829057,44 0,00 -109853,00
1 0,00 26603,45 0,00 707743509,36 53454,40
2 0,00 24636,19 0,00 606942063,80 52658,31
3 0,00 23372,39 0,00 546268727,79 53071,87
4 0,00 22071,49 0,00 487150542,34 53248,84
5 0,00 19719,15 0,00 388844981,59 50635,25
6 0,00 17820,75 0,00 317579282,82 48670,47
7 0,00 17061,45 0,00 291093165,42 49467,24
8 0,00 16081,27 0,00 258607233,88 49517,90
9 0,00 15029,48 0,00 225885172,44 49154,34
10 0,00 14095,89 0,00 198694063,40 48964,05
11 0,00 13361,79 0,00 178537334,84 49285,30
12 0,00 12665,40 0,00 160412421,14 49599,55
13 0,00 11728,02 0,00 137546357,03 48788,12
14 0,00 10912,19 0,00 119075934,82 48211,27
15 0,00 10166,37 0,00 103355042,38 47702,09
16 0,00 9484,53 0,00 89956256,11 47264,87
17 0,00 8854,11 0,00 78395220,48 46857,65
18 0,00 8271,16 0,00 68412023,46 46482,09
19 0,00 7731,92 0,00 59782632,23 46140,18
20 0,00 7238,48 0,00 52395579,71 45872,58
Desvio Padrão = 212278,76
Média = 455680,76
TMA Incr. Ajustada ao Risco de Perdas 
TMA Ajustada ao Risco Total do Projeto
D = 2,15
N(D) = 0,005628
VEIP = 1194,70
Méd. - VEIP = 454486,06
VPL@TAXA = 454486,06
TMA Perdas 0,20%
% TMA Mercado 11,51%
TMA Total 1,74%
Prêmio 41,11%
ANEXO 11
MODELO 2 DA PLANILHA PARA 
A DETERMINAÇÃO DA TMA ASSOCIADA 
AO RISCO TOTAL DO PROJETO
Nome do Projeto Modelo 2 
Tipo do Projeto Nova Descoberta 
Tecnologia de Explotação Águas Rasas
Lâmina D’Água (metros) 59
Vida do Projeto (anos) 15
Grupo de Petróleos Nacionais Média
Avaliador Boris
Data 09/01/95
I. Dados de Entrada Preliminares
l.a. Preço Prospectivo do Petróleo Nacional (US$/barril)
Cenário 1 15,84
Cenário 2 14,02
Cenário 3 17,66
l.b. Retorno Real Anual Prospectivo de Mercado (%)
Cenário 1 31,28
Cenário 2 87,87
Cenário 3 6,62
l.c. Variabilidade nas Estimativas (%)
Custos de Investimento Prospectivo 100
Previsão de Produção 100
2l.d. Dados dos Fluxos de Caixa do Projeto por Cenário
l.d.1. Cenário 1
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6430 0 0,00 0,00 0,00 -6430,00
4 90010 0 0,00 0,00 0,00 -90010,00
5 4910 3092,9 17881,91 8810,00 0,00 4161,91
6 610 8543,3 49393,94 12370,00 0,00 36413,94
7 0 8159,3 47173,81 12550,00 0,00 34623,81
8 0 7053,1 40778,20 12610,00 0,00 28168,20
9 0 6156,8 35596,15 12670,00 0,00 22926,15
10 0 5403,3 31239,72 12730,00 0,00 18509,72
11 0 4758,9 27514,06 12770,00 0,00 14744,06
12 0 4195,2 24254,97 12770,00 0,00 11484,97
13 0 3689,7 21332,37 12740,00 0,00 8592,37
14 0 3235,2 18704,63 12680,00 0,00 6024,63
15 0 2824,8 16331,86 12600,00 0,00 3731,86
16 0 2460,4 14225,05 12510,00 0,00 1715,05
17 7240 0 0,00 0,00 28800,00 21560,00
TOTAL 109200 59572,9 344426,68 147810,00 28800,00 116216,68
TIR = 17,62%
Obs. 1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
3l.d.2. Cenário 2
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6430 0 0,00 0,00 0,00 -6430,00
4 90010 0 0,00 0,00 0,00 -90010,00
5 4910 3092,9 15825,49 8810,00 0,00 2105,49
6 610 8543,3 43713,64 12370,00 0,00 30733,64
7 0 8159,3 41748,82 12550,00 0,00 29198,82
8 0 7053,1 36088,71 12610,00 0,00 23478,71
9 0 6156,8 31502,60 12670,00 0,00 18832,60
10 0 5403,3 27647,15 12730,00 0,00 14917,15
11 0 4758,9 24349,94 12770,00 0,00 11579,94
12 0 4195,2 21465,65 12770,00 0,00 8695,65
13 0 3689,7 18879,15 12740,00 0,00 6139,15
14 0 3235,2 16553,60 12680,00 0,00 3873,60
15 0 2824,8 14453,70 12600,00 0,00 1853,70
16 0 2460,4 12589,17 12510,00 0,00 79,17
17 7240 0 0,00 0,00 28800,00 21560,00
TOTAL 109200 59572,9 304817,61 147810,00 28800,00 76607,61
TIR = 12,21%
Obs. 1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
4l.d.3. Cenário 3
Período Invest. Prev. Prod. Rec. Oper. Custo Oper. Rec. Não Oper. Projeto
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6430 0 0,00 0,00 0,00 -6430,00
4 90010 0 0,00 0,00 0,00 -90010,00
5 4910 3092,9 19938,33 8810,00 0,00 6218,33
6 610 8543,3 55074,25 12370,00 0,00 42094,25
7 0 8159,3 52598,80 12550,00 0,00 40048,80
8 0 7053,1 45467,70 12610,00 0,00 32857,70
9 0 6156,8 39689,71 12670,00 0,00 27019,71
10 0 5403,3 34832,29 12730,00 0,00 22102,29
11 0 4758,9 30678,17 12770,00 0,00 17908,17
12 0 4195,2 27044,29 12770,00 0,00 14274,29
13 0 3689,7 23785,59 12740,00 0,00 11045,59
14 0 3235,2 20855,67 12680,00 0,00 8175,67
15 0 2824,8 18210,03 12600,00 0,00 5610,03
16 0 2460,4 15860,93 12510,00 0,00 3350,93
17 7240 0 0,00 0,00 28800,00 21560,00
TOTAL 109200 59572,9 384035,75 147810,00 28800,00 155825,75
TIR = 22,62%
Obs. 1: Investimentos, receitas operacionais, custos operacionais e receitas não operacionais em 
milhares de dólares.
Obs. 2: Previsão de produção de óleo equivalente em barris por dia.
5II. Cálculo da TMA Ajustada ao Mercado
11.1. Parâmetros do Projeto
Cenário Prob (Pc) Ra P c . Ra Ra - E(Ra) (Ra - E(Ra)) 2 Pc(Ra -E(Ra))2
1 0,33 17,62 5,87 0,14 0,02 0,01
2 0,33 12,21 4,07 -5,27 27,82 9,27
3 0,33 22,62 7,54 5,14 26,40 8,80
E(Ra)= 17,48 Var(Ra) = 18,08
DP(Ra) = 4,25
11.2. Parâmetros de Mercado
Cenário Prob(Pc) Rm P c. Rm Rm - E(Rm) (Rm - E(Rm)) 2 Pc(Rm -E(Rm))2
1 0,33 31,28 10,43 -10,64 113,28 37,76
2 0,33 87,87 29,29 45,95 2111,10 703,70
3 0,33 6,62 2,21 -35,30 1246,33 415,44
E(Rm)= 41,92 Var(Rm) = 1156,90
DP(Rm) = 34,01
II.3. Covariância do Projeto
Cenário Prob (Pc) (Ra-E(Ra))(Rm-E(Rm)) [(Ra-E(Ra))(Rm-E(Rm))]Pc
1 0,33 -1,45 -0,48
2 0,33 -242,35 -80,78
3 0,33 -181,40 -60,47
Cov(Ra,Rm) = -141,73
BETA = -0,1225
Rf = 6,17%
TMA Mercado 1,79% TMA Ajustada ao Risco de Mercado
Prêmio do Projeto 15,69% Prêmio do Projeto em Relação ao Risco de Mercado
6111. Cálculo da TMA Aiustada ao Mercado e à Liauidez
111.1. Duração das Anuidades
111.1.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1 0,00 0,00
1 0 1,02 0,00 0,00
2 0 1,04 0,00 0,00
3 -1 1,05 -0,95 -2,84
4 -1 1,07 -0,93 -3,73
5 -1 1,09 -0,92 -4,58
6 -1 1,11 -0,90 -5,39
7 0 1,13 0,00 0,00
8 0 1,15 0,00 0,00
9 0 1,17 0,00 0,00
10 0 1,19 0,00 0,00
11 0 1,22 0,00 0,00
12 0 1,24 0,00 0,00
13 0 1,26 0,00 0,00
14 0 1,28 0,00 0,00
15 0 1,30 0,00 0,00
16 0 1,33 0,00 0,00
17 -1 1,35 -0,74 -12,57
Somatório = -4,43 -29,11
Dc = 6,57
7III. 1.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto Rec. Líq. Atualizada Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0 1,00 0,00 0,00
1 0 1,02 0,00 0,00
2 0 1,04 0,00 0,00
3 0 1,05 0,00 0,00
4 0 1,07 0,00 0,00
5 1 1,09 0,92 4,58
6 1 1,11 0,90 5,39
7 1 1,13 0,88 6,18
8 1 1,15 0,87 6,94
9 1 1,17 0,85 7,67
10 1 1,19 0,84 8,37
11 1 1,22 0,82 9,05
12 1 1,24 0,81 9,70
13 1 1,26 0,79 10,32
14 1 1,28 0,78 10,92
15 1 1,30 0,77 11,50
16 1 1,33 0,75 12,05
17 1 1,35 0,74 12,57
Somatório = 
Dr  = 
Dr,n =
10,72
10,75
4,18
115,25
8111.2. Duração do Projeto
111.2.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1,00 0,00 0,00
1 0 1,02 0,00 0,00
2 0 1,04 0,00 0,00
3 -6430 1,05 -6096,75 -18290,24
4 -90010 1,07 -83844,34 -335377,38
5 -4910 1,09 -4493,25 -22466,23
6 -610 1,11 -548,41 -3290,45
7 0 1,13 0,00 0,00
8 0 1,15 0,00 0,00
9 0 1,17 0,00 0,00
10 0 1,19 0,00 0,00
11 0 1,22 0,00 0,00
12 0 1,24 0,00 0,00
13 0 1,26 0,00 0,00
14 0 1,28 0,00 0,00
15 0 1,30 0,00 0,00
16 0 1,33 0,00 0,00
17 -7240 1,35 -5355,08 -91036,44
Somatório = -100337,83 -470460,75
Dc = 4,69
9111.2.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto Rec. Líq. Atualizada Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0,00 1,00 0,00 0,00
1 0,00 1,02 0,00 0,00
2 0,00 1,04 0,00 0,00
3 0,00 1,05 0,00 0,00
4 0,00 1,07 0,00 0,00
5 9071,91 1,09 8301,90 41509,50
6 37023,94 1,11 33285,66 199713,97
7 34623,81 1,13 30580,54 214063,76
8 28168,20 1,15 24441,35 195530,79
9 22926,15 1,17 19543,08 175887,71
10 18509,72 1,19 15500,92 155009,16
11 14744,06 1,22 12130,26 133432,91
12 11484,97 1,24 9282,80 111393,56
13 8592,37 1,26 6822,72 88695,40
14 6024,63 1,28 4699,71 65795,94
15 3731,86 1,30 2859,97 42899,61
16 1715,05 1,33 1291,24 20659,91
17 28800,00 1,35 21302,00 362133,92
Somatório = 190042,15 1806726,14
Dr = 9,51
Di,n= 4,82
TMA Mercado + Liquidez 2,37%
ERRO 32,17%
% TMA Mercado 132,17%
Fazer Nova Iteração
10
111.3. Duração do Projeto (2a. Iteração)
111.3.1. Custos de Investimento
Período Invest. Fat. de Desconto Invest. Atualizado Invest. Atual. Ponderado
0 0 1,00 0 0
1 0 1,02 0 0
2 0 1,05 0 0
3 -6430 1,07 -5994,46 -17983,37
4 -90010 1,10 -81974 -327895,95
5 -4910 1,12 -4368,31 -21841,53
6 -610 1,15 -530,16 -3180,96
7 0 1,18 0 0
8 0 1,21 0 0
9 0 1,23 0 0
10 0 1,26 0 0
11 0 1,29 0 0
12 0 1,32 0 0
13 0 1,36 0 0
14 0 1,39 0 0
15 0 1,42 0 0
16 0 1,45 0 0
17 -7240 1,49 -4865,48 -82713,23
Somatório = 
Dc =
-97732,40
4,64
-453615,05
11
III.3.2. Receitas Líquidas
Período Rec. Líq. Fat. de Desconto. Rec. Líq. Atual. Rec. Líq. Atual. Ponderada
0 0,00 1,00 0,00 0,00
1 0,00 1,02 0,00 0,00
2 0,00 1,05 0,00 0,00
3 0,00 1,07 0,00 0,00
4 0,00 1,10 0,00 0,00
5 9071,91 1,12 8071,06 40355,28
6 37023,94 1,15 32178,12 193068,69
7 34623,81 1,18 29396,74 205777,15
8 28168,20 1,21 23363,06 186904,48
9 22926,15 1,23 18575,83 167182,43
10 18509,72 1,26 14650,86 146508,58
11 14744,06 1,29 11400,57 125406,26
12 11484,97 1,32 8675,32 104103,88
13 8592,37 1,36 6340,38 82424,91
14 6024,63 1,39 4342,89 60800,49
15 3731,86 1,42 2627,97 39419,57
16 1715,05 1,45 1179,83 18877,20
17 28800,00 1,49 19354,41 329025,00
Somatório = 
Dr= 
Di,n=
TMA Mercado + Liquidez 2,35%
ERRO 0,81%
% TMA Mercado 131,09%
180157,02 1699853,94
9,44 
4,79
TMA Ajustada ao Risco de Mercado e Liquidez
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IV. Cálculo da TMA Ajustada a Perdas e à Estimação
Período Invest. Desv. Padr. Inv. Rec. Oper. Desv. Padr. Rec. Op. Fat. Desc.
0 96836,73 96836,73 0,00 0,00 1,00
1 4910 4910 17881,91 17881,91 1,06
2 610 610 49393,94 49393,94 1,13
3 0 0 47173,81 47173,81 1,20
4 0 0 40778,20 40778,20 1,27
5 0 0 35596,15 35596,15 1,35
6 0 0 31239,72 31239,72 1,43
7 0 0 27514,06 27514,06 1,52
8 0 0 24254,97 24254,97 1,61
9 0 0 21332,37 21332,37 1,71
10 0 0 18704,63 18704,63 1,82
11 0 0 16331,86 16331,86 1,93
12 0 0 14225,05 14225,05 2,05
13 7240 7240 0,00 0,00 2,18
13
Período D. P. Desc. 
Inv.
D. P. Desc. Rec. 
Líq.
Var. Desc. Inv. Var. Desc. Rec. 
Líq.
Projeto
0 96836,73 0,00 9377352277,09 0,00 -96836,73
1 4624,66 16842,72 21387466,86 283677052,52 4161,91
2 541,16 43819,77 292854,84 1920171979,89 36413,94
3 0,00 39418,08 0,00 1553785206,65 34623,81
4 0,00 32093,78 0,00 1030010441,60 28168,20
5 0,00 26387,24 0,00 696286543,26 22926,15
6 0,00 21812,04 0,00 475764942,31 18509,72
7 0,00 18094,30 0,00 327403862,27 14744,06
8 0,00 15024,02 0,00 225721197,55 11484,97
9 0,00 12445,80 0,00 154897883,42 8592,37
10 0,00 10278,53 0,00 105648176,16 6024,63
11 0,00 8453,10 0,00 71454816,90 3731,86
12 0,00 6934,77 0,00 48091010,60 1715,05
13 3324,41 0,00 11051720,20 0,00 21560,00
Desvio Padrão = 242307,14
Média = 58208,71
TMA Incr. Ajustada ao Risco de Perdas e Estimação 
TMA Ajustada ao Risco Total do Projeto
m = 14
T = 34
Desv. Padr. Modificado = 337743,23
D* = 0,17
Ls*(D*) = 0,3354
VEIP* = 113279,08
Méd. - VEIP* = -55070,37
VPL@TAXA = -55070,37
TMA Perdas e Estimação 43,21%
% TMA Mercado 2414,18%
TMA Total 45,56%
Prêmio -28,08%
